1.1

1.2

Verejny obstaravatel’:

Koncesna zmluva
CL1

Zmluvné strany

Vodirenské zdruZenie Strednych Kystic
Ul.1.méaja 1255

023 02 Krasno nad Kysucou

Zapisany na Obvodnom urade v Ziline pod registranym &islom OVVS/ZZPO-1/11

Statutérny zastupca: Ing Jozef Grapa, predseda

Osoby opravnené rokovat’ o zmluvnych podmienkach:

ICO:
Bankové spojenie:
Cislo Ggtu:

Tel./fax:

Koncesionar:

457 35 646

+421 43 4210 11/ +421 43 4133 685

HANT Stredné Kysuce s.r.o.
M. R. Stefénika 176/34

Povazské Bystrica 017 01

Zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu Trencin, oddiel.: Sro, VloZka &.26674/R

Statutarny zastupca: Ing. Miroslav Pavelka — konatel’ spolognosti

Osoba opravnena rokovat’ o zmluvnych podmienkach: Ing. Miroslav Pavelka
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Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Miroslav Pavelka
Ladislav Lipka — vedici obchodno-technického oddelenia
Ing. Martin Vydurek - veduci vyroby - oblast’ zapad

Bankové spojenie :

Cislo uctu :

ICO : 46 773 991

L

DIC:

Tel./tax :

Preambula

2.1  Verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné obstaravanie projektu zverejnenim oznamenia
o koncesii na stavebné prace v Dodatku k Uradnému vestniku Europskej unie
v NEROION.1  M i | | | . SRRSO a vo Vestniku verejného obstaravania €. 91/2011 zo dia

11.05. 2011 pod €. 03413 — POP.

2.2V ramci procesu verejného obstardvania Verejny obstaravatel’ vybral koncesionara za
ucelom navrhu, realizacie a prevadzky projektu™ Zasobovanie vodou, odkanalizovanie
a ¢istenie odpadovych vod regionu Stredné Kysuce®* cast’ ,, Odkanalizovanie a Cistenie
odpadovych vad regionu Stredné Kysuce® v zmysle podmienok tejto zmluvy.

CAST 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

C13
Vyklad Zmluvy
Definicie

V koncesnej zmluve slova avyrazy budi mat vyznam uvedeny v Prilohe €.26. Slova,
oznacujice osoby alebo strany, zahriiuji obchodné spolo¢nosti a iné pravnické osoby, okrem
pripadov, kedy kontext vyzaduje nieco iné.

Vyklad pojmov

V koncesnej zmluve, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje inak:
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3.3

3.3.1

33.2

333

334

34
341
34.2
3.5

35.1

352

a) slova v jednom gramatickom rode ozna¢uja vsetky rody;

b) slova v jednotnom ¢&isle oznadujl tiez mnoZné &islo a slova v mnoznom ¢isle
oznacuju tieZ jednotné &islo;

C) ustanovenia obsahujice slovo ,.sthlasit™, ,,odstihlasené" alebo “suhlas/dohoda"
vyzaduju, aby suhlas alebo dohoda boli zaznamenané

pisomne, a ,pisany" alebo ,v pisomnej forme" znamenda pisané
rucne, pisacim strojom, vytlaené alebo zhotovené elektronicky, vysledkom &oho
je trvaly zaznam;

d) prilohy k tejto zmluve st jej neoddelitelnou stcast'ou
e) nadpisy v tejto zmluve maji iba informativny charakter a nemaju vplyv na vyklad
j&j ustanoveni.
f) Odkazy na pravny predpis su odkazmi na prislusnii pravnu Gpravu v plathom
zneni.
Komunikacia

Kdekol'vek tato zmluva predpoklada udelenie alebo vydanie sahlasu, potvrdenia, schvilenia,
rozhodnutia, ozndmenia a poziadania, takato komunikéacia musi byt’:

a) pisomna a odovzdana osobne oproti potvrdeniu, alebo zaslana postou alebo
kuriérom, alebo prenaSana za pouzitia akéhokolvek z odsthlasenych
systémov elektronického prenosu uvedenych v zmluve; a

b) dorucend, zaslana, alebo prenesend na adresu prijemcu komunikicie

uvedent bode 12.13.2.

Ak prijemca oznami zmenu adresy, takato komunikacia sa potom doru¢i na zmenent adresu.

Ak prijemca neuviedol pri ziadosti o schvélenie alebo sthlas inak, moZe sa odpoved’ zaslat’ na
adresu, z ktorej bola Ziadost’ odoslana.

Schvalenia, potvrdenia, suhlasy a rozhodnutia sa nesmili bez primeraného dévodu odopriet
alebo odkladat. Ked’ je pre niektorii zo strdn vydané potvrdenie, strana, pre ktora bolo
potvrdenie vydané, je povinna zaslat’ jeho kopiu aj druhej strane. Ked® jednej strane vyda
oznamenie druhd strana alebo nezavisly dozor, kopia takého ozndmenia sa musi zaslat’ podla
okolnosti bud’ nezavislému dozorovi alebo druhej strane.

Pravne predpisy a jazyk

Zmluva sa bude riadit’ pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
Jazyk pre komunikaciu bude Slovensky jazyk.

Poradie zaviiznosti dokumentov

Dokumenty tvoriace koncesnil zmluvu je treba chapat’ ako vzijomne sa vysvetlujice. Pre udely
interpretdcie bude poradie zAviznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Koncesna zmluva
b) Sutazna ponuka,
¢) Tendrova dokumentacia,

V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a jej prilohami alebo inymi dokumentmi
projektu st rozhodujuce ustanovenia tejto zmluvy. Pokiall existuji rozpory medzi
poziadavkami verejného obstaravatela a navrhom koncesionara, rozhodujiice st poZziadavky
verejného obstaravatel’a.
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3.6

3.7

3.8

3.8.1

3.9

3.10

Predmet zmluvy

Za podmienok uvedenych v tejto zmluve bude mat’ koncesionar vyluéné pravo a zavizok (i)
vypracovat’ projektovili dokumentaciu podrobne $pecifikovanu v tejto zmluve (ii) realizovat’
stavebné prace, (iii) financovat, (iv) prevadzkovat a vykondvat udrzbu projektu
» Zasobovanie vodou, odkanalizovanie a Eistenie odpadovych vod regionu Stredné Kysuce®,
Cast’ ,, Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod regiénu Stredné Kysuce® a vyvolanych
Gprav (v rozsahu uvedenom v tejto zmluve) a verejny obstaravatel’ bude mat’ zavdzok (i)
odovzdat’ koncesionarovi stavenisko a existujicu projektovi dokumentaciu na Ggely vystavby
projektu; (ii) umoznit’ koncesiondrovi prevadzkovanie vybudovaného projektu podas
dohodnutého obdobia a (iii) zaplatit’ koncesionarovi dohodnuté platby.

Sprava projektu
Koncesionar sa vo vzt'ahu k projektu stava v zmysle prislusnych pravnych predpisov :

3.7.1 Dilom t¢innosti zmluvy spravcom majetku; a
3.7.1 Diiom pravoplatnosti povolenia na prevadzku projektu spravcom projektu

Odkladacie podmienky
Tato zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

3.8.2 Vznik prav a povinnosti zmluvnych stran ztejto zmluvy je podmieneny splnenim
odkladacich podmienok uvedenych v Prilohe &. 3.

3.8.3 Zmluvné strany sa zavizuju vynaloZit’ primerané usilie potrebné na to, aby zabezpegili
splnenie odkladacich podmienok do dvanastich (12) mesiacov odo diia uzavretia tejto zmluvy.
Zmluvné strany si navzdjom preukazu, ze jednotlivé odkladacie podmienky boli splnené
predlozenim dokumentov uvedenych v Prilohe &. 3.

3.8.4 Pokial’ neboli splnené vsetky odkladacie podmienky do dvanastich (12) mesiacov odo
dfia uzavretia tejto zmluvy (ak od ich splnenia zmluvné strany neupustili), moze ktorakol'vek
zo zmluvnych strdn od zmluvy odstipit’ s okamzZitou G¢innost'ou.

Koncesna lehota

Koncesna lehota zacina plynat’ prvym diiom mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom
nadobudne pravoplatnost’ povolenie na prevadzkovanie projektu a kon&i diiom ukondenia.

Obmedzenie prevodov

3.10.1 Z doévodu dodrzania podmienok zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku z OPZP, kazda zmena koncesionara poas doby vystavby a prevadzky projektu,
ktorej vysledkom bude:

- zniZenie investovaného kapitalu vloZzeného povodnymi spolo&nikmi

koncesionara pod 90% celkového investovaného kapitélu; a/alebo

- zmena pomeru podielu na investovanom kapitile vlozenom ktorymkolvek

povodnym  spolo¢nikom koncesiondra k podielom ostatnych pévodnych

spoloénikov koncesionara

- prevod podielu spoloénika koncesionara na tretiu osobu

- zmena spoloénikov koncesionara

podlicha  predchadzajicemu  pisomnému sthlasu  verejného  obstaravatela

a poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku
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ORI

3.10.2 Udelenie pisomného sthlasu k ustanoveniam uvedenych v bode €.3.10.1 mdZe verejny

3.103

3.11

3.11.1

obstaravatel’ a/alebo poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku odmietnut’.

Akékol'vek ina zmena Struktiry investovaného kapitilu alebo koncesionéra, ktord nie je
predmetom udelovania suhlasu podl'a bodu &.3.10.1 podlieha predchidzajiicemu pisomnému
suhlasu verejného obstaravatel'a, pri¢om verejny obstardvatel’ nemdze odmietnut’ svoj siihlas,
pokial' koncesionar preukdze, Ze tato zmena nebude mat’ negativny dopad na finanéné,
obchodné, technické a pravne postavenie koncesionara.

3.10.4 Verejny obstaravatel’ je povinny sa vyjadrit’ k Ziadosti koncesionara o udelenie sthlasu
v zmysle bodu ¢.3.10.3 v termine do tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Zaruky a zavizky koncesionara

Zaruky koncesionara

3.11.1.1Koncesionar sa zaruCuje a vyhlasuje verejnému obstaravatelovi, Ze ku diiu uzavretia tejto

zmluvy a ku diiu ucinnosti tejto zmluvy:

- je riadne zaloZenou a existujiicou spoloénostou v siilade s pravnymi predpismi
Slovenskej republiky a ziskal alebo ziska, ked’ to bude potrebné, vietky
potrebné sihlasy a povolenia (vratane internych), ktoré mu umoZnia plnit
povinnosti podla tejto zmluvy, vSetkych dokumentov projektu azmliv o
financovani;
- vetky zavizky, ktoré vyplyvaju z dokumentov projektu predstavuju platné
a vyméhatel'né zavizky koncesionara akazdy z dokumentov projektu je
vyhotoveny vo forme poZadovanej pravnymi predpismi Slovenskej republiky;
- dokumenty projektu, ktoré boli k pneniu tejto zmluvy koncesionarom
vyplnené a doloZené nie su v rozpore :

- 50 Ziadnym pravnym predpisom;

- so zakladatel'skymi alebo internymi dokumentmi koncesionara
- dokumenty projektu, ktoré boli k plneniu tejto zmluvy koncesiondrom
vyplnené a dolozené su pravdivé a iplné

3.11.1.2 Koncesiondr sa zaruc¢uje a vyhlasuje, Ze inak ako v suvislosti stouto zmluvou od
svojho zaloZenia nepodnikal a ani podnikat’ nebude.

3.11.1.3 Koncesiondr sa zarucuje a vyhlasuje, Ze sa nevyskytla Ziadna udalost’, v désledku
ktorej by nastalo poruSenie tejto zmluvy na strane koncesiondra a neexistuje Ziadna
skuto¢nost’ ani udalost’, z ktorej by mohlo poruSenie zmluvy na strane koncesionara vzniknut’.

3.11.1.4 Koncesionar sa zaruCuje a vyhlasuje, Z¢ vo&i nebol vzneseny Ziadny narok
a neprebieha Ziadne sidne konanie, rozhodcovské konanie alebo spravne konanie ani iny spor
rieSeny inym spdsobom a koncesionar si pri vynaloZeni riadnej starostlivosti nie je vedomy
Ziadnych prebiehajucich ani hroziacich sporov, ktoré by mohli mat’ nepriaznivy dopad na
schopnost’ koncesionara plnit’ zavizky podla tejto zmluvy a inych dokumentov projektu.

3.11.1.5 Koncesiondr sa zaruduje a vyhlasuje, Ze sa na neho nevztahuju Ziadne zavizky,
ktorych plnenie by mohlo mat’ negativny vplyv na jeho schopnost plnit’ povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z tejto zmluvy a dokumentov projektu.

3.11.1.6 Koncesionér sa zaruCuje a vyhlasuje, ze kopie dokumentov projektu a tejto zmluvy
odovzdané verejnému obstardvatePovi si pravdivé aidplné képie tychto dokumentov
a neexistujil dodatky k tymto dokumentom ani iné dokumenty, ktoré by nahradzali dokumenty
projektu alebo zmluvy, alebo by mali podstatny vplyv na ich vyklad a aplikaciu.
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3.11.1.7 Koncesionar sa zaru€uje a vyhlasuje, Ze pri podpise tejto zmluvy sa koncesiondr,
ktorykol'vek zo spoloénikov, ani akykol'vek subjekt na strane koncesionara nedopustili
Ziadneho zakézaného konania.

3.11.2 Zavizky koncesiondra

3.11.2.1 Koncesiondr sa zavizuje, ze po dobu trvania zmluvy:

3.12

3.12.1

- bude bez zbyto¢ného odkladu informovat’ verejného obstaravatel'a ihned’, ako sa
dozvie o tom, Ze prebiehajii alebo hrozia sidne, rozhodcovské alebo spravne konania
alebo rieSenie sporu inym spdsobom, ak by taky spor/ konanie nepriaznivym spdsobom
podstatne ovplyviioval schopnost’ koncesionara plnit’ svoje povinnosti vyplyvajiice mu
z tejto zmluvy
- bez predchadzajiceho pisomného sithlasu verejného obstardvatela neprenajme,
neprevedie ani inak nescudzi (&i uZ jednorazovo alebo formou série transakeii & uz
suvisiacich s projektom alebo nie) svoj podnik alebo jeho &ast’ alebo akykolvek
majetok, ktorym sa podiel’a na plneni povinnosti podla tejto zmluvy
- bez predchddzajiceho pisomného suhlasu verejného obstaravatela neprevedie cely
alebo Cast’ svojho podniku, obchodnej &innosti alebo sidlo mimo ¢&lenskych §tatov
Eurdpskej tnie;

- bez predchadzajuceho pisomného siihlasu verejného obstarivatela (pricom verejny
obstardvatel' takyto suhlas bezdévodne neodoprie anebude jeho poskytnutie
bezdévodne zadrziavat) nezaloZi Ziadnu spolo¢nost, neodkupi alebo nenadobudne
a neupiSe Ziadne akcie ani podiely v akejkol'vek spolo¢nosti, okrem pripadu pokial sa
dand spolo¢nost’ podiel’a na poskytovani prac alebo sluZieb;

- bez predchadzajiceho pisomného sithlasu verejného obstaravatela (pricom verejny
obstaravatel' takyto suhlas bezdévodne neodoprie anebude jeho poskytnutie
bezdbvodne zadrziavat’) neposkytne Ziadnu poZicku, Gver, zaruku, odskodnenie Ziadnej
osobe ani v jej prospech ani neprevezme (&i uZ odplatne alebo bezodplatne) Ziadny dlh
akejkol'vek osoby okrem pripadu, ked’ je to predpokladané v dokumentoch projektu
alebo v zmluve

- neukonti ani neobmedzi svoje podnikanie ani nezmeni predmet podnikania takym
sposobom, ktory by mohol ohrozit' plnenie jeho povinnosti podla tejto zmluvy ani
nezacne podnikat’ v akejkol'vek inej oblasti, ktord sa podstatne odli¥uje od &innosti,
ktori mé vykonavat’ podra tejto zmluvy;

- nedopusti sa zakdzaného konania;

- vynaloZi primerané Usilie na to, aby zabezpecil, Ze sa spolognici a ostatné subjekty na
strane koncesionara a ich zamestnanci nedopustia zakdzaného konania podas doby
trvania zmluvy a v pripade, Ze tato skutognost’ nastane, koncesionar bez zbyto&ného
odkladu zabezpeti ndpravu (vratane moznosti ukongit’ ugast’ prislusnej osoby na plneni
tejto zmluvy); a

- nebude podnikat’ mimo plnenia tejto zmluvy.

Zaruky a informacie poskytnuté verejnym obstaravatel’'om
Poskytnuté udaje

3.12.1.1 Verejny obstarévatel’ poskytol koncesionérovi materily, dokumenty a udaje suvisiace
s projektom  a staveniskom, existujiice informacie o polte trvale Zijucich obyvatelov
v jednotlivych obciach regiénu Stredné Kysuce a inych zaleZitostiach, ktoré s alebo mézu
byt relevantné pre projekt astavenisko (vratane ale nielen, existujiceho (zemného
rozhodnutia, existujiceho stavebného povolenia a existujiicej projektovej dokumentacie
(,,Poskytnuté adaje*).

3.12.1.2 Verejny obstaravatel’ vynaloZi primerané usilie na to, aby koncesionarovi poskytol
vSetky d’alSie materidly, ktoré ziska po&as doby trvania zmluvy, a ktoré keby existovali v &ase
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poskytnutia poskytnutych tdajov, boli by z dovodu ich povahy koncesionarovi poskytnuté.
Takéto dodatocné materialy sa od okamihu ich poskytnutia povazujii za poskytnuté udaje.

3.12.2 Zaruky

3.12.2.1 Koncesionar vykona samostatné, nezavislé posiidenie (previerku) majetku, ktory mu bude

3.13

3.14

3.15

k dispozicii za u¢elom realizacie projektu, a povahy a rozsahu rizik ktoré podra tejto zmluvy
prevezme a ziska informicie potrebné na plnenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy,
vratane:
- informacii o povahe, umiestneni a stave staveniska; a
- informdcii o archeologickych nalezoch, oblastiach archeologického alebo
vedeckého zaujmu, &i zdujmu ochrany prirody, miestnych podmienkach a
zariadeniach a stave uz existujucich stavieb.

3.12.2.2 Koncesionar berie na vedomie a potvrdzuje, Ze aj napriek tomu, Ze mu verejny
obstaravatel’ poskytol poskytnuté daje, neposkytuje mu Ziadne zaruky v shvislosti
s poskytnutymi tdajmi a koncesionar preberd plnii zodpovednost’ za realiziciu projektu,
vhodnost’ a adekvétnost’ projektovej dokumenticie  (vratane existujucej projektovej
dokumentécie) a ostatnych informacii, ktoré mu boli poskytnuté. Verejny obstaravatel
nezodpovedd koncesiondrovi za Ziadne nepresnosti, nelplnost alebo neadekvatnost
akéhokol'vek druhu v poskytnutych tudajoch alebo ich nevhodnost’ pre nejaky ticel, pokial’ nie
Je tato skutoénost’ vyslovne uvedena v tejto zmluve ako kompenza&n4 udalost’.

3.12.2.3 SkutoCnost’, Ze verejny obstaravatel vedel o akejkolvek zaleZitosti alebo ju
odsuhlasil, nevyluCuje uplatnenie akychkolvek narokov alebo podanie 7aldb zo strany
verejného obstaravatel'a voli koncesiondrovi, ktoré by inak verejny obstaravatel v zmysle
tejto zmluvy mal alebo mohol podat’.

Dorucdenie zmien verejnému obstaravatelPovi

Koncesionar doru¢i verejnému obstaravatel'ovi do dvadsiatich (20) pracovnych dni odo diia
ich uzavretia notarsky overeni képiu zmluvy, vietkych jej dodatkov a inych dokumentov,
ktorymi sa zabezpecuje financovanie projektu, ako aj vSetkych novych dokumentov projektu
a zmlav o financovani, ktoré uzavrel.

Sucinnost’ Verejného obstardvatel’a

3.14.1 Verejny obstaravatel’ poskytne koncesionarovi si&innost za Géelom plnenia tejto
zmluvy, ktor moZno od verejného obstaravatel'a primerane pozadovat’. Verejny obstaravatel’
nie je povinny poskytovat’ sicinnost’ za ufelom ndpravy poruSeni zmluvy spdsobenych
koncesionarom alebo subjektom na strane koncesiondra.

3.14.2 Verejny obstaravatel’ sa zavizuje, ze po dobu trvania zmluvy vyvinie primerané Usilie
na to, aby poskytol koncesionarovi sii¢innost’ pri plneni jeho zavizkov podra tejto zmluvy.

3.14.3 Ak ma koncesionar vykonat’ v zmysle tejto zmluvy nejaky tkon, ktory mdze vykonat
iba verejny obstaravatel’, potom verejny obstaravatel’ suhlasi s tym, Ze vykona takéto kroky
v ramci svojich kompetencii a to tak, Ze tieto ukony vykona sim namiesto koncesionara alebo
udeli koncesionarovi splnomocnenie alebo iné opravnenie, ktoré umozni koncesionarovi tento
tkon vykonat’, za predpokladu, Ze verejny obstaravatel’ ma prdvomoc tento tikon vykonat’
alebo takéto splnomocnenie ¢i iné opravnenie udelit, priom takyto ukon bude vzdy
vykonéavany na naklady a riziko koncesionara.

Zastupcovia zmluvnych stran

3.15.1 Zastupca verejného obstardvatel’a
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3.15.2

3.16.1

3.15.1.1 Zastupca verejného obstaravatela je osoba opridvnena zastupovat verejného
obstaravatel'a v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, alebo nim splnomocnené inad osoba, aby
zastupovala verejného obstaravatela.

3.15.1.2 Zastupca verejného obstaravatela je opravneny splnomocnit’ ind osobu, aby
zastupovala verejného obstardvatela v uréenom rozsahu a o splnomocneni bez zbytoéného
odkladu informuje koncesionara. Pokial’ niektoré z ustanoveni tejto zmluvy odkazuje na
zastupcu verejného obstaravatel’a, takyto odkaz plati aj pre osobu takto splnomocnentl.

3.15.1.3 Verejny obstardvatel’ je opravneny kedykolvek vymenit' zastupcu verejného
obstaravatel’a, pricom takato vymena bude u¢inné doruenim oznamenia o vymene zastupcu
verejného obstaravatel’a koncesionarovi.

3.15.1.4 Konanie alebo pokyny zastupcu verejného obstaravatela v rozsahu, v ktorom st
predpokladané touto zmluvou, sa povazuju za konanie alebo pokyny verejného obstaravatel’a,
pokial’ verejny obstardvatel’ vopred koncesionarovi neoznami, Ze konkrétne konanie alebo
pokyn nie st konanim alebo pokynom verejného obstaravatel’a.

3.15.1.5 Ak sa podla tejto zmluvy vyZaduje poskytnutie informacie alebo dokumentu
verejnému obstardvatelovi, ma sa za to, Ze takyto dokument alebo informéacia mi byt
poskytnutd zastupcovi verejného obstaravatel’a, pokial’ zastupca verejného obstaravatela
neoznami koncesionarovi inti osobu na prevzatie takejto informacie alebo dokumentu.

Zastupca koncesionira

3.15.2.1 Zastupca koncesiondra je osoba opravnena zastupovat koncesiondra v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy.

3.15.2.2 Koncesiondr je opravneny prostrednictvom pisomného ozndmenia verejnému
obstardvatelovi kedykol'vek vymenit' zastupcu koncesiondra, priom oznamenie musi byt
verejnému obstaravatel'ovi doruené najneskor desat’ (10) pracovnych dni vopred.

3.15.2.1 Konanie alebo pokyny zastupcu koncesiondra v rozsahu, v ktorom su predpokladané
touto zmluvou, sa povaZuju za konanie alebo pokyny koncesionara, pokial’ koncesionar
vopred verejnému obstardvatel'ovi neoznami, Ze konkrétne konanie alebo pokyn nie si
konanim alebo pokynom koncesionara.

3.16 Klucové osoby

Koncesionar a jeho subdodavatelia su povinni vymenovat’ kl'i&ové osoby. Bezprostredne
potom, ako ktorakol'vek klti¢ova osoba prestala vykonavat’ svoju ¢innost’ z ddvodu Umrtia
alebo vaznej choroby alebo vzdania sa funkcie a predtym, ako prestane vykonavat' svoju
¢innost’ vo v3etkych ostatnych pripadoch, je koncesiondr a subdodavatel' povinny ziskat
suhlas verejného obstaravatel'a s vymenovanim novej kl'idovej osoby. Verejny obstaravatel
Jje opravneny odopriet’ svoj sthlas v pripade, ak navrhovana osoba nem4 vhodnt kvalifikaciu
alebo dostato¢né skiisenosti na vykon takejto ¢innosti. Ak sa verejny obstaravatel’ k navrhu
novej kl'iCovej osoby nevyjadri v lehote desiatich (10) pracovnych dni, ma sa za to, Ze
s vymenovanim navrhovanej kl'i€ovej osoby suhlasi.

CAST 2. MAJETOK
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4.4

4 .Vlastnictvo a pouZivanie majetku
4.1 Stavenisko

4.1.1 Verejny obstaravatel’ odovzda stavenisko koncesionarovi v termine do 14 dni po
ditume, ktorym nadobudne d¢innost’ tito zmluva. Stavenisko bude spristupnené bez
akychkol'vek tiarch/ vecnych bremien a prav tretich osdb, okrem tych prav a tiarch, ktoré boli
zverejnené v ramci existujicich poskytnutych udajov alebo vyplyvaji z pravnych predpisov a
nebudu sa na fiom zdrZiavat’ neopravnené osoby. Porusenie tohto bodu zo strany verejného
obstardvatela alebo existencia tiarch alebo prav tretich os6b nezverejnenych v ramci
existujicich poskytnutych iidajov bude predstavovat’ Kompenzadnua udalost’.

4.1.2  Verejny obstaravatel’ spristupni stavenisko koncesionarovi a umozni mu jeho nerusené
uzivanie po celi dobu trvania zmluvy.

4.1.3  Vlastnicke prava alebo iné prava k stavenisku v celom rozsahu zostavaju alebo budt
prevedené na verejného obstaravatela. Verejny obstardvatel’ suhlasi, Ze podas doby trvania
zmluvy neprevedie alebo inak nescudzi stavenisko alebo akiikol'vek jeho &ast alebo podiel na
fiom inak sulade s touto zmluvou.

4.14 Naklady a vydavky na nadobudnutie a vyvlastnenie vSetkych pozemkov tvoriacich
stavenisko a poskytnutie prav koncesionarovi v silade s tymto ¢lankom 4.1.1 bude znasat
verejny obstaravatel. Pokial’ nie je v zmluve d’alej uvedené inak, po odovzdani staveniska v
sulade s tymto c&lankom 4.1.1 bude akékolvek néklady a vydavky administrativneho
charakteru, ktoré vznikli v sivislosti so staveniskom, zna$at’ koncesionar.

4.1.5 Zapodmienok uvedenych v tejto zmluve odovzda koncesionar v deii ukondenia stavby
stavenisko verejnému obstaravatel'ovi v stilade s ¢lankom 10.1

4.1.6  Koncesiondr sa zavizuje, Ze nebude stavenisko vyuZivat’ na iné uely, ako je realizacia
projektu v sillade s prislusnymi pravnymi predpismi a podmienkami tejto zmluvy.

4.2 Dodatoc¢né pozemky

4.2.1 Pokial' koncesionar okrem staveniska poZaduje dodato&né pozemky pre potreby
splnenia svojich zavdzkov podla tejto zmluvy, pricom dodatoéné pozemky sa nasledne stanu
saCast'ou projektu alebo vyvolanych uprav, je povinny nadobudnit’ tieto dodatoéné pozemky
na svoje vlastné naklady a nebezpe€enstvo, ato aZ po predchddzajicom pisomnom suhlase
verejného obstaravatela, pri¢om verejny obstardvatel nemdze odmietnut udelit’ sithlas so
ziskanim dodatoénych pozemkov, pokial’ a v rozsahu, v akom nezavisly dozor potvrdi, Zze
takéto dodato¢né pozemky si potrebné na splnenie zdvidzkov koncesiondra podla tejto
zmluvy.

4.2.2 Bezprostredne po tom, ako koncesionar dodatodné pozemky nadobudne, budi sa tieto
dodato¢né pozemky povaZovat’ za sulast’ staveniska pre vsetky udely tejto zmluvy a budu
bezodplatne prevedené do vlastnictva verejného obstardvatela pred podanim Ziadosti
o vydanie povolenia na uZivanie projektu.

4.3 Prenajom

4.3.1 Koncesionarovi nie je dovolené umoZnit' prenajom hocakej &asti projektu tretim
osobam.

Umiestiiovanie inych inZinierskych stavieb
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V pripade ak vznikne potreba umiestnenia inej inZzinierskej stavby sa tizemi staveniska
projektu, je sthlas ktakémuto umiestneniu inej inZinierskej stavby opravneny vydat
koncesionar len s predchadzajiicim pisomnym sahlasom verejného obstaravatela.

4.4.2 Ak sa bude pre potreby umiestnenia inej inZinierskej stavby na Gizemi staveniska projektu

zriad'ovat’ zmluvné vecné bremeno, je takiito zmluvu opravneny uzavriet koncesionar
v mene verejného obstaravatel'a len s predchadzajiicim pisomnym suhlasom verejného
obstardvatel'a. Verejny obstaravatel’ udeli suhlas alebo predloZi svoje pripomienky alebo
namietky do piatich (5) pracovnych dni od dorudenia Zziadosti od koncesionara.

CAST 3. VYSTAVBA

5.1 Stavenisko a podloZie

5.1.1 Bez toho, aby tym bolo dotknuté opravnenie koncesionara podl'a bodu &.4.1.1 a bodu
¢.4.1.2, koncesionar tymto vyhlasuje, Ze:
a) v rozsahu, v akom je to mozné, vykonal k svojej spokojnosti vizudlnu
prehliadku a kontrolu staveniska a jeho okolia, ako aj existujicich stavieb alebo
diel na, v, pod, cez alebo nad staveniskom;
b) oboznamil sa aubezpelil sa o klimatickych, hydrologickych,
geologickych, ekologickych a vSeobecnych podmienkach staveniska a jeho
prostredia, type podlozia vratane podzemnych podmienok bez ohl'adu na to, &i
boli predvidatené alebo nie, a pody, tvare a type staveniska, riziku ujmy na
zdravi alebo vzniku $k6d na majetku susediaceho alebo ovplyviiujiiceho
stavenisko a uzivatelov tohto majetku, type materidlov (&i uz prirodnych alebo
inych), ktoré maju byt’ vytazené, a charakterom projektu, prac, prevadzky a
materialov potrebnych pre projekt;
c) sa ubezpeCil o komunikaénych prostriedkoch a pristupe na a cez
stavenisko a dostatonosti pristupovych prav uvedenych v bode ¢&.4.1.1
udelenych na tieto ucéely; a
d) sa ubezpetil o opatreniach a ¢asoch a postupoch prac potrebnych na
to, aby sa predislo zasahovaniu do alebo ohrozeniu zdujmov tretich os6b, &i uZ
sikromnych alebo verejnych.

5.1.2 Verejny obstaravatel’ nezodpoveda koncesiondrovi za Ziadne nepresnosti, netiplnost’
alebo neprimeranost’ akéhokolvek prieskumu poskytnutého verejnym obstaravatePom
koncesiondrovi alebo jeho nevhodnost’ pre dany ucel. Koncesiondr sa zaruuje a vyhlasuje
verejnému obstaravatel'ovi, Ze vykonal svoju vlastnii analyzu a kontrolu vetkych prieskumov
a Ze sa presved¢il o ich spravnosti, presnosti, uplnosti, vhodnosti pre dany ucel a odbornosti
Jeho autorov, vysledkoch a metodike a Ze koncesionar sa nezbavuje akejkol'vek z povinnosti
podla tejto zmluvy, ani nie je opravneny vzniest narok vodi verejnému obstaravatel'ovi na
zdklade nespravnosti, nepresnosti, neuplnosti, nevhodnosti anedostatoénosti tychto
prieskumov.

5.2 Archeologické nalezy a nilezy municie

5.2.1 'V pripade, Ze na stavenisku budi objavené akékol'vek archeologické nalezy alebo
nalezy municie po ditume, ked’ verejny obstaravatel odovzdal stavenisko koncesionarovi
alebo sa prieskumy archeologickych nalezov a/alebo municie zadali pred podpisom tejto
zmluvy a neboli dokonéené v Case odovzdania staveniska, koncesionar:
a) vykona vSetky kroky vyzadované pravnym predpisom v stvislosti s
archeologickymi nalezmi a/alebo nalezmi municie, pripadne zabezpeti, aby ich
vykonal jeho subdodévater’;
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5.2.7

b) podnikne, pripadne zabezpeéi, aby subdodavatel’ stavby podnikol také
kroky vyzadované prislusnou institiciou v sillade s prdvnym predpisom, ktoré
modZzu zahffiat’ aj zastavenie a nevykonavanie akychkol'vek &innosti, ktoré by
mohli bréanit’ odkryvaniu archeologickych nélezov alebo nélezov municie alebo
by mohli akymkol'vek sposobom poskodit' archeologické nalezy a ndlezy
municie (podla okolnosti); a

c) podnikne, pripadne zabezpeci, aby subdodavatel’ stavby podnikol,
potrebné kroky na zachovanie archeologickych nalezov alebo nalezov municie
na rovnakom mieste a v rovnakom stave, v akom boli objavené.

5.2.2  Verejny obstaravatel’, prislu$na institiicia a akdkol'vek osoba konajiica v ich mene je
opravnend vstupovat’ na stavenisko za u¢elom kontroly akychkol'vek archeologickych nalezov
alebo nélezov municie, a/alebo akychkol'vek suvisiacich vykopovych pric a koncesionar
poskytne primeranu su¢innost’ verejnému obstaravatel'ovi, prislusnej intitucii a/alebo osobe
konajucej v ich mene, vratane poskytnutia svojich pracovnych sil a vybavenia.

5.2.3 Koncesionar sa zavizuje dodrZziavat' vsetky podmienky uvedené v rozhodnutiach/
vyjadreniach/ vyzvach/ stanoviskach prislunej institicie. Vykopy budi realizované pod
dohladom a za ucasti verejného obstaravatel’a, prislusnej institucie a/alebo osoby konajicej v
ich mene.

5.2.4 Koncesiondr sa zavizuje vynaloZit, a tieZ sa zavizuje zabezpedit,, aby aj subdodavatel’
stavby vynaloZzil, primerané usilie, aby nebolo potrebné Ziadne predlzenie lehoty na
dokonéenie prac (napr. zmenou harmonogramu alebo inym spdsobom) v désledku
vykopovych prac v suvislosti s archeologickymi néalezmi alebo nalezmi municie, ktoré boli
objavené pred alebo pocas doby vystavby.

5.2.5 Vpripade, ak v désledku vykopovych, odstratiovacich alebo inych potrebnych prac
vykondvanych v suvislosti s archeologickymi nalezmi alebo nélezmi municie objavenymi pred
odovzdanim staveniska (pokial' neboli tieto prace ukon&ené pred odovzdanim staveniska)
alebo po odovzdani staveniska dojde k omeskaniu prac moze koncesionar pozadovat’ vyhody
z kompenzac¢nej udalosti.

5.2.6 Bez ohladu na objavenie akychkol'vek archeologickych nalezov alebo nalezov
municie, je koncesionar povinny nepretrZite a bez zbytoéného odkladu plnit’ v3etky svoje

ostatné povinnosti podla tejto zmluvy vratane pokradovania v realizicii vietkych ostatnych
prac.

Vsetky archeologické nalezy a nalezy municie st vyluéne vlastnictvom 3tatu.
5.3 PoziadavKky tykajice sa Zivotného prostredia

5.3.1 Koncesiondr sa zavizuje v plnom rozsahu dodrZiavat’ po&as celej doby trvania zmluvy
nasledovné poziadavky uvedené v/vo:

a) vSetkych prislusnych pravnych predpisoch tykajucich sa Zivotného
prostredia, ktoré su platné a a¢inné v Slovenskej republike;
b) akychkol'vek povoleniach, podmienkach a poziadavkach tykajicich sa

Zivotného prostredia vydanych v suvislosti s pracami nachadzajicich sa v
stanoviskdch o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, existujiicich
tzemnych rozhodnutiach, v existujucich stavebnych povoleniach alebo v
akychkol'vek povoleniach suvisiacich s projektom;
c) akychkol'vek povoleniach, zavidznych stanoviskach, pokynoch alebo
suhlasoch tykajucich sa Zivotného prostredia, ktoré vydala prisluina institicia k
projektu (alebo jeho Casti)
5.3.2  Bez toho, aby tym bolo dotknuté ustanovenie &lanku 5.3.1 sa koncesionar zavizuje,
okrem iného, vidy zabezpelit, aby koncesionar a jeho subdodavatelia pouZivali primerané

11/67



533

5.5.1

5.5.2

prostriedky v siilade s poziadavkami verejného obstaravatela, aby zabranili (pokial’ je to
mozné), a inak aspoii minimalizovali, akékolvek znelistenie Zivotného prostredia podas
projektovania, vystavby, financovania, a/alebo prevadzky

Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia bodu &.5.2.1 sa koncesiondr zavizuje vzdy
zabezpelit, aby subdodavatel’ stavby a jeho subdodavatelia po dokon&eni prac uviedli
zostdvajlicu Cast’ staveniska (s vynimkou vyvolanych uprav) alebo iné plochy zariadenia
staveniska alebo plochy, na ktorych sa nachadzalo vybavenie a zariadenia potrebné na
realiziciu prac, ako aj vSetky iné plochy pouZivané koncesionarom do pévodného stavu alebo
do stavu obdobného pdvodnému stavu alebo stavu podl'a poZiadaviek verejného obstaravatel'a.

5.4 Potrebné povolenia

54.1 Za podmienok uvedenych v ¢lanku 3.12 koncesiondr potvrdzuje, Ze verejny
obstaravatel’ mu poskytol pred ditom nadobudnutia pravoplatnosti zmluvy existujice tzemné
rozhodnutia a existujice stavebné povolenia.

5.4.2 S vynimkou existujucich izemnych rozhodnuti a existujucich stavebnych povoleni, je
koncesiondr zodpovedny za ziskanie vsetkych potrebnych povoleni a za zabezpedenie
potrebnych zmien potrebnych povoleni (vratane existujucich Uzemnych rozhodnuti a
existujucich stavebnych povoleni).

543 Verejny obstaravatel’ vynaloZi primerané usilie potrebné na zabezpelenie sudinnosti
koncesiondrovi pri ziskani potrebnych povoleni, aviak Ziadne ustanovenie &ldnku 5.4 nie je
mozné povaZovat’ za zdvizok verejného obstaravatel'a zabezpedit, Ze koncesionar potrebné
povolenie ziska.

5.44 Vpripade, Ze verejny obstarivatel’ neposkytne existujice stavebné povolenia pred
tym, ako su takéto existujuce stavebné povolenia potrebné na zadatie prislusnej &asti prac
podl'a harmonogramu, bude sa tato situdcia posudzovat’ ako kompenzadna udalost’.

5.4.5 'V pripade, Ze existujice stavebné povolenie ziskané verejnym obstardvatel'om, ktoré
sa nenachadzalo medzi existujicimi poskytnutymi udajmi, bude obsahovat’ ustanovenia alebo
podmienky, ktoré si nad rdamec podkladov apodmienok obsiahnutych v poskytnutych
tdajoch, bude sa tato skuto&nost’ povazovat’ za kompenzaéni udalost’.

54.6 'V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo strate platnosti ktoréhokol'vek z existujucich
lizemnych rozhodnuti alebo existujiicich stavebnych povoleni z inych ddvodov ako v dosledku
nezakonného konania alebo opomenutia koncesionara alebo subjektu na strane koncesionara,
bude sa tato skuto¢nost’ povazovat’ za kompenzagnu udalost’.

5.4.7 Ak existujuce stavebné povolenia samotné obsahuju podmienky alebo odkazujui na iné
potrebné povolenia, ktoré ukladaju stavebnikovi vykonat’ primerané opatrenia spocivajice

v pracach a Cinnostiach z dévodu zasahov do jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia,
vratane nahradnej vysadby v ramci staveniska, zodpoveda za ich vykonanie koncesionar.

5.5 Projektova dokumentacia

Existujica projektova dokumenticia projektu bola pripravend zo strany verejného
obstaravatel'a a bola poskytnuta koncesionarovi ako si¢ast’ sut'aznych podkladov.

Ak koncesionar pri plneni predmetu zmluvy navrhuje zmenu existujicej projektovej
dokumentacie projektu poskytnutej verejnym obstaravatelom, je povinny k terminu
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5.53

554

5.55

55.6

predloZenia sutaZznej ponuky verejnému obstarivatelovi predlozit navrhovani zmenu
existujiicej projektovej dokumentacie projektu v minimalnom rozsahu:
a) Stidiu uskuto&nitelnosti navrhovanej zmeny projektu;
b) Zamer stavby pre posudenie vplyvu stavby na Zivotné prostredie navrhovane;j
zmeny projektu v zmysle zdkona ¢.24/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov;
¢) Projektovii dokumenticiu navrhovanej zmeny projektu v rozsahu projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie ;
d) oceneny vykaz-vymer navrhovanej zmeny projektu;
vo vyhotoveni v tlaenej forme 1 krat a digitilnej forme na neprepisovate'nom nosici 1 krat.

V pripade, ak koncesionar vyuZije pri plneni predmetu tejto zmluvy ustanovenie bodu &.5.5.2,
Jje povinny zabezpecit, aby v nim navrhovanej zmene projektovej dokumentacie projektu bola
zapracovana podmienka:
a) odvedenia acistenia odpadovych v6d vyprodukovanych obyvatelmi
v aglomericii ,, Krasno nad Kysucou“ uvedenej v Prilohe &.1 Narodného
programu SR pre vykonavanie smernice Rady91/271/EHS aich &innostou
minimalne vo vyske 85% zcelkového poétu ekvivalentnych obyvatel'ov
aglomeracie ,, Krasno nad Kysucou*
b) spétného zhotovenia asfaltového povrchu ciest v rozsahu :
- pri miestnych komunikaciach $irky mengej ako 3m spitné zhotovenie
asfaltového povrchu celej $irky komunikacie v stvislom pase
- pri miestnych a $tatnych cestach $irky vidésej ako 3m spétné zhotovenie
asfaltového povrchu jednej polovice $irky komunikdcie minimalne
vSak 3m
) vyZitia existujucich kanalizaénych stok, ktoré v minulosti vybudoval verejny
obstaravatel’

Zmenu existujicej projektovej dokumentacie projektu poskytnutej verejnym obstaradvatelom
vykonanii podl'a bodu &.5.5.2 je koncesionar povinny pred zmenou potrebnych povoleni
odsuhlasit’ s verejnym obstaravatel'om.

Verejny obstaravate’ je povinny pripomienkovat koncesionarom predlozent zmenu
projektovej dokumentacie projektu do dvadsiatich (20) pracovnych dni nadobudnutia
pravoplatnosti tejto zmluvy. Verejny obstaravatel’ nie je povinny odsuhlasit’ zmenu projektovej
dokumentacie projektu navrhovani koncesionarom, avak méZe vzniest namietky proti
takejto projektovej dokumentacii iba v pripade, Ze nie je v silade s poziadavkami uvedenymi
vbode ¢.5.5.3, sozauZivanou odbornou praxou, alebo normami a ostatnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike. V pripade, Ze verejny obstaravatel’ nepredloZi pripomienky k
predloZenej zmene projektovej dokumentacie projektu v ramci vys§ie uvedenej lehoty, ma sa
za to, 7e ju oznadil za ,,Schvalend*.

Projektova dokumentacia predloZend koncesionarom podla bodu &.5.5.2 je vlastnictvom
koncesiondra ajej vyuZzivanie, kopirovanie, rozmnoZovanie a spristupnenie tretej osobe je
mozné okrem pripadu vyhodnotenia verejnej sit'aZe na vyber koncesionara projektu a/alebo
pre ucely tejto zmluvy vyhradne s pisomnym sithlasom koncesionéra.

5.5.7 Okrem existujicej projektovej dokumentacie projektu koncesionar vyhotovi vietku
d’alSiu projektovii dokumentaciu potrebnil na realizdciu a dokondenie prac a zabezpedi, aby
tito projektova dokumenticia bola v sulade spoZiadavkami verejného obstaravatela
a potrebnymi povoleniami.

5.5.8 Koncesionar zabezpeti, aby projektovii dokumentaciu pre realizaciu projektu (in4 ako
projektovd dokumenticia uvedena v bodoch &.5.5.1 az &.5.5.6) schvalil nezavisly dozor

w

v sulade s bodom ¢&. 5.5.9, ¢.5.5.10 a&.5.5.11. Po schvaleni nezavislym dozorom sa tato
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5.62

5.63

projektovd dokumenticia pre realizdciu projektu stane schvalenou projektovou
dokumentaciou.

5.5.9 Akakolvek projektovd dokumentacia pre realizdciu projektu, ktora vytvoril
koncesionar musi byt predloZena nezavislému dozoru na schvélenie. Jej sG&astou bude
stanovisko podpisané stavebnym dozorom koncesiondra vratane stanoviska stavebného dozoru
koncesiondra k vhodnosti projektovej dokumentacie pre pouzZitie pri projekte. Nezavisly dozor
Jje povinny pripomienkovat’ projektovii dokumentciu do dvadsiatich (20) pracovnych dni od
Jej obdrzania a oznalit' kazdy dokument ako ,,Schvaleny*, ,.Schvaleny s pripomienkami“
alebo ,PredloZit’ opdtovne“. Nezavisly dozor nie je povinny sthlasit’ so stanoviskom
stavebného dozoru koncesiondra, aviak méZe vzniest’ namietky proti takejto dokumentacii
iba v pripade, Ze nie je vsulade spoziadavkami verejného obstaravatela na projekt,
so zauzivanou odbornou praxou, alebo normami platnymi v Slovenskej republike. V pripade,
ze nezavisly dozor nepredlozi pripomienky k predloZenej projektovej dokumentécii v ramci
vysSie uvedenej lehoty, ma sa za to, Ze ju oznatil za ,,Schvalenu®.

5.5.10 V pripade, ak bude projektovd dokumenticia pre realizaciu projektu oznagena ako
»Schvalena® alebo ,Schvélend s pripomienkami“, mdZe koncesionir postupovat dalej
s prisluSnymi pracami, avSak iba za predpokladu, Ze v pripade projektovych dokumentacii
oznaCenych ako ,,Schvalené s pripomienkami“ bude koncesionar postupovat’ v stilade s tymi
pripomienkami.

5.5.11 V pripade, ak bude projektova dokumenticia pre realizaciu projektu oznaGena
nezavislym dozorom ako ,Predlozit opitovne®, koncesionar je povinny zohladnit
pripomienky nezévislého dozoru a podl'a nich projektovii dokumentaciu upravit. Koncesionar
Jje povinny bez zbytoéného odkladu zaslat’ upraveni projektovit dokumenticiu nezavislému
dozoru opédtovne na schvalenie v stilade s bodom 5.5.9, pri¢om lehota uvedena v bode 5.5.9 sa
pre tento Ucel skracuje na pit’ (5) pracovnych dni.

5.6 Vystavba
5.6.1 Koncesionar vykona a ukonéi prace:
a) v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy, poZiadavkami verejného obstaravatel’a

na prace, normami, nadvrhmi koncesionara tykajicimi sa prac a v sulade so
zauzivanou odbornou praxou;

b) tak, aby dodrzal datum vydania povolenia na uZivanie projektu do
planovaného datumu vydania povolenia na uZivanie projektu;
c) tak, aby ziskal pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie najneskor
v posledny mozny datum vydania kolaudaéného rozhodnutia;
d) vylune s pouZzitim materidlov a vybavenia pre prace, Gpravy a

udrzbu, ktoré su v sulade s poZiadavkami verejného obstaravatel’a na prace a
normami, a ktoré budd vybrané v sulade so zauzivanou odbornou praxou
platnou v ¢ase vykonavania tychto prac alebo obnovovacich prac.

Koncesionar sa zavdzuje vymenovat’ nezavisly dozor. Zmluva o nezavislom dozore bude
uzavretd minimalne na obdobie do doby uplynutia pét’ (5) ro€nej prevadzky projektu. Verejny
obstaravate' vyhlasuje, Ze suhlasi svymenovanim nezavislého dozoru vybratého
koncesiondrom v zmysle zékona o verejnom obstardvani & 25/2006 Z.z. v zneni neskorSich
zmien a doplnkov

Koncesionar sa zavdzuje, Ze zmluva o nezavislom dozore bude minimélne v zneni uvedenom
v Prilohe ¢.24 k tejto zmluve.

5.6.4 Koncesionar je opravneny kedykolvek ukonéit’ existujicu zmluvu o nezivislom
dozore avymenit' nezavisly dozor s predchadzajicim pisomnym sithlasom verejného
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obstaravatela. Verejny obstaravatel’ sa vyjadri k Ziadosti koncesiondra o udelenie suhlasu
s ukonCenim zmluvy o nezavislom dozore a uzatvorenim novej zmluvy o nezavislom dozore
do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od dorudenia tejto Ziadosti. Verejny obstaravatel’ je
opravneny takyto suhlas neudelit’ len vtedy, ak doterajsi nezavisly dozor plni svoje zavizky
podla zmluvy o nezévislom dozore v plnom rozsahu alebo ak navrhovany novy nezavisly
dozor nespliia potrebné technické apravne poZiadavky na plnenie zavizkov podla
navrhovanej novej zmluvy o nezavislom dozore alebo ak navrhovand nova zmluva o
nezavislom dozore nespliia poziadavky tejto zmluvy.

5.6.5 Nezavisly dozor je povinny plnit’ svoje povinnosti v sulade s ustanoveniami zmluvy
0 nezdvislom dozore, ktora bude obsahovat’ zdkladné povinnosti nezavislého dozoru uvedené
v Prilohe ¢. 24. Koncesiondr sa zavidzuje zabezpe&it, aby zmluva o nezavislom dozore
obsahovala okrem ustanoveni uvedenych v Prilohe &. 24 aj nasledovné podmienky:
a) ndklady vzniknuté v stvislosti svolbou, vymenovanim a pracou
nezavislého dozoru bude znaSat’ vylu¢ne koncesionar za Ziadnych okolnosti
nebude koncesiondr ani nezavisly dozor opravneny poZadovat’ zaplatenie alebo
Ghradu poplatkov, nakladov alebo vydavkov nezavislého dozoru od verejného
obstaravatela;
b) Nezavisly dozor bude povinny plnit’ povinnosti predkladat’ spravy
a hlasenia vo¢i verejnému obstaravatelovi a koncesiondrovi priamo a stibezne;
c) predmet Cinnosti a rozsah prav a zavizkov nezavislého dozoru bude
v sulade s Prilohou &. 24;
d) Nezavisly dozor sa zaviaze poskytovat’ svoje sluzby kedykol'vek a za
akychkol'vek okolnosti v silade s ustanoveniami tejto zmluvy nestranne
a nezavisle;

e) pred rozhodnutim sporu bude nezavisly dozor povinny poskytnit
verejnému obstardvatelovi a koncesiondrovi prileZitost” vyjadrit’ sa k spornej
zaleZitosti;

f)v pripade, Ze nezivisly dozor pripravi nepravdiva spravu alebo poskytne
verejnému obstaravatel'ovi zavadzajice informacie, moZe koncesionar ukongit’
zmluvu o nezavislom dozore, avak bude povinny ju ukon&it' vzdy, ak o to
poZiada verejny obstaravatel’ v lehote, ktora uréi verejny obstaravatel’ v silade
so zmluvou o nezavislom dozore abez nirokov na néhradu akychkolvek
nakladov vo¢i verejnému obstaravatel’ovi; a

g) Verejny obstaravatel bude opravneny konzultovat s nezavislym
dozorom vetky aspekty tykajiice sa prac alebo prac v ramci hlavnej udrZby.

5.6.7 Po obdrzani sprav a informaénych zdznamov od nezavislého dozoru je koncesionar
opravneny doru€it’ verejnému obstaravatel'ovi svoje stanovisko k nim.

5.6.8 Ak sa podla tejto zmluvy vyZzaduje rozhodnutie, stanovisko, siihlas, povolenie, alebo
stanovenie primeranych opatreni zo strany nezavislého dozoru, je takéto rozhodnutie,
stanovisko, suthlas, povolenie, alebo stanovenie primeranych opatreni nezavislym dozorom za
podmienok uvedenych v bode €.5.6.9 zavizné pre prislusni zmluvni stranu a tato zmluvnd
strana je povinna konat’ v stlade s nimi.

5.6.9 Vopripade, Ze ktordkol'vek zo zmluvnych strdn nie je spokojnd s rozhodnutim,
stanoviskom, sihlasom, povolenim alebo opatrenim vydanym nezavislym dozorom, je tito
zmluvna strana povinna ozndmit’ to druhej zmluvnej strane do pétnéstich (15) pracovnych dni
odo diia obdrzania prisluného oznamenia nezavislého dozoru, pric¢om koncesionér nie je
opravneny za Ziadnych okolnosti pozastavit’, ukongit,, prerusit’ alebo inym spdsobom spdsobit
omeskanie prac alebo prac v ramci hlavnej udrzby podas rieSenia takéhoto sporu, okrem préac
tymto sporom priamo dotknutych a prac, ktorych dokonlenie alebo realizacia je priamo
dotknuta vysledkom predmetného sporu.

15/67



5.6.14

5.6.15

5.6.10 V pripéde zistenia vyskytu akychkol'vek nebezpeénych, toxickych alebo
kontaminovanych materialov alebo latok na stavenisku je koncesionar povinny:

a) pri dodrzani podmienok ¢lanku 5.6.10 okamzite informovat® prisluini
institiciu a verejného obstardvatela; a

b) podniknut’ vSetky potrebné kroky, aby zaistil bezpe&nost’ osdb a
majetku.

5.6.11 Koncesionar je povinny podniknut’ vetky kroky potrebné na odstranenie a/alebo
znesSkodnenie tychto materialov alebo latok (v salade s potrebnymi povoleniami, normami a
pravnymi predpismi). Za G¢elom odstranenia a/alebo zneskodnenia tychto materidlov alebo
latok je koncesiondr povinny umoznit’ prislusnej institicii pristup na stavenisko a konat’ podl'a
jej instrukeii.

5.6.12 Ak pocas realizacie prac koncesionar najde na stavenisku nebezpeéné, toxické alebo
kontaminované materialy alebo latky, ktoré tam koncesionar alebo subjekty na strane
koncesiondra nemohli priniest a o ktorych sa koncesionar nemohol konajuc rozumne
dozvediet”:

a) z existujucich poskytnutych udajov; alebo

b) pred dfiom zodpovedajucim 2 tyzdiiom pred predloZenim sutaznej

ponuky vizualnou obhliadkou na stavenisku a preskimanim povrchovych

znadiek a znaceni

bude sa objavenie takych nepredpokladanych nebezpe&nych, toxickych alebo

kontaminovanych materialov alebo latok na stavenisku povaZzovat’ za kompenzacnu udalost’.

5.6.13 V pripade, ze akékol'vek inzinierske siete pod, nad, alebo na stavenisku prekazaji pri
realizicii prac a/alebo prevadzke projektu a/alebo realizacii prac v ramci hlavnej udrzby, alebo
akakol'vek z tychto ¢innosti predstavuje podstatné ohrozenie ich funk&nosti, je koncesionar
povinny (po dohode a so sithlasom (pokial je potrebny) prisluiného vlastnika alebo
prevadzkovatel'a/ sprdvcu inZinierskych sieti) zabezpelit, aby tieto inZinierske siete boli
umiestnené, odstranené, a/alebo preloZené, pri€om verejny obstaravatel’ v tejto stavislosti
neponesie Zziadne naklady a vSetky tieto naklady na umiestnenie, odstranenie a/alebo
preloZenie inzinierskych sieti bude zn4Sat’ koncesionar.

5.6.14 V pripade, ak budu akékolvek inZinierske siete ndjdené pod staveniskom podas
realizicie prac a koncesiondr sa o ich existencii nemohol konajuc primerane dozvediet’:
a) vramci zistovania u prisluSnych vlastnikov alebo spravcov/
prevadzkovatelov inZinierskych sieti;
b) z poskytnutych tdajov spristupnenych koncesionarovi aspori dva (2)
tyZdne pred predlozenim sutaZznej ponuky; alebo
c) v rozsahu, v akom to bolo mozné 2 tyzdne pred predlozenim sit’azne;j
ponuky vizualnou obhliadkou na stavenisku a preskimanim povrchovych
znadiek a znaceni alebo viditelnych stavebnych prvkov
bude sa vyskyt takych nepredpokladanych inZinierskych sieti povaZovat za kompenza&nu
udalost’.

Za uCelom realizdcie prac suvisiacich s odstrAnenim, montiZou alebo premiestnenim
nebezpe¢nych materialov alebo inZinierskych sieti v zmysle bodov &. 5.6.10 az &.5.6.14, je
koncesionar povinny ziskat’ vietky potrebné povolenia a predloZit’ prislunej institiicii alebo
prevadzkovatel'ovi/ spravcovi alebo vlastnikovi inZinierskych sieti spravne a uplné Ziadosti
potrebné na udelenie tychto potrebnych povoleni (spolu s riadne vyhotovenou dokumentaciou,
ak sa pozaduje).

Koncesionér sa zavizuje umoznit’ zamestnancom alebo dodavatelom verejného obstaravatel’a,

prisluSnej institacie, zainteresovanej strany a prevadzkovatela/ spravcu inZinierskych sieti
vykonévat’ ich prace, ktoré mézu byt vykondvané na stavenisku alebo v bezprostrednom
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okoli a za tymto Gdelom im umozZni néleZity pristup na stavenisko za predpokladu, Ze tym
nebude obmedzeny vykon prac alebo ich omeskanie.

5.6.16 Koncesionar pocas doby vystavby alebo poas hlavnej udrzby na vlastné naklady vykona
vietky potrebné opatrenia odsthlasené verejnym obstardvatelom za ulelom zabezpelenia
plynulosti dopravy, ktord obmedzujii alebo spomaluji prace, zabezpe&enia plynulosti
odklonu dopravy alebo pouZitia obchadzok, vratane presmerovania premavky na existujice
cesty a dopravné tahy (priom, pokial' je to potrebné, ziska potrebné predchadzajuce
povolenia vlastnikov alebo prevadzkovatelov tychto ciest alebo tahov, ako aj potrebné
povolenia) a pouZije primerané systémy riadenia dopravy v sulade s pravnymi predpismi,
aby upozornil verejnost’ a prechadzajice vozidla na mozZné rizika a nebezpelenstva spojené s
pracami.

5.6.17 Koncesionar zriadi pre uéely prac a na stavenisku na vlastné néklady pripojky inZinierskych
sieti na dodavky médii podFa potreby.

5.6.18 Koncesionar je povinny podniknut’ vSetky primerané opatrenia na to, aby na stavenisko
nevstupovali neopravnené osoby. V priebehu realizicie akychkol'vek ¢innosti na stavenisku
alebo na dodatoénych pozemkoch podas doby vystavby je koncesionar povinny uzavriet’ toto
uzemie pre verejnost’. Koncesionar je povinny podniknut’ vietky primerané opatrenia na to,
aby pohyb svojich pracovnikov a umiestnenie svojho vybavenia obmedzil na uzemie
staveniska a dodato¢nych pozemkov, nedovoli svojim pracovnikom neopravnene vstupovat’
na pril'ahlé okolité pozemky a zariadi, aby kazdy zo subdodavatelov rovnako vykonal vietky
tieto opatrenia na obmedzenie pohybu svojich pracovnikov a umiestnenie vybavenia na
stavenisku.

5.6.19 Koncesionar spristupni verejnému obstaravatelovi a ostatnym osobam konajucim v jeho mene
stavenisko ako aj primerané zariadenie a vybavenie poZzadované verejnym obstaravatel'om
potrebné na vykon jeho prav a povinnosti podla tejto zmluvy, ato za podmienky, Ze
poskytnutie primeraného zariadenia a vybavenia v zmysle tohto bodu nebude vyZzadovat’, aby
koncesionar vynalozil dodatoné néaklady alebo nadobudol dodatoéné zariadenia alebo
vybavenia ani nebude viest ktomu, Ze koncesionar sa jeho poskytnutim dostane do
omeskania s plnenim svojich zavidzkov podra tejto zmluvy.

5.6.20 Koncesionar sa zavdzuje udrziavat' stavenisko bez prekaZok a skladovat’ alebo likvidovat
vybavenie, zariadenie alebo nadbytoény material. Koncesiondr je povinny odpratat’ alebo
odstranit’ zo staveniska sut’, odpad alebo uz nepotrebné dodasné stavby v sulade s pravnymi
predpismi.

5.6.21 Koncesiondr je povinny pripravit’ a zaviest’ do uZivania v kazdej fize projektu systém
zaistenia a kontroly kvality v stlade s normou ISO 9000, alebo inym podobnym spdsobom.
Koncesionar je povinny zabezpedit', aby tak subdodavatel’ stavby ako aj subdodavatel sluzieb
prevadzky a udrzby pripravil, dodrZiaval a uplatiioval ustanovenia v silade s tymto bodom.

5.6.22 Systém riadenia a kontroly kvality bude zahfiiat’ (okrem iného) vieobecné riadenie
projektu, kontrolny systém, planovanie, projektovanie, vystavbu, uvedenie do prevadzky a
udrzbu.

5.6.23 Pred zaCiatkom akejkol'vek &asti prac alebo sluZieb je povinnostou koncesionra
pripravit’ prislu$ni dokumentaciu podla bodu &.5.6.21 a &.5.6.22 a predlozit’ ju nezavislému
dozoru na pripomienkovanie a schvalenie.

5.6.24 Pokial nezavisly dozor nepredlozi Ziadne pripomienky alebo namietky do dvadsiatich
(20) pracovnych dni od predloZenia dokumenticie podla bodu &. 5.6.23, ma sa za to, Ze
predmetnd dokumentécia je schvélena.
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5.6.27

5.6.25 Pocas doby trvania zmluvy je koncesionar povinny podla potreby dokumentaciu
podl'a bodu ¢.5.6.22 a bodu ¢.5.6.23 aktualizovat’. V pripade akéhokolvek doplnenia/ zmeny
predmetnej dokumentacie, sa na schvalovanie upravenej dokumentacie nezavislym dozorom
pouzijii ustanovenia bodov €. 5.6.23 a £.5.6.24.

Verejny obstaravatel’ moze kedykol'vek na zaklade vlastného rozhodnutia, vykonat’ previerku
procesov riadenia a kontroly kvality u koncesiondra a subdodavatelov, aby zabezpeg&il
kontrolu plnenia zavazkov podla tejto zmluvy.

5.6.28 Koncesionar bude pre verejného obstardvatela vykonavat’ funkciu koordinatora
dokumentacie a koordinatora bezpe¢nosti podl'a nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z. z.
v aktudlnom zneni. V rozsahu, v akom je to pripustné, sa koncesiondr zavizuje vykonavat
vSetky prdva a povinnosti stavebnika podl'a ustanoveni nariadenia vlady &. 396/ 2006 Z. z.
v aktudlnom zneni a zavizuje sa odSkodnit’ verejného obstardvatela v pripade, ak bude
verejnému obstaravatelovi uloZena pokuta za neplnenie tychto povinnosti v désledku konania
alebo opomenutia koncesiondra.

5.6.29 Verejny obstardvatel mdze v sulade s bodom €.3.15.2.2 ustanovit’ osobu, aby podla
potreby vystupovala ako technicky zastupca a vykonavala povinnosti podla zmluvy podas
doby vystavby a prevadzkového obdobia.

5.6.30 Koncesionar berie na vedomie, Ze technicky zastupca mdZe byt vymenovany, aby
vykonéval uréité funkcie verejného obstaravatel’a a sthlasi s takymto menovanim a vymenou
alebo d’al$im vymenovanim v zmysle oznameni od verejného obstaravatela.

5.6.31 PocCas doby vystavby maju verejny obstaravatel a osoba pisomne vymenovana
verejnym obstaravatelom (vratane technického zastupcu) pravo na vlastné naklady (tym vsak
nie je dotknutd povinnost’ koncesionara podla bodu &. 5.6.19) vstupit' na stavenisko
v akomkol'vek primeranom ¢ase a vykonat nahodnu kontrolu pric. Téato kontrola zahfiia
pritomnost pri vykone akejkol'vek fazy pracovnej aktivity, skiok, spustacich alebo
certifikaénych procesov s ciefom overit’ stlad plnenia zavizkov koncesionara s poZiadavkami
verejného obstardvatel'a. Pri tejto Cinnosti sa verejny obstaravatel’ ako aj osoba vymenovana
verejnym obstaravatelom (vratane technického zéastupcu) zdrZzi bezdévodného zasahovania,
ktoré by mohlo viest' k omeskaniu postupu prac koncesionara a bude dodrZiavat’ prisluiné

pravidla bezpecnosti platné na stavenisku.

5.6.31 Verejny obstaravatel’ spolu snezavislym dozorom maji tiez pravo z(lastnit’ sa
stretnuti o postupe prac medzi koncesionarom ajeho subdodavatelom, priCom im
bude dorucené riadne oznamenie o terminoch a datumoch konania takychto stretnuti.

5.6.32 Pocas doby vystavby budi technickému zéastupcovi predloZené vietky dokumenty, a to
predovSetkym vsetky dokumenty pripravené v stivislosti s niz§ie uvedenym:
a) schvélena pripadna zmena projektovej dokumentacie projektu
b) schvalena projektova dokumentacia pre realizaciu projektu;
c) spravy o postupe prac vypracované nezavislym dozorom;
d) poznamky a rozdielne stanoviska koncesionara spracované do piatich
(5) pracovnych dni po predloZeni spravy nezavislého dozoru o postupe prac;
e) na poziadanie poziadavky/ naroky kazdého subdodéavatela a vSetky
d’alSie dokumenty (vratane stanoviska nezavislého dozoru), ktoré sa na ne
vzt'ahuju;
fina poziadanie technologické postupy, plan odoberania vzoriek a plany
overovania;
g) vysledky overovacich skuSok (napr. laboratérne testy, vysledky
geodetickych merani, komplexné skasky, skisky vodotesnosti, tlakové skasky
a ostatné osveddenia, atd’.);
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5.6.40

h) dokumentécia k preberaciemu konaniu a dokumenty skutoéného
realizovania stavby; a

i)vSetky ostatné dokumenty vopred odsihlasené verejnym obstardvatelom a
koncesionarom a/alebo poZadované technickym z4stupcom.

5.6.33 Dokumenty uvedené v bode ¢. 5.6.32 budi dorucené na adresu technického zastupcu
do desiatich (10) pracovnych dni od ich vyhotovenia alebo dokonéenia, alebo v primeranej
lehote od prijatia oznamenia technického zastupcu, v ktorom tieto dokumenty pozaduje.

5.6.34 Cinnost technického zastupcu pocas prevadzkového obdobia bude zahrtiat’ aj ¢innosti
uvedené v ¢lanku 6.7 (In$pekcie a previerky vykonané verejnym obstaravatel'om).

5.6.35 Koncesionar zostavi harmonogram prac v sulade s poziadavkami podla Prilohy &. 6.
Uvodny harmonogram sa povazuje pre udely tohto ¢lanku za schvaleny nezavislym dozorom
a tvori Prilohy ¢&.6.

5.6.36 Kazdy harmonogram prac bude predlozeny nezavislému dozoru. Nezavisly dozor
harmonogram prac koncesionara schvali alebo odmietne do dvadsiatich (20) pracovnych dni
od jeho predlozenia, priCom nezéavisly dozor mdZe takyto harmonogram prac odmietnut’, len
ak je vrozpore s pravnym predpisom, poziadavkami verejného obstardvatela na prace,
poziadavkami uvedenymi v Prilohe &. 6, zauZivanou odbornou praxou, touto zmluvou alebo
normami. Ak nezavisly dozor vyslovne neodmietne harmonogram pric vo vy$Sie urlenej
lehote, ma sa za to, Ze k nemu nema Ziadne pripomienky.

5.6.37 Koncesionar sa zavizuje zohladnit’ vetky pripomienky nezavislého dozoru a podla
nich harmonogram prac upravit. Koncesionar za$le upraveny harmonogram prac bez
zbyto€ného odkladu nezavislému dozoru na schvalenie v stilade s bodom ¢&.5.6.36, pri¢om pre
ucely opatovného predloZenia harmonogramu prac podla tohto bodu sa lehota uvedena v bode
¢.5.6.36 skracuje na desat’ (10) pracovnych dni.

5.6.38 Pokial' verejny obstardvatel’ upozorni koncesionara, 7ze harmonogram pric nie je
v sulade s poZiadavkami verejného obstaravatela, alebo je v rozpore so skutoénym postupom
prac, koncesionar predlozi upraveny harmonogram prac verejnému obstaravatelovi, avsak
v Ziadnom pripade nebude koncesionar opravneny v upravenom harmonograme prac zmenit’
posledny moZzny termin vydania povolenia na uZivanie projektu alebo posledny mozny termin
vydania kolaudaéného rozhodnutia.

5.6.39 Koncesionar pripravi a doruéi nezavislému dozoru a verejnému obstaravatelovi do
desiatich (10) pracovnych dni od :

a) skonéenia kazdého kalendarneho mesiaca alebo

b) dorucenia pisomnej Ziadosti verejného obstaravatela a/ alebo

nezavislého dozoru o ich predloZenie,

spravy o postupe prac, priom takéto spravy budi doruované aZ do ukonéenia

vSetkych prac nevykonanych ku diiu vydania kolaudaéného rozhodnutia. Kazd4 sprava bude
obsahovat’ informécie uvedené v Prilohe &. 22.

Pocas trvania doby vystavby méa verejny obstaravatel’ okrem ostatnych prav danych touto
zmluvou pravo:
a) dostat’ zoznam vsetkych vysledkov, vSetky spravy o postupe prac
a spravy o spolupraci subdodéavatel'a stavby a nezévislého dozoru na projekte
a oznamenia o vyskyte udalosti vy$Sej moci alebo neplnenia zavizkov medzi
koncesionarom a/alebo subdodavatelom stavby;
b) na poziadanie dostat’ relevantnti kore$pondenciu, faktury, osvedéenia,
projekty, vysledky sku$ok, oznamenia a inti oficidlnu komunikéciu v sivislosti s
touto zmluvou, ktordt medzi sebou vedi koncesiondr, nezavisly dozor
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a subdodavatel’ stavby, potrebnti pre tcely kontroly plnenia tejto zmluvy zo
strany koncesionara;

c) mat’ pristup na stavenisko s cielom monitorovat’ stav a postup prac
a zudastiiovat’ sa vykonu akejkol'vek fazy prac a skusok;

d) zlcastnit’ sa vo funkcii pozorovatela stretnuti o postupe prac medzi
koncesionarom a/alebo subdodavatelom stavby; a

e) zucastnit’ sa miestnych obhliadok a zistovani, ktoré sa uskuto&nia
pred vydanim povolenia na uzivanie alebo kolaudaéného rozhodnutia.

5.6.41 ,PredCasné uzivanie” znamend v suvislosti s ktorymkol'vek objektom a/alebo East'ou objektu

projektu, Ze:
a) Objekt, a/alebo jeho Cast’ je v silade s poZiadavkami na prevadzku,
bezpeénost’ a ochranu zdravia a Zivotné prostredie pre uely bezpeénej
prevadzky;
b) Prislu$né inStitucia vydala povolenie na pred¢asné uZivanie s tym, Ze
niektoré prace, ktoré sa tykaju zariadeni, ktoré nie su potrebné za ucelom
bezpecnej prevadzky objektu a/alebo €asti objektu projektu, eSte neboli Gplne
dokoncené alebo je nevyhnutna jeho prevadzka pre zabezpelenie odvadzania
a Cistenia odpadovych véd dopravovanych stavajucou vodohospodarskou
infrastruktirou; a
c) Verejny obstaravatel’ odsuhlasil v stilade s élankom 6.5 Prevadzkovy
poriadok uzivania objektu a/alebo jeho Casti projektu.

5.6.42 Koncesionar ma pravo zahdjit' predéasné uZivanie objektu a/alebo Casti objektu podla bodu

¢.5.6.41, ak toto predCasné uzivanie je nevyhnutné pre zabezpelenie postupu prac
realizovanych na existujucich objektoch a/alebo existujiicich ¢astiach objektov projektu.

5.6.43 Najneskor pétnast’ (15) pracovnych dni pred datumom, kedy koncesionar olakiva
ukoncenie prac tak, Ze dosiahne uZivanie projektu, alebo pred€asné uZivanie objektu a/alebo
Casti objektu podl'a bodu €.5.6.42, pisomne oznami zadatie technického odovzdania a zaroveii
poskytne nezavislému dozoru za G&elom kontroly dokumentadciu k preberaciemu konaniu
anavrh dokumentov skutoného realizovania stavby, ktoré budi obsahovat aktudlny stav
prac. Tento proces zabezpedi koncesionar a zrealizuje nezavisly dozor za pritomnosti
verejného obstardvatela, technického zastupcu, koncesiondra, nezavislého dozoru,
subdodavatela a vsetkych prislusnych zistupcov prislusnej institucie, ktori budd pozvani
alebo ktorych pritomnost’ vyZzaduje pravny predpis. Koncesionar k vy$8ie uvedenému
pisomnému ozndmeniu predlozi tiezZ osvedCenie nezavislého dozoru potvrdzujice, Ze price
pozadované na bezpeénu prevadzku projektu, objektu a/alebo Casti objektu projektu boli
dokon¢ené. Ak ma byt sudastou technického odovzdania aj vyvolana Uprava, ozniami
koncesiondr zaCatie technického odovzdania stavby aj vlastnikovi, resp. prevadzkovatelovi
vedenia alebo diela, na ktorom bola vyvolana uprava vykonana, pri¢om proces technického
odovzdania sa uskuto¢ni aj v nepritomnosti takéhoto vlastnika, resp. prevadzkovatela, pokial
bol riadne upovedomeny.

5.6.44 Po ukonceni procesu technického odovzdania stavby maji nezavisly dozor a verejny
obstaravatel’ pat’ (5) pracovnych dni na vyhodnotenie jeho vysledkov a vyjadrenie, &i
koncesionar dodrZal vSetky poziadavky verejného obstaravatela na prace alebo na to, aby
koncesiondrovi oznamili vietky svoje vyhrady.

5.6.45 Pokial’ nezavisly dozor alebo verejny obstaravatel’ vznesie akékolvek vyhrady, buda
verejny obstardvatel, koncesionar a nezavisly dozor rokovat® s ciefom dosiahnut’” dohodu
o opatreniach, ktorych vykonanie je potrebné na dosiahnutie suladu s poZiadavkami verejného
obstaravatela na prace.

5.6.47 Koncesionar vykona opatrenia stanovené v sulade s vysSie uvedenym bodom &.5.6.45
a odporucané nezavislym dozorom. Koncesionar méZe potom opétovne zvolat’ stretnutie za
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ucelom technického odovzdania v sulade s vy33ie uvedenym bodom &.5.6.43 s tym, Ze v tomto
pripade sa 15-diova lehota podla bodu ¢€.5.6.43 a 5-diiova lehota podla bodu &.5.6.44 skracuje
na tri (3) pracovné dni.

5.6.48 Pokial' verejny obstaravatel’ ani nezavisly dozor po realizacii procesu technického
odovzdania v zmysle bodov €.5.6.43 a ¢.5.6.44 nevznesu Ziadne namietky alebo nezavisly
dozor stanovi vzmysle bodu €.5.6.45, Ze na dosiahnutie uZivania projektu a/alebo
pred¢asného uZivania objektu a/alebo &asti objektu projektu nie su potrebné Ziadne d’alsie
opatrenia (okrem vydania povolenia na uZivanie), koncesionar méZe podat’ prislu$nej institicii
ziadost’ o vydanie povolenia na uzivanie a/alebo pred¢asné uzivanie.

5.6.49 Pre vyluCenie pochybnosti, verejny obstardvatel neprebera vyvolané dpravy od
koncesionara bez ohl'adu na to, &i boli alebo neboli sudastou procesu technického odovzdania.

5.6.50 Koncesionar poZiada o vydanie povolenia na uZivanie a/alebo predCasné uzivanie
v mene verejného obstaravatela.

5.6.51 Koncesionar je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit’ verejnému obstaravatelovi
datum kazdého miestneho zistovania prislusnej institicie, ktoré bude predchadzat’ vydaniu
povolenia na uZivanie a alebo predCasné uZivanie. Verejny obstaravatel’ sa mdze z(dastnit
ktorejkol'vek miestnej obhliadky/ miestneho zistovania, ktori bude vykondvat prislusna
inStitacia s ciefom rozhodnut, ¢i je moZné vydat’ povolenie na uZivanie a/alebo predéasné
uzivanie.

5.6.52 Koncesionar sa zavizuje bez zbytoéného odkladu oznamit’ verejnému obstaravatelovi
vydanie povolenia na uZivanie a/alebo predéasné uzivanie.

5.6.53 Ziadne ustanovenie akychkol'vek bodov zmluvy tykajucich sa pred¢asného uzivania
nemd vplyv na rozsah alebo obsah akéhokol'vek zavizku koncesionara podla tejto zmluvy.
Koncesionar dosiahne predéasné uzivanie objektu projektu a/alebo &asti objektu projektu
okamihom pravoplatnosti vSetkych povoleni na pred¢asné uZivanie objektu projektu a/alebo
Casti objektu projektu.

5.6.54 Pokial’ nezavisly dozor ani verejny obstaravatel’ nevzniesli Ziadne pripomienky podla
bodu €£.5.6.44 alebo pokial' nezavisly dozor v sulade sbodom ¢&.5.6.45 urdil, Ze Ziadne
opatrenia nie si potrebné na dosiahnutie uZivania projektu a/alebo pred&asného uZivania
objektu a/alebo Casti objektu projektu a prislusnd ingtitlicia nevyda povolenie na uZivanie
a/alebo pred€asné uzivanie v lehote stanovenej pravnym predpisom za predpokladu, Ze:
a) Koncesionar splnil vsetky zévizky podla tejto zmluvy a povinnosti
podl’a prislusnych pravnych predpisov vzt'ahujicich sa na povolenie na uZivanie
a/alebo predCasné uZivanie; a
b) vramci spravneho konania tykajuceho sa wuZivania a/alebo
predCasného uZivania prislu$nd institicia nevzniesla v sfilade so zikonom
pripomienky ohladom nesplnenie podmienok alebo povinnosti potrebnych na
vydanie povolenia na uZivanie a/alebo pred&asné uzivanie
bude sa tato skuto¢nost’ povazovat’ za kompenzaéni udalost’.

5.6.55 ,Uzivanie* znamena, Ze je projekt dokon&eny a je vydané a pravoplatné kolauda¢né
rozhodnutie.

5.6.56 Najneskor pétndst’ (15) pracovnych dni pred datumom, kedy koncesionar oéakava
ukoncenie prac tak, ze dosiahne uZivanie, koncesionar pisomne oznami zadatie technického
odovzdania aziroveri poskytne nezavislému dozoru za u&elom kontroly dokumenticiu
k preberaciemu konaniu a upravené navrhy dokumentov skutoéného realizovania projektu,
ktoré budu odzrkadl'ovat’ aktudlny stav prac. Tento proces zabezpe&i koncesionar a realizuje
ho nezdvisly dozor za pritomnosti verejného obstardvatela, technického zéstupcu,
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koncesiondra, nezavislého dozoru, subdodavatela a vietkych prislusnych zastupcov
prisluSnych intitacii, ktori su pozvani alebo ktorych pritomnost’ vyZaduje pravny predpis.
Koncesionar k vysSie uvedenému pisomnému oznameniu priloZi tieZ osved&enie nezavislého
dozoru, ktoré bude potvrdzovat’, ze prace boli dokon&ené a podmienky stanovené v povoleni
na uzivanie boli splnené. Ak ma byt’ su€astou technického odovzdania aj vyvolan4 tuprava,
oznami koncesiondr zacatie technického odovzdania stavby aj vlastnikovi, resp. spravcovi
vedenia alebo diela, na ktorom bola vyvolané Gprava vykonana, pric¢om proces technického
odovzdania sa uskuto¢ni aj v nepritomnosti takéhoto vlastnika, resp. prevadzkovatela, pokial
bol riadne upovedomeny.

5.6.57 Po ukonéeni procesu technického odovzdania stavby maji nezavisly dozor a verejny
obstaravatel'’ desat’ (10) pracovnych dni na vyhodnotenie jeho vysledkov a vyjadrenie, ¢&i
koncesionar splnil ich poziadavky a/alebo vyhrady.

5.6.58 Pokial nezavisly dozor alebo verejny obstaravatel’ vznesie akékol'vek vyhrady, budd
verejny obstaravatel’, koncesionar a nezavisly dozor rokovat’ s cielom dosiahnut’ dohodu o
opatreniach, ktorych vykonanie je pozadované na dosiahnutie uZivania.

5.5.59 Koncesionar vykond opatrenia stanovené v sulade s vy$Sie uvedenym v bode &.5.6.58
a odporucané nezavislym dozorom. Koncesionar méZe potom opitovne zvolat’ stretnutie za
ucelom technického odovzdania v silade s vy$sie uvedenym bodom €.5.6.56 s tym, Ze v tomto
pripade sa 15-diiova lehota podla bodu &.5.6.56 a 10-diiova lehota podla bodu &.5.6.57
skracuje na pat’ (5) pracovnych dni.

5.5.60 Pokial’ nezavisly dozor alebo verejny obstaravatel’ po realizacii procesu technického
odovzdania v zmysle bodov ¢&. 5.6.56 a €.5.6.59 nevznesie Ziadne namietky alebo nezavisly
dozor rozhodne v zmysle vyssie uvedeného 5.6.58, Ze na dosiahnutie uZivania nie st potrebné
Ziadne dalSie opatrenia (iné ako je vydanie kolaudadného rozhodnutia), koncesionar moze
prislusnu institiciu poziadat’ o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.

5.6.61 Koncesionar poZiada o vydanie kolaudaéného rozhodnutia v mene verejného
obstargvatela.

5.6.62 Koncesionar je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi
datum kazdého miestneho zist'ovania prislusnej institicie, ktoré bude predchadzat’ vydaniu
kolauda¢ného rozhodnutia. Verejny obstaravatel sa mdze z(lastnit’ ktorejkolvek miestne;
obhliadky/ miestneho zistovania, ktoré bude vykondvat' prislusna institicia s cielom
rozhodnut,, ¢i je mozné kolaudaéné rozhodnutie vydat’.

5.6.63 Koncesionar sa zavidzuje bez zbytoéného odkladu oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi
vydanie kolaudaéného rozhodnutia a dorudit mu konetné znenie dokumentov skuto&ného
realizovania projektu.

5.6.64 Koncesionar odovzdd vyvolané Gpravy vlastnikovi, resp. prevadzkovatel'ovi vedenia
alebo diela, na ktorom boli vykonané vyvolané Gpravy, bez zbyto&ného odkladu po
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia a po pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia
koncesionar nebude zodpovedny za naklady na prevadzku a udrzbu vyvolanych tprav, aj ked’
ich vlastnici alebo prevadzkovatelia neprevezmu od koncesionéra.

5.6.65 Pokial nezavisly dozor ani verejny obstaravatel’ nevzniesli Ziadne pripomienky podla
bodu ¢.5.6.57 alebo pokial’ nezavisly dozor v sulade sbodom &.5.6.58 uréil, e Ziadne
opatrenia nie su potrebné na dosiahnutie uZivania a prislu§nd institdcia nevyda kolauda&né
rozhodnutie v lehote stanovenej pravnym predpisom za predpokladu, Ze:
a) Koncesionar splnil vsetky zavizky podla tejto zmluvy a povinnosti
podla prislusnych pravnych predpisov vztahujucich sa na kolaudadné
rozhodnutie; a
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6.1.1

6.3.1

63.2

b) v rdmci spravneho konania tykajuceho sa kolaudaéného rozhodnutia
prisludnd inStitiicia nevzniesla pripomienky v sulade so zdkonom ohladom
nesplnenia podmienok alebo povinnosti potrebnych na vydanie povolenia na
uzivanie projektu

bude sa tato skutoénost’ povaZovat’ za kompenzaénu udalost’.

5.6.66 Bez ohladu na akékol'vek d’alSie prava verejného obstaravatel’a podla tejto zmluvy

mdze verejny obstaravatel’ kedykolvek podas zaruénej doby pozadovat’ odstranenie vad na
vyvolanych Gpravach zhotovenych koncesionarom podFa tejto zmluvy.

CAST 4. POSKYTOVANIE SLUZIEB

6.1 Prevadzka
Plan riadenia prevadzky

6.1.1.1 Najneskor Styridsat’pét’ (45) pracovnych dni pred za&iatkom kazdého zmluvného roka
pocas koncesnej lehoty, a v pripade prvého roka koncesnej lehoty najneskér 3tyridsatpat (45)
pracovnych dni pred najskor§im datumom vydania povolenia na uZivanie projektu, je
koncesionar povinny vypracovat, apo jeho schvaleni nezivislym dozorom, predlozit’
verejnému obstaravatel'ovi Roény harmonogram prevadzky na nasledujuce obdobie tykajiici
sa manaZmentu a prevadzky projektu a sluzieb poskytovanych uZivatelom. Roény
harmonogram prevadzky bude pripraveny a schvaleny v stlade s Prilohou ¢&. 22.

6.1.1.2 Do dvadsiatich (20) pracovnych dni od prijatia navrhu koncesiondra verejnym
obstaravatelom vypracovanym s stilade s bodom 6.1.1.1 sa zmluvné strany stretn(i a prerokuja
navrhnuty roény harmonogram prevadzky. Koncesionar zohladni akékolvek poZiadavky
navrhnuté verejnym obstaravatelom, ktoré sa tykaju navrhovaného ro&ného harmonogramu
prevadzky. Do pétnastich (15) pracovnych dni po takomto stretnuti, koncesionar oboznami
verejného obstaravatela so zmenami v navrhovanom Roénom harmonograme prevadzky,
ktoré vyplynuli z poziadaviek verejného obstaravatela, a ak takéto zmeny nie sii potrebné,
potvrdi pévodne predlozeny roény harmonogram prevadzky.

6.2 Prevadzkové obdobie

6.2.1 Pre projekt sa prevadzkové obdobie zagina pravoplatnostou prisluiného povolenia na
uzivanie. Koncesiondr sa zavdzuje zahdjit' prevadzku projektu ihned” po nadobudnuti
pravoplatnosti povolenia na uZivanie.

6.2.3 Koncesionar bude prevadzkovat’ a udrziavat' projekt pocas prevadzkového obdobia
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a postupmi spoluprace.

6.3 Postupy spoluprace

Do planovaného datumu vydania povolenia na uZivanie projektu je koncesionar povinny
uzavriet’ rokovania so vSetkymi prisluSnymi institiciami, ktorych sa prevadzka a udrzba
projektu tyka alebo ich ovplyviiuje a vypracovat’ a odsuhlasit’ s nimi postupy spoluprace pre
prevadzku a udrzbu projektu (vratane policie, hasi¢ov a zachrannej zdravotnej sluzby).

Postupy spoluprace budii okrem iného zabezpedovat' pravidelné stretnutia medzi prislusnymi

stranami za (¢elom prerokovania zalezZitosti, ktoré sa tykaju predmetu prisluinych postupov
spoluprace stanovovat’, pokial’ je to potrebné, odsithlasené postupy riadenia krizovych situacii
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6.54

vratane postupov pristupu atras pohotovostnych oddielov (policia, hasi¢i a zachranna
zdravotna sluzba) a stanovovat’ zabezped&enie bezpednej prevadzky projektu a bezpenosti jej
uZivatel'ov, zamestnancov koncesionara a 0s6b s povolenym vstupom do objektov projektu.

6.4 Prevadzkovy poriadok uZivania projektu

6.4.1 Koncesionar je povinny dorugit’ verejnému obstaravatel'ovi vypracovany prevadzkovy
poriadok uZivania projektu minimélne dva (2) mesiace pred planovanym datumom vydania
povolenia na uzivanie projektu.

6.4.2 Postupy popisané v prevadzkovom poriadku uZivania projektu buda v sulade
s poziadavkami verejného obstaravatela aprdvnymi aostatnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike.

6.5 Schvilenie prevadzkového poriadku uzivania projektu

6.5.1 Do dvadsiatich (20) pracovnych dni od dorudenia navrhu prevadzkového poriadku
uZivania projektu ozndmi verejny obstaravatel’ koncesionarovi, &i s nim suhlasi alebo (konajtc
rozumne) mu zale navrhy na jeho upravu a doplnenie a/alebo pripomienky k nemu. Pokial’ sa
verejny obstardvatel’ nevyjadri v uvedenej lehote, ma sa za to, Ze prevadzkovy poriadok
uzivania projektu odsuhlasil.

6.5.2 Pokial’ verejny obstaravatel’ vznesie namietky k celému alebo &asti prevadzkového
poriadku uZivania projektu v lehote dvadsiatich (20) pracovnych dni od jeho dorudenia,
verejny obstardvatel’ a koncesionar zaéni rokovania, aby sa dohodli na zmenach
a doplneniach a/alebo pripomienkach verejného obstaravatela k prevaddzkovému poriadku
uzivania projektu.

6.53 Ak koncesionar stihlasi s pripomienkami alebo zmenami a doplneniami
prevadzkového poriadku uZivania projektu navrhovanymi verejnym obstaravatelom , alebo sa
zmluvné strany dohodnu na takychto zmenach alebo pripomienkach v sulade s bodom ¢&.6.5.2,
koncesionar vyhotovi v primeranej lehote, avSak v kazdom pripade pred zadiatkom
prevadzkového obdobia, konecnu verziu prevadzkového poriadku uZzivania projektu, do ktorej
budii zapracované vietky zmeny a/alebo pripomienky.

V pripade, Ze sa strany nedohodn@i na prislusnych zmendch a doplneniach prevadzkového
poriadku uZivania projektu, uréi nezavisly dozor, aké primerané zmeny a doplnenia sa v fiom
maji vykonat. Rozhodnutie nezavislého dozoru bude zévizné pre zmluvné strany, pokial
niektora zmluvna strana nezacne spor v zmysle lanku 12.17.2 do dvadsiatich (20) pracovnych
dni od prijatia rozhodnutia nezavislého dozoru.

6.5.5 Koncesionar nebude menit’, modifikovat’ alebo upravovat’ Ziadne Gasti prevadzkového
poriadku uZivania projektu bez pisomného stihlasu verejného obstaravatel’a, inak ako v stilade
s bodmi €.6.5.1 az ¢.6.5.4 alebo pokial’ pdjde iba o drobné alebo nepodstatné modifikacie,
Upravy alebo zmeny, alebo zmeny vyplyvajice zo zmien pravnych a ostatnych predpisov
v Slovenskej republike .

6.5.6 Koncesionar moéZe kedykol'vek predlozit’ verejnému obstaravatelovi na odsuhlasenie
akukol'vek navrhovanu zmenu, modifikaciu alebo upravu prevadzkového poriadku uZivania
projektu spolu s uvedenim dévodov takejto zmeny, modifikacie alebo twpravy. Verejny
obstaravatel’ odsuhlasi alebo predloZi pripomienky k takymto zmenam, modifikaciam alebo
tipravam v stlade s postupmi stanovenymi v tomto ¢lanku.
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6.6

6.5.7 Pri dodrzani podmienok uvedenych v tomto E&lanku koncesiondr zabezpeéi, aby
prevadzkovy poriadok uZivania projektu bol podl'a potreby pravidelne aktualizovany.

Povinnosti koncesionara
6.6.1 Koncesionar vykonid (a zariadi, aby subdodavatel' sluZieb prevadzky a udrzby

a subdodavatelia a ich zamestnanci vykonali) vietky potrebné opatrenia na prevadzkovanie
a udrzbu projektu takym sposobom, aby bola/ bolo zabezpe&ené:

a) nepretrZiti a bezpecnd prevadzka projektu na 24-hodinovej baze;

b) dodrziavanie  prevddzkového  poriadku  uZivania  projektu
odsuhlaseného v sulade s ¢lankom 6.5; a

c) Ze prisluSné institticie si schopné vykonavat’ svoje povinnosti,

za podmienok a v stilade s poZiadavkami verejného obstaravatel'a na sluzby, normami,
navrhmi koncesiondra tykajicimi sa sluZieb a zauZivanou odbornou praxou.

6.6.2 Koncesionar:
a) vykond v3etky potrebné kroky v spolupraci s prislusnou intitiiciou,
aby sa zabezpelila bezpefnd a nepretrZitd prevadzka projektu aaby boli
prevadzkové obmedzenia udrziavané na minimalnej Grovni;

b) zareaguje ¢o najskor na nehody, krizové situacie a iné udalosti;

c) bude minimalizovat’ nepriaznivé uéinky vSetkych havarii, krizovych
situdcii alebo inych udalosti; a

d) bude pohotovo a efektivne reagovat’ v pripade akejkol'vek havarie
alebo krizovej situacie, ktord si bude vyZadovat mimoriadnu prevadzku
projektu;

av8ak v kazdom pripade v sulade s a v rozsahu uréenom v prevadzkovom poriadku uZivania
projektu, postupoch spoluprace a v tejto zmluve.

6.6.3 Koncesiondr okrem pripadov vynimoénych/ krizovych udalosti alebo
nepredpokladanych udalosti bude vopred informovat’ uZivatel'ov o vietkych udalostiach, ktoré
by mohli ovplyvnit’ uzivanie projektu.

6.6.4 Koncesionar bude nepretrzite dodrziavat prevadzkovy poriadok uZivania projektu
a prevadzkovat' a udrziavat' projekt a jeho Casti v sulade stouto zmluvou a zdkonom
¢.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch averejnych kanalizacidch v zneni neskorich
predpisov.

6.6.5 Bez ohl'adu na ¢lanok 6.6.3, ak akéakol'vek wdrzba, oprava alebo iné prace vyzadujii
prerudenie alebo docasné pozastavenie prevadzky celého alebo &asti projektu na akykolvek
dlhy Cas, koncesiondr to vopred oznami verejnému obstaravatelovi, prisluinej institicii a
vietkym dotknutym uzivatelom dostupnymi prostriedkami v stlade so zauZzivanou odbornou
praxou, s vynimkou pripadov bezprostredného ohrozenia prevadzky projektu. V pripade
ohrozenia prevadzky projektu sa predchadzajice oznamenie nevyzaduje, aviak koncesionar &o
najskor, v kazdom pripade v3ak najneskor v deii nasledujucej tyzditovej indpekcie, predloZi
verejnému obstardvatelovi a prislusnej institicii zdznamy o predmetne;j udalosti.

6.6.6 Koncesiondr bude nepretrzite vynakladat’ primerané Usilie na to, aby minimalizoval
prekézky v prevadzke projektu.

6.6.7 Koncesionar bude nepretrZite merat’ mnoZstvo odvedenych a vygistenych odpadovych
v6d produkovanych uZivatelmi a priebezne vyhotovovat zdznamy tdajov (vratane podtov
pripojenych uZivatelov). VSetky zaznamenané udaje tykajuce sa mnoZstva odvedenych
avyCistenych odpadovych vdéd budu vidy k dispozicii na preverenie verejnému
obstaravatelovi.
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6.6.8 Verejny obstardvatel’ moze podl'a potreby nahliadat’ do, monitorovat’ alebo preverovat’
zariadenia sluZziace na zaznamenavanie dajov o prevadzke projektu. Verejny obstaravatel je
opravneny sam alebo prostrednictvom nim urdenej tretej strany nainStalovat’ na vlastné
naklady svoj vlastny systém zaznamenavania udajov, vratane zariadeni, vybavenia a pristrojov
a koncesionar je povinny umoznit’ a strpiet’ naintalovanie takychto zariadeni na prislusnych
miestach. Okrem instalacie, Gdrzby a demontaZe, nesmu takéto zariadenia a pristroje narusit’
hladky priebeh vystavby, prevadzku a Gdrzbu projektu.

6.6.9 Koncesiondr je povinny ozndmit’ prislusnej institacii akikolvek havariu, pri ktorej
doslo k tuniku necistenych odpadovych véd do Zivotného prostredia, a/alebo nehodu pri ktorej
doslo k smrte'nému Grazu, tazkému (razu alebo ktord ma dopad na Zivotné prostredie do
dvadsiatich Styroch (24) hodin, odkedy k takej udalosti doslo.

6.6.10 V stlade sustanoveniami Prilohy &.22 koncesionar pripravi a doruéi verejnému
obstaravatel'ovi ro¢nt spravu a vyroéni spravu o plneni.

6.6.11 Koncesionar je povinny verejnému obstaravatel'ovi a nezavislému dozoru predlozit’
svoj plan beZnej udrzby a to pred prvym diiom obdobia, na ktory sa takito bezn4 tdrzba
vztahuje. Pokial’ koncesionar navrhuje vykonanie zmeny v pldne beZnej udrzby, vopred to
oznami verejnému obstaravatelovi.

6.6.12 Koncesionar je povinny verejnému obstaravatel'ovi a nezavislému dozoru predlozit’
plan hlavnej udrzby na nasledujici rok do pétnastich (15) pracovnych dni po prvom dni roka,
na ktory sa plan vztahuje. Verejny obstaravatel’ mdze pripomienkovat’ plan hlavnej udrzby do
tridsiatich (30) pracovnych dni od jeho predloZenia. Koncesionar je povinny zohladnit
pripomienky s vynimkou pripomienok, ktorych zohl'adnenie by mohlo viest k poruseniu tejto
zmluvy alebo pravneho predpisu.

6.6.13 V pripade, Ze koncesionar navrhuje urobit’ akékoI'vek zmeny v plane hlavnej udrzby,
predloZi verejnému obstaravatel'ovi a nezdvislému dozoru vSetky podrobnosti navrhovanych
zmien s vysvetlenim jeho nazoru na vplyv navrhovanych zmien na prevadzku a tdrzbu
projektu.

6.6.14 Verejny obstardvatel’ moze pripomienkovat’ navrhované zmeny planu hlavnej udrzby
do tridsiatich (30) pracovnych dni od ich predloZenia. Koncesionar zohladni takéto
pripomienky, s vynimkou pripomienok, ktoré by mohli viest’ k poruseniu tejto zmluvy alebo
pravneho predpisu.

6.6.15 Upravend adoplnend verzia planu hlavnej udrzby odsihlasena verejnym
obstaravatelom (alebo predloZend verzia, ku ktorej verejny obstaravatel’ nepredlozi Ziadne
pripomienky do tridsiatich (30) pracovnych dni) predstavuje platny plan hlavnej Gdrzby
anahrddza predchddzajucu verziu. Pre vylidenie pochybnosti skuto&nost, Ze verejny
obstaravatel’ plan hlavnej udrzby odsuhlasil, nema vplyv na povinnost’ koncesionara plnit
v3etky svoje zavizky podla tejto zmluvy riadne a véas.

6.6.16 V pripade, Ze sa vyskytne medzi koncesiondrom a verejnym obstardvatelom spor
ohl'adne planu hlavnej udrzby, poziadaju strany najskor o rieSenie tohto sporu nezavisly dozor
aten rozhodne o primeranych zmenach v plane hlavnej 0drzby. Rozhodnutie nezavislého
dozoru bude zavizné pre zmluvné strany, pokial niektord zmluvné strana nezagne spor

vzmysle bodu ¢. 12.17.2 do dvadsiatich (20) pracovnych dni od prijatia rozhodnutia
nezévislého dozoru.

6.6.17 Koncesionar sa zavdzuje vykonavat' ingpekcie/ obhliadky projektu v terminoch
pozadovanych v sulade s prevadzkovym poriadkom uZivania projektu.
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6.7

6.9

6.6.18 Koncesionar sa zavizuje informovat Verejného obstaravatela o in$pekciach/
obhliadkach vykonanych v zmysle bodu &.6.6.17 najmenej dvadsat (20) pracovnych dni
vopred a umoznit' mu alebo jeho vymenovanému zastupcovi zudastnit’ sa takychto indpekeii/
obhliadok. Koncesionar je povinny pripravit suhmné spravy o vSetkych uvedenych
inSpekciach/ obhliadkach a predloZit' ich verejnému obstaravatelovi do dvadsiatich (20)
Pracovnych dni po takejto in$pekcii/ obhliadke.

In3pekcie a previerky vykonané Verejnym obstaravatel’om

6.7.1 Verejny obstardvatel moze polas prevadzkového obdobia vykonavat pravidelné
audity, aby skontroloval dokumenty, ktoré boli alebo majui byt pripravené alebo iné zaznamy,
ktoré koncesiondr vedie o svojich prevadzkovych atdrzbovych &innostiach a vykonat
inSpekciu akychkolvek ¢&asti projektu za 1gelom monitorovania plnenia zavizkov
koncesionara, ktoré mu vyplyvaju z tejto zmluvy.

6.7.2 Verejny obstaravatel moéze po oznameni dorudenom koncesiondrovi vykonat
nasledujuce audity a in$pekcie:
a) Stvrtro¢né a ro¢né audity na zdklade sprav, harmonogramov a planov,
ktoré koncesionar predlozi verejnému obstaravatelovi podla tejto zmluvy alebo
na zéklade vlastnych zaznamov a dokumentacie koncesionara;

b) roéné inSpekcie vSetkych aspektov prevadzky a udrzby projektu podas
prevadzkového obdobia;
c) néhodné audity a inSpekcie vSetkych aspektov prevadzky a udrzby

projektu vratane auditov a in§pekcii nasledujiicich po udalostiach, ktoré si podl'a
nazoru verejného obstaravatela inSpekciu vyZzaduji, vratane vyskytu udalosti
vyssej moci; a

d) inSpekcie, ktorych u¢elom je kontrola prac vykonavanych stvislosti
s odstranenim vad, porusenia alebo nesplnenia podmienok, indpekcie prac a
podmienok spidtného odovzdania v silade stymto &lankom, a inspekcie
obnovovacich prac a/alebo prac beznej udrzby alebo prac hlavnej udrzby.

6.7.3 Verejny obstaravatel poskytne na zéklade riadneho oznamenia koncesionarovi
prileZitost’ zaastnit’ sa auditov na mieste a in§pekcii, ktoré sa uvadzajl vyssie, ak verejny
obstaravatel' 0znémi najmenej dve (2) hodiny vopred v ramci pracovnej doby, 7e¢ ma taky
zamer a uvedie prislu§ni osobu.

6.7.4 Néklady na audity alebo in3pekcie, ktoré sa uvadzaju v bode €.6.7.2, bude znéa3at’
verejny obstaravatel’.

6.8 Pristup k projektu a stavenisku podas prevadzkového obdobia

6.8.1 Koncesionar umozni verejnému obstaravatelovi a vietkym prislu$nym institiciam
pristup k projektu na Ziadost' verejného obstaravatela alebo pokial’ to vyZaduje prisluiny
pravny predpis v sulade s poziadavkami prislusnych institicii.

6.8.2 Polas prevadzkového obdobia je koncesionar zodpovedny za vykonanie vietkych
nalezitych opatreni, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam na stavenisko a do
prevadzkovych objektov projektu.

6.8.3  Verejny obstaravatel’ a jeho zastupca maju pravo monitorovat, a to aj prostrednictvom
vstupu na stavenisko, dodrZiavanie podmienok prevadzkového poriadku uZivania projektu
koncesiondrom, ktorymkol'vek subdodavatefom sluzieb prevadzky a tdrzby a inymi
subdodavatel'mi.

Zodpovednost’ Koncesionara po¢as Prevadzkového obdobia
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6.11

6.9.1 Pokial' je vysledkom in3pekcie v silade s&lankom 6.8 odhalenie chyby, vady,
porusenia a/alebo nedodrzania podmienok tejto zmluvy, koncesionar odstrani takéto chyby,
vady, porudenia a nedodrzania tejto zmluvy tak, ako to vyZaduju podmienky tejto zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, aviak v kazdom pripade v lehote mu na to poskytnutej, alebo v asovom
horizonte, ktory si zmluvné strany dohodli.

6.9.2 Pokial koncesionar v dohodnutom alebo stanovenom &asovom horizonte neodstrani
takéto chyby, vady, porusenia a/alebo nedodrZanie podmienok, je verejny obstaravatel
opravneny realizovat’ alebo zabezpetit realizaciu potrebnych prac na naklady koncesionéra.

6.9.3 Verejny obstardvatel' je opravneny uplatnit’ si vodi koncesiondrovi preukazatelné
a opravnené ndklady a vydavky vynaloZené v zmysle bodu ¢.6.9.2, a to na zdklade vlastného
uvaZenia zniZenim ro¢nej sadzby alebo inej platby, ktord by inak mala byt zaplatena
koncesionarovi.

6.9.4 Kontrola prevadzky a udrzby projektu verejnym obstaravatelom alebo inou osobou
vjeho mene nezbavuje koncesiondra jeho povinnosti, zavizkov alebo zodpovednosti
stanovenych touto zmluvou.

6.9.5 Pokial vznikne medzi verejnym obstaravatelom a koncesionarom spor ohladne
odstrdnenia vady zistenej podl'a tohto &lanku, poZiadaji strany ojeho vyriesenie najskor
nezavisly dozor, ktory ur¢i, ¢i ide o chybu, vadu, porusenie a/alebo nedodrzanie podmienok
tejto zmluvy a stanovi lehotu na napravu. Rozhodnutie nezavislého dozoru bude zavizné pre
obe strany, pokial' niektord zo stran nezaéne sporové konanie podla bodu &.12.17.2 do
dvadsiatich (20) pracovnych dni od prevzatia pisomného rozhodnutia nezavislého dozoru.

6.10  Vlastnictvo projektu

6.10.1 Koncesionar berie na vedomie, Ze projekt (aviak s vynimkou hnutelnych &asti
vybavenia prevadzkovatela) bude po celi dobu trvania zmluvy vo vyluénom vlastnictve
verejného obstardvatel'a. Bez ohladu na to viak nebezpe&enstvo $kody na stavenisku alebo na
projekte v zmysle tejto zmluvy bude vyluéne znasat’ koncesionar.

6.10.2 Koncesionar berie na vedomie, Ze vyvolané {ipravy vykondva pre vlastnika, resp.
prevadzkovatela vedenia alebo diela, na ktorom sa vyvolané tpravy vykondvaji a ich
vykonanie nema vplyv na existujuce vlastnicke alebo iné prava k tymto vedeniam alebo
dielam.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia

6.11.1 Koncesionar zabezpeti, aby subjekty na strane koncesiondra dodrziavali pravne
predpisy upravujiice zasady bezpe&nosti pri praci a plnili poZiadavky bezpeé&nosti prevadzky
pocas vykonu prac.

6.11.2 Koncesionar bude spolupracovat’ pri kazdom vySetrovani, ktoré bude vykonavat
verejny obstaravatel’ alebo ktoré bude vykondvané v mene verejného obstaravatel’a, a ktoré sa
bude tykat’ poruSenia zasad bezpe&nosti pri praci alebo bezpe&nosti prevadzky pri vykonavani
prac alebo poskytovani sluZieb; a:
a) vynaloZi vSetko usilie potrebné na to, aby umoZnil verejnému
obstardvatel'ovi (a/alebo inej prislusnej institGicii opravnenej vykonavat' takéto
Setrenia) vypocuvat' persondl koncesiondra (alebo iné subjekty na strane
koncesionara) v stivislosti s vySetrovanim; a
b) poskytne verejnému obstaravatelovi képie dokumentov, zdznamov
ainych podobnych materidlov, ktoré moZe verejny obstaravatel’ oddvodnene
poZadovat’ za i¢elom vySetrovania v zmysle tohto &lanku, ak takéto materialy
nie st podl'a pravneho predpisu utajené. Verejny obstaravatel’ je opravneny
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6.12.2

6.13.3

takéto materidly (alebo pripadne ich képie) uchovavat za G&elom mozného
pouZitia pri vySetrovani.

6.12 Krizové situacie

6.12.1 Ak sa potas prevadzkového obdobia vyskytne krizova situdcia, ktora nie je moZné
vyrieSit’ poskytovanim pravidelnych dohodnutych sluZieb, modZe verejny obstaravatel
poZiadat’ koncesiondra, aby vynaloZil primerané usilie potrebné nato, aby zabezpedil
poskytovanie dodato¢nych alebo alternativnych sluzieb tak, aby:
a) sa krizova situacia vyriesila; a
b) sa obnovilo pravidelné poskytovanie sluzieb hned’, ako to je mozné,
ak nie je krizov4 situacia spdsobend ¢innost'ou koncesionéra alebo subjektom na
strane koncesionara,
za predpokladu, Ze poskytnutie takych dodatoénych alebo alternativnych sluZieb nie je
v rozpore s koncesionarovymi zavidzkami podla tejto zmluvy a Ze je koncesionar schopny
poskytovat’ takéto dodatoéné alebo alternativne sluzby.

Ak koncesionar poskytne dodatoéné alebo alternativne sluzby v silade s bodom &.6.12.1,
verejny obstaravatel’ uhradi koncesionarovi:

a) primerané dodato¢né naklady, ktoré koncesionarovi vznikli; a

b) stratu vynosov,
ktoré koncesionar utrpel ako dosledok poskytovania takychto dodatoénych alebo
alternativnych sluZieb (pokial’ nebola krizov4 situdcia spdsobena konanim alebo opomenutim
na strane koncesionara alebo subjektu na strane koncesionara).

6.13  Monitorovanie plnenia

6.13.1 Koncesionar bude monitorovat’ poskytovanie sluZieb v sulade s touto zmluvou a bude
pripravovat’ ront spravu o poskytovani sluZieb a vyro&nii spravu o plneni podl’a Prilohy &. 22

6.13.2 Koncesiondr a verejny obstardvatel si pisomne navzdjom oznamia chybu
nachédzajucu sa v konkrétnej roénej sprave o poskytovani sluZieb bezprostredne potom, ako
ju zistia. OkamzZite po takomto oznameni vykonaju strany vietky kroky, aby sa dohodli na
upravach, ktoré bude potrebné vykonat’ v roénej sprave o poskytovani sluzieb. Pokial’ sa
strany nedohodnt1 do piatich (5) pracovnych dni odo diia oznamenia, bude zéleZitost’ vyrie$ena
v sulade s bodom ¢.12.17.2.

Postup v zmysle tohto bodu sa méze uplatnit’, len ak niektord zo zmluvnych stran predlozi
oznamenie spochybiiujiice obsah prisludnej roénej spravy o poskytovani sluzieb najneskér do
konca tretieho (3) mesiaca po ukonceni roka, ktorého sa sprava o poskytovani sluzieb tyka.

Kedykol'vek pocas prevadzkového obdobia a na vlastné néklady moZze verejny obstaravatel
vykonat” kontroly koncesionara, vratane kontroly poskytovania sluzieb v sulade s touto
zmluvou apocas takéhoto monitorovania plnenia je koncesionar povinny poskytnaf
verejnému obstardvatel'ovi vietku stcinnost, ktori bude odévodnene pozadovat. Verejny
obstaravatel’ bude informovat’ koncesionara o vysledkoch takychto kontrol.

CAST 5. ZMLUVNA CENA, OBSTARAVACIA HODNOTA, PLATBY ZA

7.1

7.1.1

SLUZBY A FINANCNE VYROVNANIE

Meranie

Projekt bude merany a ocefiovany pre udely stanovenia nadobudacej ceny projektu v sulade s
tymto ¢lankom

29/67



Q. N
>)XK—\ )
AY
S

7.1.2

7.13

7.1.4

7.1.5

7.2

7.2.1

722

7.2.3

7.2.4

Ak nie je v zmluve uvedené inak a bez ohl'adu na miestnu prax:
a) bude sa merat’ netto skutoéného mnoZstva kazdej polozky trvalého diela a
b) metéda merania bude v sflade s vykazom vymer uvedenym v Prilohe &.2
tejto zmluvy

Kedykol'vek nezivisly dozor poziada aby bola nejaka &ast’ projektu merana, vyda v primeranom
Case oznamenie koncesionarovi, ktory:
a) bud’ bezodkladne =zidastni merania alebo posle iného kvalifikovaného
zastupcu, ktory bude asistovat’ nezavislému dozorovi pri merani a
b) dodé vietky podrobnosti vyzadované nezavislym dozorom.

Ak sa koncesionar nezi¢astni merania alebo nevysle zastupcu, bude meranie vykonané nezavislym
dozorom povaZzované za spravne.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, kedykol'vek bude projekt merany zo zdznamov, tieto budi
pripravené nezdvislym dozorom. Koncesionér, ak, a kedy bude o to poziadany, sa zii¢astni aby
prekontroloval a odstihlasil zdznamy s nezavislym dozorom a po ich odsthlaseni ich podpise. Ak
sa tohto koncesionar neziiastni , budl zdznamy prijaté ako spravne.

Ak koncesionér prekontroluje zaznamy a nebude s nimi sthlasit” a/alebo ich nepodpiie ako
odsuhlasené, potom koncesionar vyda oznimenie nezévislému dozorovi o dévodoch, pre ktoré
tvrdi, Ze zdznamy su nespravne. Po obdrzani tohto oznémenia je nezivisly dozor povinny
v termine do 5 dni od obdrzania oznamenia prehodnotit’ zdiznamy a bud’ ich potvrdi alebo zmeni.

Ak koncesionar nevyda toto oznamenie nezavisiému dozorovi do 5 dni potom, &o bol
poziadany prekontrolovat’ zaznamy, budli zAznamy povazované za spravne.

Zmluvna cena

Zmluvna cena je sihrn vietkych nédkladov koncesionéra, ktoré vynaloZi pri navrhu, vystavbe
a dosiahnuti uzivania projektu. Je stanovend dohodou zmluvnych strdn podl'a zakona o cenéch
¢.18/1996 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky &.87/1996 Z.Z., ktorou sa vykonava
zékon o cenach v zneni neskorsich predpisov. Ak nie je v zmluve uvedené inak, zmluvna cena
bude odsuhlasend alebo rozhodnuta podla tohto &lénku a bude podliehat’ ipravam v stlade s
touto zmluvou. Akékol'vek mnozstva, ktoré mdzu byt udané vo vykaze vymer alebo inom
formulari st mnoZstvd odhadované, anebudi brané za skutodné a spravne mnozstva
projektu, ktoré sa od koncesionara vyzaduje aby ho zrealizoval, alebo pre udely merania
a ocenovania.

Zmluvné cena projektu je uvedend v Prilohe &.1 k tejto zmluve a predstavuje maximalnu zmluvna
cenu.

Zmluvna cena zaokruhlend na dve desatinné miesta je stanovena na zéklade oceneného
vykazu vymer a projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie s tym, Ze vietky dodasné
diela, price a zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva, leSenia, paZenia a vietko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie pric
apreskiSanie musi byt dodané, nainitalované, preskisané, spravne a bezpeéne
prevadzkované. Néklady na ne, pokial’ nie si osobitne vymenované vo vykaze vymer, st
rozpustené v ocenenych polozkach. Jednotkové ceny ocenenych poloZiek su povaZované za
kone¢né aplatné pocas celej doby realizicie projektu. Jednotkové ceny su pevné
a predpoklada sa, Ze pokryvaji vetky naklady a vydavky za uvedent polozku, i ked’ to nie je
v opise polozky podrobne vy$pecifikované.

Koncesionar prehlasuje, ze v zmluvnej cene st zahnuté vietky naklady koncesionara
potrebné na zhotovenie predmetu zmluvy tak, aby bol predmet zmluvy bez vad a spliial
podmienky dohodnuté v tejto zmluve vratane jej priloh alebo stanovené vseobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, respektive v rozhodnutiach prislugnych institacii.
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Ak nie je v zmluve uvedené inak, je nezavisly dozor povinny postupovat’ v sulade s touto
zmluvou tak, aby odsihlasil alebo rozhodol o obstardvacej hodnote projektu tak, Ze oceni
kazdt polozku prace a/alebo materialu pouZzitim dohodnutého alebo stanoveného merania v sulade
s ¢lankom 7.1 tejto zmluvy a pouzitim prislu$nej jednotkovej ceny alebo sadzby za tito polozku
stanovenej v zmluvnej cene projektu.

PrisluSna jednotkova cena alebo sadzba za kazdi polozku price a/alebo materialu bude
Jednotkova cena alebo sadzba uvedena v zmluve pre tito polozku, alebo ak tam nie je takato
polozka uvedena, potom to bude jednotkova cena alebo sadzba za podobnli pracu a/alebo
material. AvSak nova jednotkova cena alebo sadzba za podobni pracu a/alebo material bude
vhodna pre poloZku prace a/alebo material, ak nie je vhodna Ziadna z uvedenych jednotkovych
cien alebo sadzieb, pretoZe praca a/alebo material nie je podobného charakteru, alebo nie je
vykonané za podobnych podmienok, ako ktorakol'vek poloZka uveden4 v tejto zmluve.

Kazda nova jednotkovd cena, alebo sadzba, bude odvodena od niektorej zodpovedajicej
Jednotkovej ceny alebo sadzby uvedenej v zmluve s primeranymi upravami, ktoré zohl'adnia
zalezitosti popisané v bode 7.1.6. Odvodenie novej jednotkovej ceny alebo sadzby musi
odsuhlasit’ nezavisly dozor a verejny obstaravatel’.

K zmene zmluvnej ceny mdze dojst’ iba z ddvodu zniZenia mnoZstva poloZiek prace a/alebo
materialu zisteného podl'a bodu &.7.1.5 uvedeného v tejto zmluve a pri zmene zékonnej sadzby
DPH. Ostatné zmeny zmluvnej ceny, ani jej zvySenie z dovodu zvysenia skutoéného mnozstva
poloziek prace a/alebo materialu zisteného podla bodu &.7.1.6 tejto zmluvy oproti mnozstvu
polozky uvedeného v tejto zmluve nie st pripustné.

Obstaravacia hodnota projektu

7.3.1  Obstardvacia hodnota projektu bude stanovena siiétom obstaravacich hodndt objektu
projektu a/alebo obstaravacich hodnét &asti objektov projektu uvedenych v prehlaseniach
koncesionara osved¢enych nezavislym dozorom.

Koncesionar je povinny predloZit’ nezavislému dozorovi po skonéeni kazdého mesiaca v $iestich
kopiach prehlasenie vo forme schvélenej nezévislym dozorom, v ktorom podrobne uvedie
Ciastky za skutone vykonané prace a/alebo dodané materidly, o ktorych sa koncesionar pravom
domnieva, Ze budi tvorit’ obstaravaciu hodnotu projektu spolu s podpornymi dokumentmi, ktoré
budi obsahovat’ spravu o postupe prac v tomto mesiaci .

Prehlasenie bude obsahovat’ siipis poloZiek a obstaravaciu hodnotu vykonanych prac a dodanych
materialov na projekte a vyhotovenej dokumentacie koncesionéra ku koncu mesiaca tak, ako to je
aplikovatelné, ktoré budu vyjadrené v mene, v ktorej je stanovena zmluvna cena a v poradi ako
su uvedené v prilohe ¢€.1 a prilohe &.2 tejto zmluvy.

Mesané spravy o postupe prac a predloZi koncesionar nezavislému dozorovi v Siestich képiach.
Prva sprava bude pokryvat’ obdobie do konca prvého kalendarneho mesiaca po ditume zadatia
prac. Nasledne budit spravy predkladané mesaéne kazd4 do 7 dni po skonéeni obdobia, ktorého sa
tykaju.

Spravy budu predkladané do tej doby, pokial’ koncesionar neskonéi vietky prace, o ktorych je
zname, ze su nedokonlené k datumu dokondenia projektu uvedenom v preberacom
protokole pre projekt.

Kazda sprava bude obsahovat’:

a)  diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane popisu postupu
zhotovenia dokumentacie koncesiondra na realizdciu projektu,
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obstardvania, vyroby, dodavky na stavenisko, vystavby a skii$ania a tieZ
bude zahrfiat’ tieto popisy postupu prac pre prace vykonané kazdym
subdodavatelom, fotografie dokumentujuce stavebni vyrobu a postup
prac na stavenisku, pri vyrobe kazdej dolezitej polozky
technologického zariadenia a materidlov, meno vyrobcu, miesto vyroby,
percentudlny stav postupu a skutoéné alebo o¢akavané datumy o:

1) zadati vyroby,

2) kontrolach koncesionara,
3) skuskach, a
4) nakladke a dodani na stavenisko,
b)  kopie dokumentov o zabezpedeni kvality, vysledky skusok a certifikaty
materidlov,

¢)  bezpeCnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkol'vek
nebezpecnych nehodach a ¢innosti vo vztahu k Zivotnému prostrediu a vo
vzt'ahu k verejnosti, a

d)  porovnanie skutoéného a planovaného postupu s podrobnostami o
vsetkych udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré mozu ohrozit” dokonéenie
projektu v sulade so zmluvou a o opatreniach, ktoré su, alebo budu
prijaté za ucelom eliminovania oneskorenia.

Nezavisly dozor potom v termine do 15 dni od obdrZania prehlasenia koncesionara vystaveného
podla tohto ¢lanku vykona kontrolu stipisu a obstaravacej hodnoty vykonanych prac a dodanych
materialov na projekte a vyhotovenej dokumenticie koncesionarom a vydd osvedZenie
nezavislého dozora, ktoré bude potvrdzovat’ Ze prace uvedené v prehlaseni boli vykonané a/alebo
materidl uvedeny v prehlaseni bod dodany.

Ak nezavisly dozor pri ¢innosti uvedenej v bode &.7.3.7 zisti, Ze koncesionar vo svojom prehlaseni
zahrnul poloZky za prace, ktoré neboli vykonané, alebo polozky za material, ktory nebol dodany,
vrati predmetné prehlasenie koncesionarovi na opravu s uvedenim vyhrad vo&i jeho osvedéeniu.
Koncesionar je potom povinny v termine do 5 pracovnych dni upravit’ svoje vyhlasenie o vyhrady
vznesené nezavislym dozorom a opravené vyhlasenie predlozit na opitovné osved&enie
nezavislému dozorovi.

Jednu képiu vyhlasenia koncesiondra osved&enii nezdvislym dozorom doru¢i koncesionar
verejnému obstaravatel'ovi.

7.4 Platby za sluzby

Koncesiondr méa pravo pocas prevadzky projektu fakturovat’ stoéné a inkasovat’ platby za
sto¢né od producentov odpadovych vdd pripojenych na verejni kanalizaciu projektu.

Vyska stoéného uvedeného vo faktire koncesiondra musi obsahovat’ minimalne jednotkovi
cenu za odvedenie, dopravu a vy¢istenie odpadovych vod a ich mnoZstvo.

Vysku stoéného v prvom roku prevadzky stanovil koncesionar v Prilohe &.13 k tejto zmluve
a predstavuje Ciastku ....,- Eur/m3 odvedenej a vy¢&istenej odpadovej vody bez DPH. Sadzba
DPH je vo vyske 20%.

Vysku stoCného v druhom a nasledujucich rokoch prevadzky stanovi koncesionar podla
ustanoveni Uradu pre regulaciu siet ‘ovych odvetvi Slovenskej republiky a prislusnych
platnych pravnych a ostatnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pred podanim
ziadosti o schvélenie vysky stoéného na nasledujici rok prevadzky na Urad pre regulaciu
sietovych odvetvi je koncesionar povinny navrhovanii vysku stoéného vopred odsthlasit’
verejnym obstaravatelom
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Schvalenii vysku stoéného Uradom pre reguldciu sietovych odvetvi Slovenskej republiky
doru¢i v termine do 5 pracovnych dni od doruenia listiny o jej schvaleni koncesionar
verejnému obstaravatel'ovi.

Koncesionarom navrhovand, verejnym obstaravatelom odsihlasena a Uradom pre regulaciu
sietovych odvetvi schvalena vyska ceny stoéného zahrfiuje aj ro&nii sadzbu roénych vynosov
koncesionara v tejto zmluve stanovenych ako splatka investiénych nakladov koncesiondra.

Mnozstvo odvedenych a vy¢istenych vdd od producenta odpadovych vod je koncesionar
povinny stanovit’ meranim s vypoftom jeho objemového mnoZstva, alebo vo vyske
mnoZstva pitnej vody odobranej producentom zrozvodnej siete pitnej vody meranej
objemovym meradlom,

Rozdiel medzi mnoZstvom vyéistenych odpadovych vod vypustenych do recipientu z gistiarne
odpadovych v6d zaznamenanom na kalibrovanom meradle umiestnenom pred ich vylstenim
do recipientu a mnozstvom odpadovych véd zistenych saétom mnoZstva odpadovych vod
vyfakturovanych vSetkym producentom odpadovych vdd zaznamenany za prislusny
kalendarny rok prevadzky projektu, ma pravo koncesionar pomerovo rozpoditat’ medzi
vSetkych producentov odpadovych véd a vyfakturovat’ v zi¢tovacej faktiire za poskytovanie
sluzby jeden krat za kalendarny rok v termine najneskdr do konca tretieho (3) kalend4rneho
mesiaca nasledujiiceho kalendarneho roka.

Koncesionar je povinny uzatvorit zmluvu o odvedeni a Gisteni odpadovych vdd s kazdym
producentom odpadovych véd v termine minimalne 5 kalendarnych dni pred jeho pripojenim
na verejnu kanalizaciu projektu.

Jeden rovnopis zmluvy o odvedeni a &isteni odpadovych vod podla bodu &.7.4.1  dorudi
koncesionar verejnému obstaravatel'ovi.

7.5 Mesacné spravy o poskytovani sluZieb a finan¢né vyrovnanie

7.5.1 Za kazdy prislusny mesiac predloZi koncesionar verejnému obstaravatelovi do
desiatich (10) pracovnych dni od skonlenia kazdého mesiaca:
a) Mesacnu spravu o poskytovani sluzieb; a
b) ku kazdej mesafnej sprave za dvanasty (12.) kalendirny mesiac
vypoCet vySky ronych vynosov koncesionara uréenych pre potreby tejto
zmluvy ako splatka investiénych nakladov koncesiondra, ktoré ma verejny
obstaravatel’ koncesionarovi zaplatit’.

7.5.2  Pokial' verejny obstaravatel nerozporuje vysku ro¢nych vynosov koncesionara
uvedenej vo vypotte vysky roénych vynosov koncesiondra podla bodu &.7.5.1, pism.b),
zniZuju sa investi¢né naklady koncesionara, ktoré ma verejny obstaravatel’ zaplatit, o tito
iastku.

7.5.3  Pokial verejny obstaravatel’ rozporuje vysku roénych vynosov koncesionara uvedenej
vo vypocte ro¢nych vynosov koncesiondra podla bodu €.7.5.1, pism.b), ozndmi svoj nestihlas
koncesionarovi pisomne najneskdr do desiatich ( 10 ) pracovnych dni odo dita dorudenia
mesacnej spravy podla bodu ¢.7.5.1 pism.a) apism.b) suvedenim dovodov a dostupnych
ddkazov na podporu svojich tvrdeni ku skutoénostiam, ktoré rozporuje.

7.5.4 Do piatich (5) pracovnych dni od prijatia ozndmenia verejného obstaravatela podl'a
bodu €.7.5.3, koncesionar ozndmi verejnému obstaravatelovi &i siithlasi alebo nesuhlasi s
rozdielnym vypoc¢tom vysky roénych vynosov koncesionara uréenych podla bodu ¢&.7.5.1
uvedenym v oznameni verejného obstaravatela a:
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a) ak koncesionar sthlasi s vypoftom predloZzenym verejnym
obstaravatefom alebo tento vypofet nenamieta vo vysSie uvedenej lehote,
pouZije sa na prislusny kalendarny rok vypocet roénych vynosov koncesionara
ako splatky jeho investiénych nakladov uvedeny v oznidmeni verejného
obstaravatel’a; alebo

b) ak koncesionar nesuhlasi s vypoftom predlozenym verejnym
obstaravatel'om, spor zmluvnych stran sa vyriesi v stlade s bodom &.12.17.2 pri
dodrZzani ustanoveni bodu ¢.7.5.5

V pripade, Ze sa vyskytne medzi koncesiondrom a verejnym obstardvatelom spor ohl'adne
vySky roCnych vynosov koncesionara uréenych pre potreby tejto zmluvy ako splatka
investi¢nych ndkladov koncesionara, poZiadaju strany najskor o rieSenie tohto sporu nezavisly
dozor. Rozhodnutie nezavislého dozoru bude zavidzné pre zmluvné strany, pokial’ niektora
zmluvna strana nezacne spor v zmysle s bodom ¢&.12.17.2 do dvadsiatich (20) pracovnych dni
od prijatia rozhodnutia nezavislého dozoru.

Najneskor 9 mesiacov pred uplynutim prevadzkovej doby stanovenej v zmysle tejto zmluvy
predloZzi koncesionar verejnému obstaravatelovi konedny ndvrh na finanéné vyrovnanie,
v ktorom stanovi:
a) Obstardvaciu hodnotu projektu stanovent podra ¢lanku ¢.7.3
b) Vysku vsetkych nenavratnych finanénych prispevkov, ktoré koncesionar ziskal
a vyuzil pri navrhu a vystavbe projektu
c) Sucet rofnych vynosov koncesionara za predchadzajicich devit rokov
prevadzky projektu uréenych pre potreby tejto zmluvy ako splatka investiénych
nakladov koncesionara
d) Predpokladanti vy$ku roénych vynosov koncesiondra v desiatom ( 10 ) roku
prevadzky projektu uréenych pre potreby tejto zmluvy ako splatka investiénych
nakladov koncesionara
€) Vysku finan¢ného vyrovnania, ktorii koncesionar vypo&ita rozdielom medzi
obstaravacou hodnotou projektu a sumami uvedenymi v tomto bode, pism.b) az
d)

7.5.7 Pokial’ verejny obstaravatel nerozporuje vy$ku finanéného vyrovnania uvedenu
v navrhu koncesiondra na finan¢né vyrovnanie podla bodu &.7.5.6, zavizuje sa zaplatit
koncesionarovi predmetnu Ciastku (alebo jej nerozporovani &ast) do tridsiatich (30)
pracovnych dni odo diia ukonlenia prevddzkovej doby v zmysle tejto zmluvy. Uhradu
finanéného vyrovnania vykond verejny obstaravatel' bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktary vystavenej koncesiondrov najskor desat’ (10) pracovnych dni po uplynuti
prevadzkovej doby.

7.5.8  Pokial verejny obstaravatel’ rozporuje vysku finan&ného vyrovnania uvedenti v navrhu
koncesiondra na finanéné vyrovnanie podla bodu &.7.5.6, oznami svoj nesthlas
koncesionarovi pisomne najneskdr do tridsiatich ( 30 ) kalendarnych dni odo diia doru¢enia
finan¢ného vyrovnania podla bodu ¢&.7.5.6 s uvedenim ddvodov a dostupnych dokazov na
podporu svojich tvrdeni ku skutognostiam, ktoré rozporuje.

7.5.9 Do dvadsiatich (20) pracovnych dni od prijatia oznamenia verejného obstaravatela
podl'a bodu ¢.7.5.8, oznami koncesionar verejnému obstaravatelovi &i suhlasi alebo nesihlasi
s rozdielnym vypoctom vysky finanéného vyrovnania uréenej podla bodu €.7.5.8 uvedenym
v oznameni verejného obstaravatel’a a:
a) ak koncesionar sthlasi svypotom predlozenym verejnym
obstaravatelom alebo tento vypolet nenamieta vo vy3Sie uvedenej lehote,
vystavi faktiiru na finan€né vyrovnanie podl'a bodu ¢.7.5.7; alebo
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b) ak koncesionar nesuhlasi svypoétom predloZzenym verejnym
obstardvatel'om, spor zmluvnych stran sa vyriesi v stilade s bodom 12.17.2 pri
dodrzani ustanoveni bodu €.7.5.10

V pripade, Ze sa vyskytne medzi koncesionarom a verejnym obstaravatelom spor ohl'adne
vySky finanéného vyrovnania investi¢nych nakladov koncesionara, poZziadaju strany najskor
o rieSenie tohto sporu nezavisly dozor. Rozhodnutie nezavislého dozoru bude zavizné pre
zmluvné strany, pokial’ niektord zmluvna strana nezaéne spor v zmysle s bodom €.12.17.2 do
dvadsiatich (20) pracovnych dni od prijatia rozhodnutia nezavislého dozoru.

Daii z pridanej hodnoty
7.6.1 Vsetky zavizky a platby v zmysle tejto Zmluvy st vypoéitané bez DPH.

7.6.2 Pokial plnenie v suvislosti so spitnym odovzdanim projektu verejnému
obstaravatelovi zmysle tejto zmluvy je predmetom DPH podla pravneho predpisu o DPH
alebo je zdatiované inou podobnou dafiou, bude tato dafi uvedend vo faktire a sudastou
prisluného platobného zavizku tak, aby koncesionar dostal &iastku uvedeni v zmluve po
odpocitani a uhradeni dane. Ak koncesionar uz zaplatil prislusnd dafi predtym, ako mu alebo
na jeho ucet bola platba vo vyske dane zaplatena verejnym obstaravatel'om, &iastky stanovené
v tejto zmluve budu zvysené o dari vopred zaplateni Koncesionarom.

7.6.3 Odkazy v tejto zmluve na naklady ktorejkolvek zmluvnej strany budu predstavovat
sumu po odpocitani DPH, s vynimkou ak pre prislu$nii osobu, ktora naklady vynaloZila, nie je
a ani nebude DPH odpocitatelna v zmysle platnych pravnych predpisov. V tomto pripade
odkazy na ndklady ktorejkol'vek zmluvne strany budi predstavovat’ sumu vratane DPH, ktora
nie je a ani nebude odpocitatelnd. V pripade, Ze prislusnd DPH je alebo bude odpoditatelna v
zmysle platnych pradvnych predpisov a prislusnd zmluvnd strana si DPH neodpoéita z
akéhokol'vek ddvodu, odkazy na prislu§né naklady budi predstavovat’ sumu po odpoéitani .

Finanény model
Zikladny financny model

7.7.1.1 Najneskor do piatich (5) pracovnych dni od uzavretia tejto zmluvy, koncesionar
predloZi verejnému obstaravatel’'ovi vo fyzickej forme zakladny finanény model platny ku diiu
uzavretia tejto zmluvy s potvrdenim ¢lena Statutdrneho organu koncesionara poznajiceho
vietky skutocnosti, Ze ide o pravdivé a spravne vyhotovenie. Koncesiondr zaroveti poskytne
verejnému obstaravatel'ovi zakladny finanény model platny ku ditu uzavretia tejto zmluvy
v elektronickej podobe na CD nosiéi.

7.7.1.2 Koncesionar tymto udeluje verejnému obstaravatelovi pravo pouZit zékladny
finanény model a vSetky d’alSie aktualizované verzie finanéného modelu poéntic okamihom
jeho dorucenia az do dila ukondenia, pripadne dfia uplného vyrovnania vzdjomnych narok
zmluvnych stran vyplyvajucich ztejto zmluvy, ak k nemu ddjde az po dni ukondenia na
akékol'vek ucely v stvislosti s touto zmluvou a/ alebo s projektom. Licencia udelena tymto
¢lankom 7.7 je neprenosna a neprevoditelna zo strany verejného obstaravatel'a na akukol'vek
tretiu osobu, okrem osdb, na ktoré mozno postapit’ tGto zmluvu v zmysle &lanku 12.9
a nasledne len na ucely suvisiace s touto zmluvou a/ alebo projektom.

Finan¢ny model bude aktualizovany v stlade s Prilohou &. 17 tejto zmluvy.
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CAST 6. EXTERNE UDALOSTI

6.1 Kompenzacné udalosti

6.1.1 Pokial’ ako désledok kompenzaénej udalosti:

a) koncesiondr je v omeSkani s realizaciou prac podl'a harmonogramu;

b) koncesionar nie je schopny dodrzat iné svoje zavdzky vyplyvajice
z tejto zmluvy; alebo

c) koncesionarovi vznikli alebo vznikni naklady alebo nezrealizoval

alebo nezrealizuje  Ziadne vynosy, ktoré by inak zrealizoval, keby sa
kompenzaéna udalost’ nevyskytla
mozu mu byt’ poskytnuté vyhody vo forme:

a) odloZenia planovaného datumu vydania povolenia na uzivanie
projektu o obdobie primerané k omeskaniu koncesionara oproti jeho
harmonogramu;

b) zbavenia zavdzku dotknutého kompenzaénou udalost’ou; a/alebo
naroku na kompenzaciu; a/ alebo

c) upustenia od ukoncenia zmluvy z dévodu porusenia zmluvy zo strany
koncesionara.

6.1.2 Koncesionar ziska vyhody podla bodu ¢.6.1.1 iba pokial
a) oznadmi verejnému obstaravatelovi a nezavislému dozoru svoju
poziadavku na  poskytnutie niektorej zvyhod bez  zbyto¢ného
odkladu, v kazdom pripade viak najneskor v deti, ktory nastane skor:

1) desiaty (10.) pracovny den po tom, ¢o sa koncesiondr
o kompenzac¢nej udalosti dozvedel; alebo

2) tridsiaty (30.) pracovny deii po tom, €o nastala kompenzaéna
udalost’;

b) najneskoér do tridsiatich (30) pracovnych dni po doruCeni oznidmenia

uvedeného v ¢lanku 6.1.1:
9] poskytne verejnému obstaravatelovi a nezavislému dozoru
uplné apodrobné vysvetlenie ku kompenzaénej udalosti
a pozadovanym vyhodam,;
2) v pripade omeskania oznadmi verejnému obstaravatelovi a
nezavislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeskania;
3) oznami verejnému obstaravatefovi a nezavislému dozoru
vietky ostatné relevantné informacie tykajiice sa kompenzacnej
udalosti;
4) oznami verejnému obstardvatelovi a nezavislému dozoru
oCakavani vysku straty na vynosoch alebo zvySenych nikladov v
désledku kompenzaénej udalosti,
5) za podmienky, Ze ak nie si uplné informacie k dispozicii
v stanovenej lehote ftridsiatich (30) pracovnych dni predlozi
koncesionar ozndmenie obsahujuce vSetky dostupné informacie
anasledne bude verejnému obstaravatelovi a nezavislému dozoru
poskytovat’ d’alSie informacie kazdych desat’ (10) pracovnych dni od
dorudenia pdvodného oznamenia.

c) preukaze nezavislému dozoru:
1) Ze priamym nasledkom kompenzaénej udalosti je alebo bude
omeskanie prac, znizenie platby za dostupnost’, porusenie ostatnych
zavizkov koncesiondra, zvySenie nakladov alebo nedosiahnutie
vynosov Koncesionara; a
2) koncesionar vynalozil vSetko Usilie, ktoré mozno od neho
odévodnene pozadovat' v zmysle zauZivanej odbornej praxe, aby
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zabranil alebo zmiemnil nasledky kompenzaénej udalosti
apozadovand vyhoda je Gimernd takym nésledkom kompenzalnej
udalosti, ktorym koncesionar nemohol zabrinit’ ani ich nemohol
zmiernit’,

6.1.3 Ak koncesionar splnil povinnosti stanovené v &lanku 6.1.2 a nezavisly dozor pisomne
rozhodol, Ze kompenza¢na udalost’ nastala a aké vyhody sa maji koncesionarovi v silade
s ¢lankom 6.1 poskytnut, potom:

a) planovany datum vydania povolenia na uZivanie projektu sa odlozi
o Casové obdobie stanovené nezavislym dozorom,;
b) ak koncesionarovi vznikli dodato¢né naklady, nahradi verejny

obstardvatel' koncesionarovi takto vynaloZené ndklady tak, aby koncesionar
zostal v pozicii Ani lepsie, ani horsie, a to bud’ do dvadsiatich (20) pracovnych
dni od prijatia pisomnej Ziadosti koncesionara alebo prostrednictvom upravy
ro¢nej sadzby;
c) verejny obstardvatel’ neuplatni svoje pravo na predEasné ukondenie
zmluvy v dosledku poruSenia zmluvy na strane koncesiondra spdsobeného
kompenza¢nou udalostou; a
d) verejny obstardvatel’ zbavi koncesiondra jeho zavizku podla tejto
zmluvy v rozsahu stanovenom nezavislym dozorom,
pricom ak koncesionar alebo verejny obstardvatel nesuhlasia s pisomnym oznamenim
nezavislého dozoru poskytnutym podFa bodu €.6.1.3, bude spor vyrieSeny v stilade s bodom
¢.12.17.2. Pisomné rozhodnutie nezavislého dozoru bude zavizné pre zmluvné strany, pokial’
niektord zmluvna strana nezacne spor v zmysle bodu &.12.17.2 do dvadsiatich (20) pracovnych
dni od prijatia rozhodnutia nezavislého dozoru.

6.1.4 Ak koncesionar neposkytne verejnému obstaravatel'ovi alebo nezavislému dozoru
informacie v lehotach stanovenych v tomto ¢lanku 6.1, nebude mu v ddsledku kompenzaénej
udalosti poskytnuta Ziadna z vysSie uvedenych vyhod po dobu, pokial uvedené informécie
neposkytne, avSak za podmienky, Ze koncesionarovi nebudu poskytnuté Ziadne z vyhod
uvedenych vbodoch & 6.1.2 al.6.1.3 vrozsahu, vakom porusil zivizok informovat
verejného obstardvatela alebo nezavisly dozor v urenych lehotach.

6.1.5 Koncesionar sa zavizuje, 7e poskytne verejnému obstaravatel'ovi a nezavislému
dozoru akékol'vek dalsie podstatné informacie tykajuce sa kompenzadnej udalosti bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie a ako aj informécie o skutodnostiach, ktoré
st nové alebo ktoré naznacuju, Ze predtym poskytnuté informacie st v podstatnom ohl'ade
nepresné a/ alebo zavadzajuce.

6.2 Liberaé¢né udalosti
6.2.1 Libera¢nd udalost’ znamen4 :

a) poZiar, vybuch alebo nepredvidatelnymi extrémne zlymi poveternostnymi
podmienkami (beric do uvahy charakter regionu a prevladajuce klimatické
podmienky v tomto regione);

b) nezavineni $kodu na pracach alebo projekte spdsobenii nepredvidatelnou
udalost’ou;

¢) zlyhanie alebo vypadky dodavok elektrickej energie, pohonnych hmét alebo
dopravy;

d) oficialny alebo neoficidlny Strajk, blokadu, zdrZovanie prac alebo iny spor
pokial’ sa takéto udalosti tykaji celého prisluiného odvetvia anie iba
koncesionara alebo subjektu na strane koncesionara; alebo

e) archeologické nalezy,
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pod podmienkou, Ze ktordkolvek z takychto udalosti nebola spdsobena ani k nej
neprispelo konanie alebo opomenutie koncesiondra alebo subjektu na strane koncesionara.

6.2.2 Pokial ako dosledok liberagnej udalosti:

a) Koncesiondr nie je schopny vykonavat’ prace tak, aby ziskal povolenie
na uZivanie projektu; alebo
b) koncesionar nie je schopny plnit svoje daldie zavizky vyplyvajice

z tejto zmluvy;

moézu byt koncesionarovi poskytnuté vyhody vo forme:
1) odloZenia planovaného datumu vydania povolenia na uZivanie
projektu o obdobie primerané k ome$kaniu koncesionara oproti jeho
harmonogramu;
2) zbavenia zavizkov;
3) upustenia od ukoncenia zmluvy v dosledku poru$enia zmluvy na
strane koncesionara.

6.2.3 Koncesionar moze takéto vyhody ziskat’ len ak:
a) ozndmi verejnému obstardvatelovi a nezavislému dozoru svoju
poziadavku na poskytnutie niektorych takychto vyhod bez zbytoéného odkladu
najneskdr vSak v lehote, ktora uplynie skor:
D do desiatich (10) pracovnych dni po tom, ¢o sa koncesionar
dozvedel o libera¢nej udalosti; alebo
2) do tridsiatich (30) pracovnych dni po tom, o nastala liberana
udalost’;
b) najneskor do tridsiatich (30) pracovnych dni od doru¢enia ozndmenia
uvedeného v bode ¢.6.2.2:
D poskytne verejnému obstaravatelovi a nezavislému dozoru
uplné vysvetlenie liberacnej udalosti a pozadovanych vyhod;
2) v pripade omeSkania ozndmi verejnému obstaravatelovi
a nezavislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeskania; a
3) ozndmi verejnému obstaravatelovi a nezavislému dozoru
vSetky ostatné relevantné informacie,
za podmienky, Ze ak nie si Uplné informacie k dispozicii v stanovenej lehote
tridsiatich (30) pracovnych dni predloZi koncesionar oznidmenie obsahujuce
vSetky dostupné informacie anasledne bude verejnému obstaravatel'ovi
anezavislému dozoru poskytovat dalSie informéacie kazdych desat’ (10)
pracovnych dni od doru¢enia pédvodného ozndmenia.

¢) preukaze nezavislému dozoru, Ze:
1) priamym nasledkom libera¢nej udalosti je omeSkanie planovaného

datumu vydania povolenia na uzivanie projektu alebo nesplnenie
d’al§ich zavizkov koncesiondra; a
2) Koncesionar vynalozil vsetko usilie, ktoré mozno od neho
oddvodnene pozadovat’ v stlade so zauzivanou odbornou praxou, aby
zabranil alebo zmiernil nésledky liberatnej udalosti a poZzadovana
vyhoda je umernd takym nasledkom libera¢nej udalosti, ktorym
koncesionar nemohol predist’ alebo ich zmiernit’.

6.2.4 Pokial' koncesiondr splnil svoje zavizky stanovené v bode &.6.2.3 a nezavisly dozor

pisomne rozhodol, Ze libera¢na udalost’ nastala a aké vyhody sa maju koncesionarovi v siilade

s tymto €lankom 6.2 poskytnut’, potom:

a) planovany datum vydania povolenia na uZivanie projektu budu
odlozené o ¢asové obdobie stanovené nezavislym dozorom;
b) verejny obstardvate’ nemdze uplatiiovat’ svoje prava na preddasné

ukoncenie zmluvy v ddsledku poruSenia zmluvy na strane koncesiondra z
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6.3

dévodu porusenia zavizkov koncesionara v zmysle tejto Zmluvy spdsobeného

liberaénou udalostou; a

c) verejny obstardvatel zbavi koncesionara jeho zavizku podla tejto

zmluvy, v rozsahu stanovenom nezavislym dozorom,
priom ak koncesionar alebo verejny obstaravatel’ nesthlasia s pisomnym rozhodnutim
nezdvislého dozoru poskytnutym podla bodu &.6.2.4, bude spor vyrieSeny v sillade s bodom
¢.12.17.2. Pisomné rozhodnutie nezavislého dozoru bude zavizné pre zmluvné strany, pokial
niektord zmluvna strana nezadne spor vzmysle bodu &.12.17.2 do dvadsiatich (20)
pracovnych dni od prijatia rozhodnutia nezavislého dozoru.
6.2.5 Ak koncesionar neposkytne verejnému obstaravatel'ovi alebo nezavislému dozoru
informacie v lehotach uvedenych vtomto &lanku 6.2, nebude mu v dosledku liberagne;
udalosti poskytnutd Ziadna z vy$Sie uvedenych vyhod, ato po dobu pokial’ uvedené
inform4cie neposkytne, av§ak za podmienky, Ze koncesionarovi nebudu poskytnuté Ziadne
zvyhod uvedenych v bode €.6.2.4 pism) b) apism.c) vrozsahu, v akom porusil zavizok
informovat’ verejného obstaravatel’a a nezavisly dozor v uréenych lehotach.

6.2.6 Koncesionar sa zavizuje, 7e poskytne verejnému obstaravatelovi a nezavislému
dozoru akékol'vek d’alSie podstatné informacie tykajuce sa liberaénej udalosti bez zbyto&ného
odkladu po tom, ako sa o nich dozvie a ako aj informacie o skutonostiach, ktoré st nové
alebo ktoré naznacuju, ze predtym poskytnuté informécie s v podstatnom ohl'ade nepresné a/
alebo zavadzajuce.

Vyssia moc

6.2.3.1 V tejto zmluve ,,Vys$§ia moc" znamend vynimo&nu udalost’ alebo okolnost’ :

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpe&it' pred
uzavretim zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, dotknuta strana nemohla primerane vyhnut
alebo

ju prekonat’ a

d) ktoru nie je moZné podstatne pripisat’ druhej strane.

6.3.2  Vys8ia moc moze zahriiat,, ale neobmedzuje sa iba na vynimo&né udalosti alebo okolnosti

uvedené niZsie pokial’ su splnené vysSie uvedené podmienky a) az d):
1) vojna, vojnovy stav (¢i bola vojna vyhldsend alebo nie), invézia, &innost
zahrani¢nych nepriatel'ov,
2) vzbura, terorizmus, revolicia, povstanie, vojensky prevrat alebo nésilné
prevzatie moci, alebo ob¢ianska vojna,
3) nepokoje, zmitok, neporiadok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami
inymi ako je persondl koncesionara a ostatni zamestnanci koncesionara a jeho

subdobavatelov,
4) vojnové strelivo, vybu$ny material, ionizujiice Ziarenie alebo kontaminacia
radioaktivitou, s vynimkou rozsahu pouZitia takého streliva,  vybus$ného

materidlu, Ziarenia alebo radioaktivity koncesionirom,
5) prirodné katastrofy, akymi si napr. zemetrasenie, hurikan, tajfin, povodefi
alebo vulkanick4 ¢innost’.

6.3.3 Ziadna zo zmluvnych strén nie je opravnena uplatnit’ vo&i druhej strane naroky z
dovodu poruSenia zavizkov tejto zmluvnej strany vyplyvajucich zo zmluvy, pokial’ nastane
udalost’ vy$8ej moci a dand zmluvna strana nemdZe plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy.

6.3.4 Svynimkou bodu & 6.3. nie je tymto &lankom 6.3 dotknuté pravo verejného
obstaravatel'a realizovat’ zrazky podl'a platobného mechanizmu.
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6.3.8

6.3.5 'V pripade vyskytu udalosti vy$§ej moci je o tom povinna dotknuta strana druhii stranu
bezodkladne informovat. Oznamenie musi obsahovat’ podrobnosti o vyskyte udalosti vy$sej
moci, vratane dokazov jej ucinkov na plnenie zavdzkov dotknutej strany a uvedenia opatreni
navrhovanych za Gi¢elom zmiernenia jej G&inku.

6.3.6 Zmluvné strany sa zavidzuju rokovat’ v dobrej viere navzajom bez zbytoéného odkladu
po doruCeni oznamenia a vynalozit' vSetko dsilie potrebné na to, aby si dohodli primerané
podmienky na zmiernenie uéinkov udalosti vy$$ej moci a umoznili nerusené pokradovanie v
plneni tejto zmluvy.

6.3.7 Ak sa zmluvné strany nedohodnu na takychto podmienkach do $iestich (6) mesiacov
odo diia vyskytu udalosti vy33ej moci a udalost’ vy$8ej moci bude pretrvavat alebo jej udinky
budu také, Ze dotknutd strana nie je schopna plnit vdbec alebo v podstatnej miere svoje
zavizky stanovené touto zmluvou, mdze ktordkolvek zo stran ukondit’ tato zmluvu v stilade
s ¢lankom 11.1.

Pokial’ ako ddsledok udalosti vy$Sej moci:

a) nie je koncesiondr schopny uskutoétiovat’ prace tak, aby ziskal
povolenie na uzivanie projektu ; alebo

b) koncesionar nie je schopny plnit’ svoje d’alie zavizky vyplyvajuce
Z tejto zmluvy;

mdzu byt koncesionarovi poskytnuté vyhody vo forme:

1) odloZenia planovaného datumu vydania povolenia na uZivanie
projektu o obdobie primerané k omeskaniu koncesiondra oproti jeho
harmonogramu;

2) upustenia od upravy finan¢ného vyrovnania za dostupnost’ sluzby

alebo od upravy finanéného vyrovnania v zavislosti na kvalite plnenia,
v pripade udalosti vys$Sej moci, v dosledku ktorej nie je koncesionar schopny
plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy po vydani povolenia na uZivanie
projektu; a/ alebo

3) upustenia od ukoncenia zmluvy v désledku porusenia zmluvy na
strane koncesionara.

6.3.9 Koncesionar moze takéto vyhody ziskat’ len ak:

a) ozndmi verejnému obstardvatelovi a nezavislému dozoru svoju
poziadavku na poskytnutie niektorych takychto vyhod bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vsak v lehote, ktora nastane skor:
D do desiatich (10) pracovnych dni po tom, ¢o sa koncesionar
dozvedel, Ze nastala udalost’ vy$8ej moci; alebo
2) do tridsiatich (30) pracovnych dni po tom, o nastala udalost’
vy$Sej moci.
b) najneskor do tridsiatich (30) pracovnych dni od doru¢enia oznamenia
uvedeného v tomto bode , pism.a):
D poskytne verejnému obstaravatelovi a nezavislému dozoru
uplné vysvetlenie udalosti vy$§ej moci a pozadovanych vyhod;
2) v pripade omeskania ozndmi verejnému obstaravatelovi
a nezavislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeskania; a
3) oznami verejnému obstaravatelovi anezavislému dozoru
vietky ostatné relevantné informécie,
za podmienky, Ze ak nie su Uplné informacie k dispozicii v stanovenej lehote
tridsiatich (30) pracovnych dni, predlozi koncesiondr oznamenie obsahujuce
vietky dostupné informacie anasledne bude verejnému obstaravatelovi
anezavislému dozoru poskytovat' d’alSie informacie kazdych desat’ (10)
pracovnych dni od doruéenia pdvodného oznamenia.
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¢) preukaze nezavislému dozoru, Ze:

1) priamym nasledkom udalosti vy$$ej moci je ome$kanie
planovaného datumu vydania povolenia na uzivanie projektu alebo
nesplnenie d’al§ich zavidzkov koncesionara; a

2) koncesionar vynalozil vSetko usilie, ktoré moZno od neho
od6vodnene pozadovat’ v sulade so zauzivanou odbornou praxou, aby
zabranil alebo zmiernil nasledky udalosti vy$$ej moci a poZzadovana
vyhoda je imernd takym nasledkom udalosti vy$8ej moci, ktorym
koncesionar nemohol predist’ alebo ich zmiemit'.

6.3.10 Pokial koncesionar splnil svoje povinnosti stanovené v bode ¢.6.3.9 a nezavisly dozor
pisomne rozhodol, ze udalost’ vys$Sej moci nastala a aké vyhody sa maji Koncesionarovi
v sulade s ¢lankom 6.3 poskytniit,, potom:
a) planovany datum vydania povolenia na uZivanie projektu budd
odloZené o asové obdobie primerané k omeskaniu koncesionara oproti jeho
harmonogramu v désledku udalosti vys$$ej moci;
b) verejny obstaravatel’ neuplatni svoje pravo na pred¢asné ukonéenie
zmluvy vdosledku poruSenia zmluvy na strane koncesionira z
dovodu poruSenia zavizkov koncesiondra v zmysle tejto Zmluvy spdsobeného
udalost'ou vyssej moci;
c) verejny obstaravatel’ od Upravy finanéného vyrovnania za dostupnost’
sluzby alebo od upravy finanéného vyrovnania v zavislosti na kvalite plnenia,
v pripade udalosti vy$sej moci, v dosledku ktorej nie je koncesionar schopny
plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy po vydani povolenia na uZivanie
projektu; &/ alebo;
d) verejny obstardvatel’ zbavi koncesionara jeho zavizku podla tejto
zmluvy, v rozsahu a po dobu primeranti povahe udalosti vy$3ej moci,
pricom ak koncesionar alebo verejny obstaravatel’ nesuhlasia s pisomnym rozhodnutim
nezavislého dozoru poskytnutym podla bodu €.6.3.9, bude spor vyrieSeny v sulade s bodom
¢.12.17.2. Pisomné rozhodnutie nezavislého dozoru bude zavdzné pre zmluvné strany, pokial
niektord zmluvna strana neza¢ne spor v zmysle ¢lanku 56 do dvadsiatich (20) pracovnych dni
od prijatia rozhodnutia nezavislého dozoru.
6.3.11 Ak koncesionar neposkytne verejnému obstaravatelovi alebo nezavislému dozoru
informéacie v lehotach uvedenych v tomto ¢lanku 6.3, nebude mu v dosledku udalosti vyssej
moci poskytnutd ziadna z vysSie uvedenych vyhod, a to po dobu pokial’ uvedené informacie
neposkytne, avSak za podmienky, Zze koncesionarovi nebudi poskytnuté Ziadne z vyhod
uvedenych v bode 6.3.10, pism.b) az d) v rozsahu, v akom porusil zaviazok informovat
verejného obstaravatel’a a nezavisly dozor v uréenych lehotach.

6.3.12 Zmluvné strany pocas celého trvania udalosti vy$3ej moci vynaloZia v8etko primerané
usilie na to, aby zabranili alebo zmiernili u€inky omeskania a koncesionar sa zavizuje pogas
celej doby trvania takejto udalosti vy$8ej moci vykonavat' kroky v stlade so zauZivanou
odbornou praxou, aby prekonal alebo minimalizoval nasledky udalosti vy$8ej moci.

6.3.13 Dotknuta strana oznami druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, ak:

a) sa dozvie o akychkol'vek inych podstatnych informaciach tykajicich
sa udalosti vy$Sej moci a poskytne druhej strane informacie o skutoénostiach,
ktoré si nové a ktoré svedgia o tom, Ze predtym poskytnuté informécie su
v podstatnej miere nepresné alebo zavadzajuce a/alebo

b) sa udalost’ vy$§§ej moci skon¢i alebo prestane mat’ vplyv na plnenie jej
zavizkov podla tejto zmluvy. Po prijati takéhoto oznamenia od dotknutej strany
bude tato zmluva pokradovat za rovnakych podmienok, aké existovali
bezprostredne predtym, ako nastala udalost’ vy$$ej moci.
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CAST 7. ZMENY
7.1 Zmeny pravnej upravy

7.1.1 Ak ddjde k zmene pravnej Upravy, ktora nepredstavuje kvalifikovani zmenu pravne;j
Upravy aktora vyzaduje, aby koncesionar vykonal zmeny alebo upravy v projekte, kvalite
alebo rozsahu prac alebo sluzieb, zavizuje sa koncesionar predlozit’ navrh na zmenu na strane
koncesionara v zmysle ¢lanku 7.3.2.

7.1.2 Ak dojde ku kvalifikovanej zmene pravnej upravy alebo k nej ma v blizkom &ase
dojst, ktorakol'vek zo stran pisomne ozndmi druhej strane pravdepodobné Ulinky takejto
zmeny, pri¢om presne uvedie:

a) ¢i je potrebna ul'ava od plnenia zavizkov, vratane zavizku dodrzania
planovaného datumu vydania povolenia na uZivanie projektu;

b) vSetky potrebné zmeny prac alebo sluzieb, ktoré vyplyni z takejto
kvalifikovanej zmeny pravnej ipravy;

c) ¢i su potrebné zmeny v podmienkach tejto zmluvy alebo inych
dokumentoch projektu;

d) ¢i implementicia kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy bude mat’
priamy vplyv na rast nakladov alebo stratu vynosov koncesiondra;

e) vietky kapitdlové vydavky, ktoré su potrebné na implementaciu

kvalifikovanej zmeny pravnej upravy, alebo ktoré je mozné usetrit’;

f)vSetky potrebné povolenia, ktoré su potrebné na implementaciu kvalifikovane;j
zmeny pravnej upravy; a

2) spdsob, akym moze kvalifikovana zmena pravnej tpravy ovplyvnit
ceny uctované inymi dodavatelmi sluzieb, ktoré su podobné sluzbam, vratane
spolonosti  prevadzkovanych  spolo¢nikmi alebo ich  spriaznenymi
spolo¢nost’ami.

7.1.3  Pokial ako désledok kvalifikovanej zmeny pravnej ipravy:
a) nie je koncesiondr schopny realizovat’ prace tak, aby ziskal povolenie
na uzivanie projektu;
b) koncesionar nie je schopny plnit’ svoje d’alSie zavizky vyplyvajuce
z tejto zmluvy; alebo
¢) koncesionarovi vznikli alebo vznikni naklady, ktoré by mu neboli
vznikli alebo nedosiahne vynosy, ktoré by bol dosiahol, keby nenastala
kvalifikovana zmena pravnej Gipravy,

mozu byt koncesionarovi poskytnuté vyhody vo forme:

D odloZenia planovaného datumu vydania povolenia na uZivanie
projektu;

2) zmeny dokumentov projektu tak, aby bola zohladnena kvalifikovana
zmena pravnej Upravy;

3) prava na kompenziciu; a/ alebo

4) upustenie od ukoncenia zmluvy z dévodu poruSenia zmluvy na strane
koncesionara.

7.14 Koncesionar mdze takéto vyhody podla ¢lanku 7.1 ziskat’ len ak:
a) oznadmi verejnému obstaravatelovi a nezavislému dozoru svoju
poziadavku na poskytnutie niektorych takychto vyhod bez zbyto&ného odkladu,
najneskor vSak do desiatich (10) pracovnych dni po tom, ¢o kvalifikovana
zmena pravnej pravy nadobudla G¢innost;
b) najneskor do tridsiatich (30) pracovnych dni od doruéenia ozndmenia
uvedeného v tomto bode, pism.a):

42/67



1) poskytne Verejnému obstaravatel'ovi a Nezavislému dozoru
uplné  vysvetlenie Kvalifikovanej zmeny pravnej upravy
a pozadovanych vyhod;

2) v pripade omeskania, ozndmi Verejnému obstaravatelovi
a nezavislému dozoru odhadované trvanie takéhoto omeskania;
3) oznami verejnému obstaravatelovi a nezavislému dozoru

vietky ostatné relevantné informacie tykajuce sa kvalifikovanej
zZmeny pravnej upravy; a
4) oznami verejnému obstaravatelovi anezavislému dozoru
oCakavané straty na vynosoch alebo zvySenie ndkladov vyplyvajacich
z kvalifikovanej zmeny pravnej Gipravy,
za podmienky, Ze ak nie su uplné informacie k dispozicii v stanovenej lehote
tridsiatich (30) pracovnych dni, predloZi koncesionar oznamenie obsahujice
vSetky dostupné informécie anisledne bude verejnému obstardvatelovi
anezavislému dozoru poskytovat’ dalSie informacie kazdych desat’ (10)
pracovnych dni od doru€enia pévodného oznamenia.
c) preukadze nezavislému dozoru, Ze:
[§)] priamym nésledkom kvalifikovanej zmeny pravnej upravy je
alebo bude omeskanie planovaného datumu vydania povolenia na
uzivanie projektu, zniZenie platby za dostupnost, zvy$enie nékladov,
nemoznost’ dosiahnut’ vynosy alebo nesplnenie d’alich zavizkov
koncesionara; a
2) koncesionar vynalozil primerané usilie v silade so zauZivanou
odbornou praxou, aby zabranil alebo zmiernil nasledky kvalifikovanej
zmeny pravnej upravy apozadovana vyhoda je 0Umerna takym
nasledkom kvalifikovanej zmeny pravnej Gpravy, ktorym koncesionar
nemohol predist alebo ich zmiernit' ani pri vynaloZeni takého
primeraného usilia.

7.1.5 Pokial' koncesionar splnil svoje zaviizky stanovené v bode ¢.7.1.4 a nezavisly dozor
pisomne rozhodol, Ze kvalifikovand zmena pravnej upravy nastala a aké vyhody sa majt
koncesiondrovi v stlade s ¢lankom 7.1 poskytnit’, potom:

a) planovany datum vydania povolenia na uZivanie projektu bude
odloZeny o ¢asové obdobie primerané kvalifikovanej zmene pravnej upravy;
b) za podmienok bodov 30.8 a30.10 aak sa koncesiondrovi zvysia

néklady, verejny obstaravatel’ tieto zvy$ené naklady koncesionarovi uhradi tak,
aby zostal koncesionar v pozicie Ani lep§ie ani horsie, a to do dvadsiatich (20)
pracovnych dnf od dorucenia pisomnej ziadosti koncesionara alebo primeranou
upravou ro¢nej sadzby;

c) verejny obstaravatel’ neuplatni svoje prava na predGasné ukondenie
zmluvy vdosledku poruSenia zmluvy na strane Koncesiondra z
dovodu porulenia zéviazkov koncesiondra v zmysle tejto zmluvy spdsobeného
kvalifikovanou zmenou pravnej Gpravy; alebo

d) verejny obstaravatel’ zbavi koncesionara jeho zavizku podla tejto
zmluvy, v rozsahu a po dobu primerant povahe kvalifikovanej zmeny pravnej
Upravy,

priom ak koncesionar alebo verejny obstaravatel’ nesuhlasia s pisomnym rozhodnutim
nezavislého dozoru poskytnutym podla bodu &.7.1.5, bude spor vyrie$eny v sulade s bodom
¢.12.17.2. Pisomné rozhodnutie nezavislého dozoru bude zavézné pre zmluvné strany, pokial
niektord zmluvna strana nezaéne spor v zmysle bodu §.12.17.2 do dvadsiatich (20) pracovnych
dni od prijatia rozhodnutia nezavislého dozoru.

7.1.6 Ak koncesiondr neposkytne verejnému obstaravatelovi alebo nezavislému dozoru
informécie v lehotach uvedenych v tomto &lanku 7.1, nebude mu v désledku kvalifikovanej
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zmeny pravnej Upravy poskytnutd ziadna z vysSie uvedenych vyhod, ato po dobu pokial
uvedené informdcie neposkytne, avSak za podmienky, Ze koncesionarovi nebudd poskytnuté
Ziadne z vyhod uvedenych v bode 7.1.5 pisma) az pism. d) v rozsahu, v akom porusil zavizok
informovat’ verejného obstaravatel’a a nezavisly dozor v uréenych lehotach.

7.1.7 Koncesiondr sa zavdzuje, Ze poskytne verejnému obstardvatelovi a nezavislému
dozoru akékol'vek d’alSie informécie tykajice sa kvalifikovanej zmeny pravnej Gipravy bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o nich dozvie, ako aj informacie o skuto&nostiach, ktoré
st nové alebo ktoré naznacuju, Ze predtym poskytnuté informécie si v podstatnom ohl'ade
nepresné a/ alebo zavadzajuce.

7.1.8 Pokial' sa strany dohodni alebo ak bude rozhodnuté nezavislym dozorom alebo
v stilade s bodom €.12.17.2, Zze koncesionar by mal v stvislosti s kvalifikovanou zmenou
pravnej Upravy vynaloZit' kapitdlové vydavky, koncesionar vynaloZi primerané Gsilie potrebné
na to, aby ziskal potrebné finan¢né prostriedky na krytie kapitalovych vydavkov prijatelné pre
verejného obstaravatel’a.

7.1.9 Ak koncesionar vynaloZil primerané usilie na ziskanie finanénych prostriedkov na
takéto dodato¢né kapitdlové vydavky v sulade sbodom ¢&.7.1.8, ale neziskal ich do
Styridsiatich piatich (45) pracovnych dni odo diia, kedy sa strany dohodli alebo bolo prijaté
rozhodnutie v zmysle bodu ¢.12.17.2, za podmienky podl'a bodu &.7.1.10 verejny obstaravatel’
zaplati koncesiondrovi vo finanénom vyrovnani &iastku rovnajiicu sa tym kapitilovym
vydavkom (za vykonanu pracu a faktiru obdfzana koncesionarom) v stilade s bodom &.7.1.5,
pism.b)

7.1.10 Podiel koncesionara na kumulativnych kapitalovych vydavkoch vyplyvajtcich z &asti
(c) definicie kvalifikovanej zmeny pravnej pravy bude znasat’ koncesionar. Zostavajlicu dast
kumulativnych kapitalovych vydavkov odsihlasia strany medzi sebou (alebo sa stanovi
nezavislym dozorom alebo v sulade sbodom ¢&.12.17.2 a verejny obstaravatel’ ju vyplati
koncesionarovi v sulade s bodom §.7.1.5, pism.b).

7.2 Zmeny noriem

Ak verejny obstardvatel planuje vykonat zmeny v normach za uU&elom zohladnenia
aktualizacii, uprav alebo doplneni noriem, navrhne zmenu na strane verejného obstaravatela
v sulade s bodom ¢€.7.3.1

7.3 Zmeny prac a sluzieb

7.3.1 Zmena na strane verejného obstaravatela

7.3.1.1 Verejny obstaravatel moze kedykolvek poZadovat zmenu pric a projektu, ato
dorucenim pisomnej Ziadosti o zmenu verejnym obstaravateFom koncesionarovi, v ktorej budu
uvedené podrobnosti o zmene, ktord pozaduje verejny obstaravatel v stilade sbodom

¢.7.3.1.3. ("Oznamenie o zmene na strane Verejného obstarivatela")

7.3.1.2 Verejny obstaravatel’ nie je opravneny v ozndmeni o zmene na strane verejného
obstardvatel'a poZadovat’ nasledovné:

a) aby prace alebo sluzby boli poskytnuté spésobom, ktory je v rozpore s
pravnym predpisom alebo zauzivanou odbornou praxou;
b) zmeny, ktoré ohrozuji alebo by mohli vaZne ohrozit' zdravie
a bezpecnost’ 0sdb;
c) zmeny, ktoré by podstatne zmenili povahu projektu, vratane povahy
rizika;
d) zmeny, ktoré nespadaji do pravomoci verejného obstaravatela;
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€) zmeny, ktoré vyzaduji ziskanie dodatodnych pozemkov (a také
dodato¢né pozemky nie st poskytnuté verejnym obstaravatelom); a

f)zmeny, ktoré by spdsobili zrusenie existujlicich potrebnych povoleni alebo
potrebu novych potrebnych povoleni a je nepravdepodobné, Zeby koncesionar
bol schopny ziskat' tieto potrebné povolenia v &ase navrhovanom pre
uskuto¢nenie zmeny na strane verejného obstaravatel’a.

7.3.1.3 Verejny obstaravatel’ v ozndmeni o zmene na strane verejného obstarivatel’a uvedie:
a) dostato¢né podrobnosti pozadovanej zmeny na strane verejného
obstaravatel'a, aby bol koncesionar schopny zostavit odhadované néklady a
prijmy projektu zo zmeny;
b) ak si zmena na strane verejného obstaravatel'a vyZaduje akékolvek
kapitalové vydavky, &i ich uhradi verejny obstardvatel’ sam alebo &i o&akava, Ze
koncesionar vynaloZi primerané usilie potrebné na ziskanie finanénych
prostriedkov na krytie kapitilovych vydavkov, tak ako je uvedené v bode &.
7.3.1.10; a
c) lehotu, v ktorej ma koncesionar predlozit’ verejnému obstaravatelovi
svoje vyjadrenie vratane odhadovanej zmeny v projektovych nakladoch
a prijmoch, pri¢om tato lehota nebude kratsia ako dvadsat’ (20) pracovnych dni
od doru¢enia oznamenia o zmene na strane verejného obstardvatel’a.

7.3.1.4 Koncesionar predlozi svoje vyjadrenie, o najskor ako to bude mozné, avsak
najneskér v lehote uvedenej v oznameni o zmene na strane verejného obstaravatela.
Vyjadrenie musi obsahovat’ nasledujuce informacie:
a) ¢i bude potrebné koncesionarovi poskytnit’ dlavu od povinnosti
plnenia zavizkov stanovenych touto zmluvou a &i si takdto zmena na strane
verejného obstardvatela vyzaduje odloZenie planovaného datumu vydania
povolenia na uzivanie projektu;

b) vietky potrebné zmeny prac a sluZieb (vratane zmeny rozsahu sluZieb)
vyplyvajlice z takejto zmeny na strane verejného obstaravatela;

c) ¢i st potrebné zmeny podmienok tejto zmluvy alebo inych
dokumentov projektu;

d) ¢i implementacia zmeny na strane verejného obstaravatela bude mat
priamy vplyv na zvySenie nakladov alebo stratu vynosov koncesiondra;

€) akékol'vek kapitalové vydavky, ktoré je potrebné realizovat’ za i¢elom

implementicie zmeny na strane verejného obstaravatel’a alebo ich uspora;
f)zoznam vsetkych potrebnych povoleni, ktoré s potrebné na uskutocnenie
zmeny na strane verejného obstaravatel’a;

g) ¢i zmena na strane verejného obstaravatela spdsobi, alebo sa odakava,
Ze spdsobi, porusenie tejto zmluvy pripadne nemozZnosti plnit’ tito zmluvu zo
strany koncesionara; a

h) navrhovany spdsob akceptovania stavebnych zmien tykajucich sa prac
projektu alebo funkénych modifikacii sluZzieb, ktoré ovplyvni pozadovana
zmena na strane verejného obstaravatel’a;

i)priCom koncesionar nemdZe nasledne vznaSat Zziaden narok vo vztahu
k akymkol'vek negativnym dosledkom zmeny na strane verejného
obstaravatela, ktoré neboli uvedené v jeho vyjadreni.

7.3.1.5 Bez zbytoného odkladu potom ako verejny obstaravatel obdrzi vyjadrenie

koncesiondra uvedené v bode &.7.3.1.4, za€nu strany rokovat’ o jeho obsahu a dohodnu sa na:
a) spdsobe, akym sa preukaze vynaloZenie primeraného usilia zo strany
koncesiondra vo vztahu k subdodavatel'om, (vratane, ziskania konkurenénych
pontk), aby zmiernil narast nadkladov a maximalizoval ich pripadné zniZenie;
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b) sposobe stanovenia vySky pozadovanych kapitadlovych vydavkov
v porovnani s podvodnym odhadom, ktory spésob bude zodpovedat” spdsobu
stanovenia vy$ky pévodnych odhadovanych nakladov v sitaznej ponuke;

c) spdsobe overovania, Ze naklady, ktoré sa maja uSetrit’ v désledku
zmeny na strane verejného obstaravatela, budu vo vypocte novej ro¢nej sadzby
zohladnené; a

d) potrebnych zmenach podmienok tejto zmluvy (vratane vsetkych
zmien finanéného vyrovnania).

7.3.1.6 Ak sa strany nevedia dohodnit’ na zalezitostiach uvedenych v bode ¢.7.3.1.5, ich spor
bude vyrieSeny v salade s bodom ¢.12.17.2.

7.3.1.7 Bezprostredne potom ako strany dosiahnu dohodu alebo v pripade sporu, potom ako
bude rozhodnuté v siilade s bodom €.12.17.2, verejny obstaravatel’ bez zbyto¢ného odkladu:

a) pisomne potvrdi svoj sihlas s dohodnutymi podmienkami
implementacie zmeny na strane verejného obstaravatel’a; alebo
b) oznamenie 0 zmene na strane verejného obstaravatela odvola.

7.3.1.7 Pokial’ verejny obstaravatel' nepotvrdi svoj stihlas s podmienkami vykonania zmeny
na strane verejného obstaravatel'a do desiatich (10) pracovnych dni odo diia, ked’ zmluvné
strany dosiahli dohodu v silade s vy$8ie uvedenym postupom v bode ¢&. 7.3.1.5 alebo bolo
rozhodnuté v sulade s bodom ¢.12.17.2, bude sa oznamenie o zmene na strane verejného
obstardvatel'a povazovat’ za odvolané. Ak verejny obstaravatel’ odvold ozndmenie o zmene na
strane verejného obstaravatel’ podl'a bodu &.7.3.1.7, pism.b) alebo sa ozndmenie o zmene na
strane verejného obstaravatel'a povazuje za odvolané podla bodu ¢.7.3.1.8, bude verejny
obstaravatel’ povinny, za podmienky, Ze koncesiondr splnil svoje zavizky podla ¢lanku 7.3.1,
uhradit’ koncesionarovi vietky od6vodnené priame néaklady, ktoré mu vznikli v suvislosti
s vyjadrenim k ozndmeniu o zmene na strane verejného obstaravatela.

7.3.1.8 Ak koncesiondr nepouzije na implementiciu zmeny svoje vlastné zdroje, bude
postupovat’ v sulade so zauZivanou odbornou praxou zohl'adniac vSetky primerané okolnosti
tak, aby ziskal najlepsiu hodnotu za peniaze pre verejného obstaravatel’a pri nakupe tovaru
alebo sluzieb potrebnych na uskutoénenie zmeny na strane verejného obstaravatel’a.

7.3.1.9 Ak zmena na strane verejného obstaravatela nevyZaduje financovanie kapitalovych
vydavkov verejnym obstaravatelom, koncesionar vynaloZi primerané fsilie, aby ziskal
financovanie kapitalovych vydavkov za primerane akceptovatelnych podmienok pre
koncesionara a veritel'ov.

7.3.1.10Ak koncesionar vynaloZil primerané usilie, aby ziskal poZadované financovanie, ale
nebol schopny ho ziskat’ do Styridsiatich piatich (45) pracovnych dni odo diia dorudenia
potvrdenia zmeny na strane verejného obstardvatela, verejny obstaravatel uhradi
koncesiondrovi Ciastku vo vyske, ktora sa rovna &asti kapitdlovych vydavkov, ktoré nie je
mozné prefinancovat’ v dei alebo pred dilom, na ktory pripada $tyridsat’ pat’ (45) pracovnych
dni odo diia doruéenia potvrdenia zmeny na strane verejného obstaravatela, za predpokladu,
Ze sa strany dohodnii na:

a) datume splatnosti platieb od verejného obstaravatel’a, ktoré sa tykaju
Ciastok a datumov splatnosti jednotlivych ¢&iastok, ktoré ma koncesionar
uhradit’;

b) podmienkach, ktoré je potrebné splnit’ za ucelom realizacii platieb
a spdsobe overovania takychto podmienok; a

c) tom, Ze verejny obstardvatel vykona uhrady koncesionarovi

v odsthlasenych datumoch splatnosti za predpokladu, Ze najneskor desat’ (10)
pracovnych dni pred datumom splatnosti :
1) bude verejnému obstaravatel'ovi dorucend faktara; a
2) verejnému obstaravatel’'ovi bol doru¢eny dokaz o tom, Ze boli
splnené podmienky, ktorymi je prislusna platba podmienena.

46/67



7.3.1.11Ak koncesiondr vynaloZiac primerané Wsilie nie je schopny ziskat financovanie
kapitalovych vydavkov averejny obstaravatel sa nezaviaZze Kapitdlové vydavky uhradit’,
koncesionar nie je povinny zmenu na strane verejného obstaravatel'a vykonat’.

7.3.1.12V pripade, Ze sa vyskytne medzi koncesiondrom a verejnym obstaravatelom spor
ohladne zmeny na strane verejného obstaravatel’a, poZiadaju strany najskdr o rieSenie tohto
sporu nezavisly dozor. Rozhodnutie nezavislého dozoru bude zavizné pre zmluvné strany,
pokial’ niektord zmluvna strana neza¢ne spor v zmysle bodu &.12.17.2 do dvadsiatich (20)
pracovnych dni od prijatia rozhodnutia nezavislého dozoru.

7.3.2 Zmena na strane koncesionara

7.3.2.1 Koncesionar mdze v stilade s tymto ¢lankom 7.3.2 navrhnit’ zmeny prac alebo sluzieb,
a to predlozenim pisomného oznamenia verejnému obstaravatelovi (“Oznimenie o zmene na
strane Koncesionara ™).

7.3.2.2 V oznameni o zmene na strane koncesionara koncesionar uvedie:

a) povahu navrhovanej zmeny na strane koncesionara s dostatoénymi
podrobnost’ami tak, aby umoZnil verejnému obstaravatelovi zhodnotit’ navrh
kvalifikovanym spdsobom,;

b) ¢i koncesionar v suvislosti so zmenou na strane koncesionara
pozaduje Glavu na plneni zavizkov stanovenych touto zmluvou a i takato
zmena na strane koncesiondra moéZe spdsobit omeskanie s planovanym
datumom vydania povolenia na uzivanie projektu;

c) vysvetlenie dovodov, na zaklade ktorych koncesionar zmenu na strane
koncesionara pozaduje;

d) vysvetlenie o¢akavaného i€inku zmeny na strane koncesionara;

e) ¢i bude rocéna sadzba upravena v doésledku zmeny na strane
koncesionara spolu s podrobnym zdévodnenim tpravy; a

f)ak je to potrebné, datum do ktorého je verejny obstaravatel’ povinny potvrdit’,
¢i akceptuje alebo odmieta navrh.

7.3.2.3 Verejny obstaravatel' posiidi ozndmenie o zmene na strane koncesiondra v dobrej
viere, pricom zoberie do Gvahy vetky relevantné okolnosti, vratane av$ak nielen:

a) ¢i a ako sa mdze zmenit’ roént sadzbu;

b) pravdepodobny vplyv zmeny na strane koncesionara na realiziciu
prac, prevadzku projektu a poskytovanie sluzieb ariziko zhorSenia kvality
plnenia;

c) pravdepodobny vplyv zmeny na strane koncesionara na vztahy medzi
verejnym obstaravatel'om a tretimi stranami;

d) pravdepodobny vplyv zmeny na strane koncesiondra na finanéné

postavenie koncesionara a jeho schopnosti implementovat’ navrhovanii zmenu
na strane koncesiondra;
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8.1

8.1.2

e) stanovisko  nezavislého  dozoru  k opodstatnenosti  navrhov
koncesionara;

f)pravdepodobny vplyv zmeny na strane koncesionara na stav projektu po dni
ukondenia; a

g) pravdepodobny vplyv zmeny na strane koncesiondra na rizika
a naklady, ktoré ma znésat’ verejny obstaravatel’.

7.3.2.4 Strany zaéni bez zbytoéného odkladu rokovania o oznameni zmeny na strane
koncesionara a verejny obstaravatel’ moze navrhnit’ iné zmeny alebo prijat’ alebo odmietnut’
oznamenie o zmene na strane koncesionara bez uvedenia dévodu, av$ak v pripade, Ze zmeny
na strane koncesiondra je potrebnd z dévodu zmeny pravnej uUpravy, ktord nie je
kvalifikovanou zmenou pravnej Upravy, verejny obstaravatel oznamenie o zmene na strane
koncesionara odmietnut’ neméze.

7.3.2.5 Ak verejny obstaravatel’ prijme oznamenie o zmene na strane koncesionara, strany sa
dohodnu na potrebnych zmenach v podmienkach tejto zmluvy a inych dokumentoch projektu.

7.3.2.6 Ak sa ako dosledok zmeny na strane koncesiondra, vratane zmeny noriem navrhovanej
koncesionarom, naklady koncesionara, subdodavatela projektu alebo subdodavatela sluzieb
prevadzky a 0drzby zniZia, budu sa verejny obstardvatel’ a koncesionar podiel'at’ na takychto
usporach v pomere pat'desiat ku pit'desiat.

CAST 8. NAHRADA SKODY A POISTENIE

Nahrada skody

Koncesionar sa zavdzuje nahradit’ skodu, ktord vznikne verejnému obstaravatelovi alebo
subjektu na strane verejného obstardvatela v stvislosti s akoukolvek stratou alebo narokom
vznesenym voci verejnému obstaravatel'ovi alebo subjektu na strane verejného obstaravatel’a
vo vztahu k plneniu zdvizkov koncesionara podla tejto zmluvy alebo inych konani alebo
opomenuti koncesiondra, okrem okolnosti kedy a v rozsahu v akom narok vznikol imyselnym
alebo nedbanlivostnym konanim na strane verejného obstaravatela alebo subjektu na strane
verejného obstardvatel’a alebo porusenim zmluvy alebo pravneho predpisu zo strany verejného
obstaravatela.

Koncesionar sa zavézuje nahradit’ predovsetkym Skodu, stratu, alebo poskytnit’ nahradu
platieb, ktoré vznikni verejnému obstaravatelovi alebo subjektom na strane verejného
obstardvatel'a v dosledku:
a) smrti alebo Grazu na strane subjektu na strane verejného obstaravatela alebo
tretej strany;
b) 3kody na majetku subjektu na strane verejného obstaravatela, uzivatela alebo
tretej strany,
¢) vkazdom pripade vyplyvajicu znaroku vzneseného proti verejnému
obstaravatelovi alebo subjektu na strane verejného obstaravatel’a v suvislosti s
plnenim zavézkov koncesionara v zmysle tejto zmluvy alebo akymikolvek
inymi tkonmi alebo nekonanim koncesionara, okrem okolnosti, kde bol narok
sposobeny umyselnym konanim alebo nedbanlivostou verejného obstaravatel’a
alebo subjektov na strane verejného obstaravatel’a; alebo

d) akéhokol'vek zavizku alebo povinnosti verejného obstaravatela alebo

subjektu na strane verejného obstaravatel’a uhradit’ vietky zdkonom stanovené
sudne, spravne, zmluvné alebo iné sankcie alebo platby v suvislosti s pracami,
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8.14

8.2.1

822
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8.2.5

projektom alebo poskytovanim alebo neposkytovanim sluzieb alebo plnenim
alebo neplnenim inych zavizkov koncesionara v zmysle tejto zmluvy.

Ak bude verejny obstaravatel’ opravneny alebo by mu mohol vzniknit’ narok na nahradu
Skody, straty alebo naroku od koncesiondra, bude verejny obstardvatel’ povinny poskytniit’
koncesionarovi vsetky potrebné informacie tykajlice sa takéhoto ndroku a koncesionar bude
opravneny:

a) rozporovat’ naroky, tykajice sa takejto nahrady $kody, straty alebo platieb podla
bodu €.8.1.2 v mene verejného obstaravatel’a na svoje vlastné naklady;

b) branit sa, viest’ spor/ konanie tykajlice sa takejto ndhrady $kody, straty alebo
platieb podl'a bodu ¢.8.1.2, uzatvorit’ zmier, pod4vat’ odvolanie a viest’
rokovania

averejny obstaravate poskytne pre tieto ulely koncesionarovi primeranu suéinnost
a spolupracu pre ucely obrany proti takémuto naroku. Verejny obstarivatel’ nemdze uzavriet’
dohodu o urovnani alebo neuplatfiovat’ &i vzdat’ sa prav/ narokov, ktoré su predmetom konania
podTla tohto ¢lanku 8.1 bez predchadzajiceho pisomného suhlasu koncesionara.

S vynimkou ustanovenia ¢lanku &.6 koncesionér si nemoZe narokovat’ Ziadnu nahradu $kody
od verejného obstardvatel'a alebo subjektu na strane verejného obstaravatela z dévodu, Ze vodi
koncesionarovi vzniesla akakol'vek osoba narok na nahradu $kody.

8.2 Poistenie

Koncesionar je povinny uzavriet’ a po celti dobu trvania zmluvy udrZiavat’ poistenie pre pripad
vzniku zodpovednosti za $kodu vzniknuti jeho &innost'ou sivisiacou s touto zmluvou, a to
minimalne do vysky, ktori moZno v &ase uzavretia tejto zmluvy predvidat ako mozny
dosledok pripadného porusenia povinnosti koncesionara s prihliadnutim na skutoénosti, ktoré
v tomto Case koncesiondr pozna alebo by pri obvyklej starostlivosti mal poznat’. V pripade
pochybnosti o vyske tejto sumy ju na Ziadost’ koncesiondra uréi verejny obstaravatel’.

Koncesionar je zaroveil povinny uzavriet’ a po celii dobu trvania zmluvy udrziavat’ stavebno-
montdzne poistenie projektu (poistenie nedokonlenej stavby a stavebnych vyrobkov
umiestnenych na stavenisku proti poZiaru, Gderu blesku, vybuchu, padu lietadla, jeho Casti
alebo nékladu, vichrici, krupobitiu, povodni, zaplave, zosuvu pddy, zrateniu skal a zemin,
padu stromov, stoziarov ainych podobnych predmetov, zemetraseniu, ndrazu vozidla,
nadzvukovej vine, skodam spdsobenym poruchovou vodovodu, vandalizmu, kradeze).

Poistenia podl'a ustanoveni bodu ¢.8.2.1 a bodu ¢&. 8.2.2 tejto zmluvy sa musia vzt'ahovat’ na
vietky poistné udalosti, ktoré sa vyskytni prinajmensom v obdobi od prevzatia staveniska do
uvedenia projektu do prevadzky. Koncesionar je zaroveri povinny vinkulovat’ poistné plnenie
z takychto poisteni v prospech verejného obstaravatel’a. Ak by vinkulacia poistného plnenia v
prospech verejného obstardvatel'a nebola mozna, koncesionar je povinny s vynimkou platieb
verejnému obstaravatelovi zdrzat' sa nakladania s vyplatenym poistnym plnenim aZ do
uplného uspokojenia narokov verejného obstaravatela, ktoré savisia s poistnou udalost'ou
krytou tymto poistnym plnenim.

Pokial’ koncesionar nesplni ani v lehote do 30 dni odo diia nadobudnutia uéinnosti tejto
zmluvy ktorukol'vek z povinnosti uvedeni v bode ¢.8.2.1 a bode ¢.8.2.2 tejto zmluvy, je
opravneny uzavriet v jeho mene a na jeho G¢et potrebné poistné zmluvy verejny obstaravatel’,
ktorého koncesionar podpisom tejto zmluvy vyslovne splnomocrtiuje na vykonanie takychto
ukonov.

Koncesiondr je povinny riadne a véas plnit’ vietky povinnosti a uplatiiovat’ vSetky naroky
vyplyvajlice z poistnych zmliv vztahujicich sa na poistenia podl'a bodu ¢.8.2.1 a bodu &.8.2.2
tejto zmluvy, a to najma platit’ poistné, nahlasovat’ poistitelovi vietky poistné udalosti a ziadat’
o vyplatenie poistnych plneni. Tieto tkony je opravneny v mene a na et koncesiondra
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8.2.6

8.2.7

8.3.1

8.4.1

vykonat’ aj verejny obstaravatel’, ktorého koncesionar podpisom tejto zmluvy vyslovne
splnomocrtiuje na vykonanie takychto ukonov.

Koncesionar sa zavizuje, Ze za u¢elom vykonu opravneni verejného obstaravatel'a v zmysle
ustanoveni bodov ¢.8.2.4 alebo ¢.8.2.5 tejto zmluvy mu kedykol'vek na poziadanie vystavi aj
osobitné plno mocenstvo.

Koncesionar je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do troch pracovnych dni od
poZiadania zo strany verejného obstardvatela, predlozit verejnému obstaravatelovi
k nahliadnutiu vsetky doklady tykajuce sa poisteni podla ustanoveni bodu €.8.2.1 a bodu
¢.8.2.2 tejto zmluvy, a to najmd poistné zmluvy, poistné podmienky, doklady o zaplateni
poistného, doklady o nahlaseni poistnych udalosti, rozhodnutia poistitel'a o vybaveni poistnej
udalosti a doklady o poskytnuti poistného plnenia.

8.3 Uket poistnych plneni

Koncesionar zriadi a po celu dobu trvania zmluvy bude udrziavat’ uéet poistnych plneni na
meno koncesionara a verejného obstaravatela (so spoloénym podpisovym pravom) a vSetky
poistné plnenia uhradené koncesionarovi na zaklade poistnych zmlav pre pripad $kody na
majetku vzhladom na jednotlivii poistni udalost (alebo sériu pribuznych udalosti)
prevysujucu sumu 100.000,- € (slovom jednostotisic Euro) (indexovanit) budi hradené na ucet
poistnych plneni. Verejny obstaravatel’ poskytne koncesionarovi v suvislosti s otvorenim uétu
poistnych plneni potrebnii sucinnost. Na pouZitie prostriedkov z Gétu poistnych udalosti je
potrebny suihlas verejného obstaravatela (pri¢om takyto suhlas sa povaZuje za udeleny, ak sa
verejny obstaravatel’ nevyjadri v lehote desiatich (10) pracovnych dni od dorucenia Ziadosti
koncesionara), apo dni ukonlenia bude verejny obstaravatel opravneny nakladat’
s prostriedkami na 0¢te poistnych plneni sdim bez stihlasu koncesionara.

8.4 Obnovovacie prace a platba poistnych plneni

Vsetky poistné plnenia z poistnych zmluv pre pripad $kody na majetku budi pouZité na
opravu, obnovu alebo vymenu kazdej casti alebo Gasti projektu, v suvislosti s ktorou bolo
plnenie prijaté, pri¢om platia ustanovenia ¢lanku 8.3.

8.5 Plan obnovy

8.5.1 Pokial bol vzneseny narok alebo boli prijaté plnenia z poistenia alebo maju byt prijaté
plnenia z poistnych zmliv pre pripad $kody na majetku v stvislosti s jednotlivymi poistnymi
udalostami (alebo sériou stvisiacich poistnych udalosti) (,,Relevantna poistnd udalost’) vo
vyske prevySujucej sumu 500.000,- € (slovom pétstotisic Euro) (indexovani):
a) koncesionar doru¢i verejnému obstaravatelovi bez zbytoéného
odkladu, avSak najneskdr do dvadsiatich (20) pracovnych dni po vzneseni
takéhoto naroku, plan (,,Plan obnovy*), ktory pripravi za u¢elom realizacie prac
potrebnych (,,Obnovovacie prace®) na opravu, obnovu alebo vymenu majetku,
ktory je predmetom takéhoto naroku alebo narokov v stlade s bodom 8.5.1,
pism .c);
b) Plan obnovy bude obsahovat”:
1) oznacenie osoby, ktora bude navrhnutd obnovovacie prace
vykonat’, a pokial’ bude odliSna od subdodavatel'a, pri vybere inej
osoby ako subdodavatela bude koncesionar postupovat’ v stlade
s pravnymi predpismi o verejnom obstaravani; a
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8.6.1

2) rozsah, podmienky a ¢asovy harmonogram, podla ktorych sa
maju navrhované obnovovacie prace vykondvat (vratane datumu,
kedy bude projekt uvedeny plne do prevadzky);

9] verejny obstaravatel’ do desiatich (10) pracovnych dni odo diia prijatia
navrhovaného planu obnovy oznami koncesionarovi, &i verejny obstaravatel’:
1) suhlasi alebo nesuhlasi s osobou uvedenou v navrhovanom

plane obnovy, ktordA ma byt vymenovana za ufelom realizacie
obnovovacich prac; a

2) (konajuc rozumne) poZaduje d’alSie informacie; alebo

3) suhlasi alebo odmieta alebo stihlasi za predpokladu splnenia
pripomienok verejného obstaravatel'a (ktoré mézu obsahovat’ aj navrh
na zmeny na strane verejného obstardvatela) s podmienkami
a asovym harmonogramom navrhovaného planu obnovy;

d) pri rozhodovani, ¢i udelit’ sihlas so zaleZitostami v zmysle bodu
8.5.1, pism.b), bude verejny obstaravatel’ konat’ primerane okolnostiam;
e) pokial  zastupca verejného  obstardvatela nesthlasi alebo

pripomienkuje ktorikol'vek ¢ast’ navrhovaného planu obnovy v oznidmeni
predloZenom v zmysle bodu 8.5.1, pism.b), dostatoénym spbsobom uvedie
svoje dévody alebo pripomienky tak, aby umoznil koncesionarovi pochopit’
povahu arozsah pripomienok a zhodnotit, ¢i suhlas verejného obstaravatela
nebol neoddvodnene zadrzany. Koncesionar upravi alebo doplni a opitovne
predlozi plan obnovy verejnému obstaravatelovi na opitovné preskumanie
v zmysle bodu ¢.8.5.1, pism.b), apokial nebude plan obnovy opitovne
odsthlaseny, ktordkol'vek zo zmluvnych stran moéze zaleZitost' postipit’ na
vyrie$enie sporu podla bodu ¢.12.17.2; a

f)pokial’ verejny obstaravatel’ nepredloZi svoje ozndmenie podl'a bodu ¢.8.5.1,
pism.c) do desiatich (10) pracovnych dni odo diia prijatia navrhovaného planu
obnovy, alebo pokial’ verejny obstaravatel’ nepozadoval od koncesionara Ziadne
d’alsie dopliiujuce informacie do desiatich (10) pracovnych dni odo diia prijatia
takychto informacii, ma sa za to, Ze plan obnovy odstihlasil.

Obnovovacie prace

Za predpokladu, ze verejny obstaravatel’ odsuhlasil plan obnovy v zmysle &lanku 8.5,

bude sa plan obnovy povazovat za prijaty a budi sa uplatfiovat’ nasledujiice ustanovenia:

9.1

a) Koncesionar uzatvori zmluvu s osobou uréenou v plane obnovy
a odsuhlasenou verejnym obstaravatelom v zmysle ¢lanku 8.5 za Gdelom
realizacie obnovovacich prac;

b) Verejny obstardvatel’ suhlasi a zavizuje sa, Ze pokial koncesionar
splni zavidzky v zmysle ¢lankov 8.4 a 8.5, aza predpokladu, Ze koncesionar
zabezpeci, aby boli obnovovacie prace realizované a dokoncené v stlade so
zmluvnymi dojednaniami podl'a bodu ¢.8.6.1 pism.a), neuplatni si Ziadne pravo,
ktoré by ho inak opraviiovalo na ukondenie tejto zmluvy z dévodu vyskytu
udalosti, v dosledku ktorej bolo potrebné pouzit’ prislusné plnenie;

c) Verejny obstaravatel’ sa zavizuje, Ze vynaloZi primerané Usilie na to,
aby poskytol koncesionarovi pri plneni planu obnovy siéinnost’;
d) v pripade, Ze maju byt poistné plnenia pouzité v sulade s touto

zmluvou na opravu, obnovu alebo vymenu &asti projektu, koncesionar realizuje
prace tak, aby boli pri dokonéeni prac splnené ustanovenia tejto zmluvy.

CAST 9. PERSONALNE OTAZKY

Persondlne otazky Koncesiondra
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9.1.1 Koncesionar:
a) zabezpecli, aby pracovné podmienky vSetkych pracovnikov, ktori sa
podielaji  na pracach, prevadzke projektu alebo poskytovani sluzieb
zodpovedali pravnym predpisom a zauZivanej odbornej praxi. Koncesionar
zabezpeci, aby boli voéi tymto pracovnikom dodrziavané vSetky podmienky
stanovené v pravnych predpisoch a tejto zmluve; a

b) zabezpeti poskytovanie sluzieb a umoZni pristup k pracam alebo
projektu len takym pracovnikom, ktori spliiaju poZiadavky stanovené pravnymi
predpismi.

9.2 Odmietnutie pristupu

9.2.1 Koncesionar bude viest zoznam vsetkych pracovnikov, ktori sa zucastiiujii na
prevadzke projektu alebo poskytovani prac alebo sluzieb a poskytne k nemu pristup v sulade
s ¢lankom 12.3.

9.2.2 Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zakazat’ pristup na stavenisko alebo projekt
osobe, ktord sa podiela na vykone tejto zmluvy na strane koncesionara, pokial’ sa verejny
obstaravatel’ domnieva, Ze pritomnost’ takejto osoby na stavenisku alebo projekte predstavuje
riziko ohrozenia zdravia alebo majetku alebo je osoba neziaduca z iného dévodu.

9.23 Verejny obstaravatel’ nie je povinny uviest dbévody takéhoto zakazu, avsak ak

neuvedie dévody alebo ak pri¢ina nie je oddvodnena alebo primerana, nahradi zvySené
néklady koncesionarovi, ktoré mu vznikli ako dosledok takéhoto zakazu.

CAST 10. SPATNE ODOVZDANIE A UKONCENIE ZMLUVY

10.1  Spiitné odovzdanie

10.1.1 Koncesionar odovzda projekt spdt’ verejnému obstaravatelovi k datumu uplynutia
zmluvy v stave zodpovedajicom podmienkam spidtného odovzdania. Pre odovzdanie
staveniska a dodatonych pozemkov (ku ktorym ma koncesiondr prava v ¢ase spitného
odovzdania) platia ustanovenia ¢lanku 10 a 11.

10.1.2 Pocas obdobia najskor dvanast’ (12) a najneskdr devit’ (9) mesiacov pred datumom
uplynutia moéZe verejny obstaravatel’ poverit’ nezavisly dozor, aby vykonal in§pekciu projektu,
aby stanovil, ¢i koncesionar dodrziava poziadavky tejto zmluvy a predovSetkym &i k datumu
uplynutia budi splnené podmienky spitného odovzdania (,Uvodny prieskum spitného
odovzdania®).

10.1.3 Vramci uvodného prieskumu spédtného odovzdania budu identifikované vsetky
renova¢né prace, ktoré sii potrebné na to, aby projekt spitial podmienky spéitného odovzdania
k datumu uplynutia a bude stanovena vyska odhadovanych nékladov na realizaciu tychto prac.

10.1.4 'V pripade, Ze sa vramci Gvodného prieskumu spitného odovzdania zisti potreba
renovacnych prac, ktoré je potrebné vykonat’ pofas poslednych deviatich (9) mesiacov
zmluvy, potom:
a) doru¢i koncesionar verejnému obstaravatelovi do dvadsiatich (20)
pracovnych dni od uvodného prieskumu spétného odovzdania zaruku
(performance guarantee) poskytnuti finanénou institiciou s ratingom OECD na
sumu zistenti v ramci Uvodného prieskumu spétného odovzdania (,,Uvodna
zaruka pre ucely spiitného odovzdania“); alebo
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b) je verejny obstaravate opravneny zadrzat jednu desatinu
odhadovanych nékladov uvedenych v ivodnom prieskume spitného odovzdania
z finanéného vyrovnania ako zabezpeku (,,Rezerva pre udely spiitného
odovzdania®).

10.1.5 V pripade, Ze koncesionér realizuje renovaéné prace podl'a bodu 10.1.3 k spokojnosti
nezavislého dozoru, verejny obstaravatel’ uvolni z rezervy pre lely spitného odovzdania
sumu zodpovedajucu platbam, ktoré koncesionar preukdzatelne vynaloZil na tieto prace.
Pokial’ je vyska rezervy pre ucely spitného odovzdania nedostatona na pokrytie nakladov
vykonanych renovaénych prac potrebnych podla bodu &. 10.1.3, vykona koncesionar tieto
renovacné prace na vlastné naklady.

10.1.6 Pocas obdobia najskor troch (3) mesiacov a najneskor jedného (1) mesiaca pred
datumom uplynutia méZe verejny obstaravatel’ poverit’ nezavisly dozor, aby vykonal indpekciu
projektu a ur€il, ¢i koncesionar dodrziava podmienky tejto zmluvy a predovetkym &i budu
k datumu uplynutia splnené podmienky spétného odovzdania (,,Zavereény prieskum
spéitného odovzdania®).

10.1.7 Vramci zavere¢ného prieskumu spitného odovzdania budi identifikované vsetky
renovadné prace, ktoré su potrebné na to, aby projektova cestna komunikacia spiiiala
podmienky spitného odovzdania k datumu uplynutia a vyska odhadovanych nakladov na
realizaciu tychto prac.

10.1.8 V pripade, ak zo zavere¢ného prieskumu spétného odovzdania nevyplynie potreba

akychkol'vek renovaénych pric podla bodu &. 10.1.7, verejny obstaravatel vyplati
koncesionarovi zostatok rezervy pre uely spitného odovzdania.

10.1.9 V pripade, Ze v ramci zavere¢ného prieskumu spétného odovzdania bude uréené, Ze je
potrebné vykonat’ renovacéné prace je verejny obstaravatel’ opravneny zadrZat’ sumu potrebni
na ich vykonanie v rdmci rezervy spitného odovzdania.

10.1.10 V pripade, Ze je vyska rezervy spitného odovzdania nedostatona, koncesionar uhradi
verejnému obstardvatel'ovi odhadované naklady na vykonanie tychto prac vo vyske uréenej v
zaverecnom prieskume spiatného odovzdania, a to najneskér desat’ (10) pracovnych dni po
schvaleni odhadovanych nakladov alebo ich stanoveni v siilade s bodom §.12.17.2

CAST 11. PREDCASNE UKONCENIE ZMLUVY A KOMPENZACIA

11.1  Predcasné ukondenie
11.1.1 Predéasné ukondéenie

11.1.1.1 Okrem zaniku tejto zmluvy k datumu uplynutia mézu zmluvné strany ukondit’ tito
zmluvu v stilade s tymto ¢lankom 11.1

11.1.1.2 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze tito zmluvu moZno ukonéit’ len z dévodov
vyslovne dohodnutych v €lanku 11.1 tejto zmluvy.

11.1.1.3 Pred¢asnym ukoncenim tejto zmluvy nezanikaji prava a povinnosti zmluvnych stran,
o ktorych je to vyslovne stanovené v tejto zmluve alebo zktorych povahy vyplyva, Ze

pretrvavaju aj po dni ukon&enia.

11.1.2 Porusenie zmluvy na strane koncesionara
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11.1.2.1 Porusenie zmluvy na strane koncesionara je :
a) podstatné poruSenie niektorej z povinnosti koncesionara podla tejto
zmluvy, ktoré:
1) podstatne ovplyviiuje realizaciu prac a/alebo poskytovanie sluZieb;
2) ma podstatny vplyv na schopnost’ verejného obstaravatela plnit
svoje zdkonné povinnosti; a/alebo
3) ma podstatny vplyv na pouZivanie projektu verejnym
obstaravatel'om a uZivatel'mi;
b) akékol'vek rozhodnutie o zruseni koncesiondra s likvidaciou;
c) Upadok koncesionara bez ohl'adu na to, &i bolo vyhlasené konkurzné konanie
alebo nie;
d) nezahdjenie prac koncesionarom do 3 (troch) mesiacov odo diia uéinnosti;
e) opustenie staveniska zo strany koncesionara;
f) nezabezpeenie vydania povolenia na uZivanie projektu do terminu vydania
povolenie na uZivanie projektu;
g) neziskanie kolauda¢ného rozhodnutia pre projekt terminu vydania
kolauda¢ného rozhodnutia;
h) koncesiondr neuzavrie anebude udrziavat' v platnosti pozadované poistenie
v sulade s touto zmluvou;

11.1.2.2 V pripade, ak ddjde k poruseniu zmluvy na strane koncesionara a za podmienok
uvedenych v bode €.11.1.2.1, pism.a) je verejny obstaravatel’ opravneny odstipit’ od tejto
zmluvy (,,Poru$enie z dovodu porusenia zmluvy koncesionarom).

11.1.2.3 Predtym, ako verejny obstaravatel’ odstipi od zmluvy z dévodu porusenia zmluvy
koncesiondrom doru¢i koncesionarovi vyzvu na napravu (,,Vyzva na ndpravu®), ktord musi
obsahovat’ popis poruSenia zmluvy na strane koncesionéra a lehotu na napravu, ktord nebude
krat3ia ako stodvadsat’ (120) dni od doruéenia vyzvy na napravu koncesionarovi.

11.1.2.4Verejny obstardvatel nemodze odstupit od zmluvy zdbévodu porusenia zmluvy
koncesionarom v pripade ak:

a) Koncesionar napravil porusenie zmluvy na strane koncesionéra do diia
uvedeného vo vyzve na napravu z dévodu porusenia zmluvy koncesionirom;
alebo

b) v pripade poruSenia zmluvy na strane koncesionara koncesionar

doruci verejnému obstaravatel’'ovi do pétnastich (15) dni odo dia prijatia vyzvy
na napravu prijatelny plan napravy poru$enia zmluvy na strane koncesionara
a zane s jeho riadnou realizaciou do tridsiatich (30) dni odo diia prijatia vyzvy
na napravu,
11.1.2.5Za podmienok uvedenych v zmluve pokial’ koncesionar kedykol'vek podas trvania
tejto zmluvy nedodrzi plan napravy, s ktorym verejny obstardvatel’ v stlade s ¢lankom
11.1.2.4, pism.b) sthlasil, tdito zmluva skonéi dilom dorudenia odstipenia z dévodu porusenia
zmluvy koncesionarom koncesionarovi.

11.1.3 Zakazané konanie

11.1.3.1 Zakazanie konanie znamena:

a) ponukanie, prislub poskytnutia alebo poskytnutie daru, provizie alebo vyhody
verejnému obstaravatel'ovi alebo subjektu na strane verejného obstaravatela za
to, Ze vykond alebo nevykona (alebo za to, ze vykonal alebo nevykonal) tikon
v suvislosti so ziskanim alebo plnenim tejto zmluvy alebo inej zmluvy
s verejnym obstardvatelom alebo inym organom verejnej spravy Slovenskej
republiky; a/alebo

b) podvod voli verejnému obstaravatelovi alebo inému organu verejnej spravy
Slovenskej republiky bud’ v suvislosti s touto zmluvou alebo inak,
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a to bez ohl'adu na to, ¢i ide trestny ¢in alebo nie.

11.1.3.2 Pokial’ sa koncesionar alebo subjekt na strane koncesionara dopusti zakdzaného
konania, verejny obstardvatel’ moze, za podmienok uvedenych v bode &. 37.4.4, tato zmluvu
ukoncit’ vypoved'ou doru¢enou koncesionarovi (,,Vypoved’ z dovodu zakazaného konania®).

11.1.3.3 Vypoved’ z dévodu zakazaného konania musi obsahovat’:
a) popis zakazaného konania; a

b) oznacenie osoby, ktora sa dopustila zakazaného konania.

11.1.3.4 Tato zmluva skonéi diiom;

a) doru€enia vypovede z dovodu zakazaného konania, ak sa zakazaného
konania dopustil koncesionar; alebo
b) vo vSetkych ostatnych pripadoch diiom uvedenym vo vypovedi

zdovodu zakazaného konania, ktory nenastane skor ako Styridsatpit’ (45)
pracovnych dni odo dnia doruéenia vypovede z dévodu zakézaného konania
koncesionarovi.

11.1.3.5 V pripade uvedenom v bode ¢.11.1.3.4, pism.b) taito zmluva neskonéi v defi uvedeny
vo vypovedi z dévodu zakazaného konania, pokial’:

a) osoba, ktord sa dopustila zakdzaného konania, konala nezavisle a bez
vedomia koncesionara; a
b) v priebehu dvadsiatich (20) pracovnych dni po doruceni vypovede z

dévodu zakazaného konania koncesionar preukaze verejnému obstaravatelovi,
Ze prislu$nd zmluva medzi subjektom na strane koncesionara a osobou, ktora sa
dopustila zakazaného konania, bola ukon¢ena.

11.1.4 Ukoncenie zmluvy zo strany verejného obstaravatel’a bez uvedenia dévodu
11.1.4.1 Verejny obstaravatel’ nemoze skongit’ tiito zmluvu bez uvedenia dévodu.
11.1.5 PoruSenie zmluvy na strane verejného obstaravatel’a
11.1.5.1 PoruSenie zmluvy na strane verejného obstaravatela znamend ktoriikol'vek
z nasledujucich udalosti alebo skuto&nosti:

a) verejny obstardvatel neuhradi nerozporovani ¢&iastku presahujicu

300.000,-Eur alebo int splatnu &iastku po dobu Sest'desiat ( 60 ) dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy koncesionara

b) vyvlastnenie, nutena sprava alebo zabavenie podstatnej Casti majetku
koncesionara alebo subdodavatela koncesionara
c) postiipenie alebo prevod zmluvy v rozpore s toto zmluvou

d) poruSenie povinnosti verejného obstaravatel'a podla tejto zmluvy, ktoré
znemoZiuji alebo podstatne zhorSuju schopnost koncesionara vykonavat
prace, a/alebo poskytovat’ sluzby po dobu presahujicu tri ( 3 ) mesiace.

11.1.5.2 V pripade, Ze verejny obstaravatel’ porusil svoje povinnosti, je koncesionar opravneny
ukon¢it’ zmluvu do tridsiatich (30) pracovnych dni odo diia, kedy sa o poruSeni verejného
obstardvatel'a dozvedel, a to odstupenim dorudenym verejnému obstaravatelovi (,,Odstipenie
z dévodu porusenia zmluvy verejnym obstaravatelom”).

11.1.5.3 Odstipenie z dévodu porusenia zmluvy verejnym obstaravatelom musi obsahovat’
popis porusenia verejného obstaravatel'a s uvedenim nalezitych podrobnosti.

11.1.5.4 Zmluva zanikne, pokial’ nie je d’alej uvedené inak, v defi, ktorym je:
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a) v pripade porusenia zmluvy na strane verejného obstaravatela podla
bodu ¢.11.1.5.1, pism.b) deit dorudenia odstipenia z ddvodu porusenia zmluvy
verejnym obstaravatel’om; alebo

b) v pripade iného poruSenia zmluvy na strane verejného obstaravatel’a
deri, uvedeny v odstipeni zd6vodu porusenia zmluvy verejnym
obstaravatelom, ktory nenastane skor ako uplynutim Styridsatpat’ (45)
pracovnych dni po doruceni odstupenia z dévodu poruSenia zmluvy verejnym
obstaravatel'om verejnému obstaravatel'ovi.

11.1.5.5 V pripade porusenia zmluvy na strane verejného obstaravatel'a uvedeného v bodu
¢.11.1.5.1, pism.a) méze verejny obstaravatel’ zabranit’ u€inkom odstiipenia a tato zmluva
neskon¢i v deii uvedeny v odstiipeni z dévodu poruSenia zmluvy verejnym obstaravatelom, ak
verejny obstaravatel’ napravi poruSenie zmluvy na strane verejného obstaravatela do
tridsiatich (30) Pracovnych dni odo dita doruenia odstiipenia z dévodu porusenia zmluvy
verejnym obstaravatel'om.

11.2  Désledky pred¢asného ukoncenia zmluvy

11.2.1 Pretrvavanie povinnosti po ukon¢eni zmluvy

11.2.1.1 S vyhradou vykonu prav verejného obstardvatela podla ¢lanku 12.1, budd zmluvné strany

pokradovat’ v plneni svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy bez ohladu na vypoved’, az do
skoncenia zmluvy v siilade s ustanoveniami ¢lanku 11 s podmienkou zabezpeenia prevadzky
projektu koncesionarom az do terminu prevzatia prevadzky inym prevadzkovatel'om, ktorého
k tomuto ustanovil verejny obstaravatel’ v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

11.2.2 Prevod majetku a prav pri ukonéeni zmluvy

11.2.2.1 V deti ukondgenia:

a) budil vSetky prava koncesionara na pristup a pouzivanie staveniska
ukoncené a verejny obstaravatel’ preberie a nadobudne tieto prava shivisiace so
staveniskom, ak ich nemd podla inych ustanoveni tejto zmluvy, od
koncesionara, avSak za podmienky, Ze po nadobudnuti tychto prav verejny
obstaravatel’ umozni koncesionarovi pristup na stavenisko pre potreby odsunu
pracovnikov, zamestnancov, vybavenia astrojov a zariadeni patriacich
koncesionarovi;

b) v pripade ukondenia pred vydanim kolaudaéného rozhodnutia
koncesionar odovzda a verejny obstaravatel’ prevezme prace (vratane
doCasnych stavieb), zariadenia, vybavenie a iné materialy nachadzajice sa na
stavenisku alebo na pozemkoch s nim susediacich za G¢elom dokonéenia prac,
pricom akékol'vek vybavenie alebo material, ktory sa odovzdava v zmysle tohto
Clanku a ktory po ukonceni prac nebol zabudovany vrdmci prac, bude
prevedeny spat’ na koncesionara;

c) koncesné prava udelené koncesionirovi podla tejto zmluvy (s
vynimkou prav, ktoré pretrvavajli aj po ukonéeni zmluvy) vratane prava
koncesionara na uZivanie a poberanie vynosov z projektu zaniknu;

d) verejny obstaravate nadobudne aprevezme vSetky vedlajsie
zariadenia, budovy, vybavenie, prislusenstvo, hnutelné zasoby alebo iny
majetok vratane elektronickych zariadeni, telekomunikaénych a reklamnych
zariadeni, IT techniky a software (za podmienok uvedenych v &lanku 47.2)
a skladové zasoby vo vlastnictve koncesionara spolu s ostatnymi pravami
amajetkom koncesionara ziskanymi alebo pouZivanymi v stvislosti
s projektom, vystavbou, financovanim, prevadzkou a idrZbou projektu;

e) koncesionar odovzdd verejnému obstaravatelovi prevadzkovy
poriadok uzivania projektu stavby spolu so vietkymi dokumentmi a zdznamami
tykajucimi sa projektu a dokumentmi skutoéného realizovania stavby, pokial
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boli ku diiu ukonéenia uz vyhotovené, inak projektovi dokumenticiu
v aktudlnom stupni vyhotovenia;

) koncesionar zabezpeéi aby boli prava a naroky zo vSetkych zaruk
vyrobcov vzhPadom na strojné a elektronické vybavenie prevedené na
verejného obstaravatela; a

g) koncesionar je povinny poskytnit’ sudinnost’ a spolupracovat’ s
verejnym obstaravatel'om pri zabezpetovani prevadzky a udrzby projektu tret'ou
stranou, ktord za ucelom prevadzky aGdrzby projektu po dni ukonéenia
vymenoval verejny obstaravatel’.

11.3 Kompenzacia v pripade ukon¢enia
11.3.1 Kompenzicia v pripade ukoncenia

11.3.1.1 Pokial’ je tato zmluva na zéklade ukondenia v stlade sé&lankom 11 ukonéena
predCasne, koncesiondrovi vznikne ndrok na kompenziciu v pripade ukondéenia v sulade
s ¢lankom 11.3. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ustanovenie § 351 Obchodného
zakonnika sa nebude uplatiiovat’ pre pripad ukondenia tejto zmluvy a bude plne nahradeny
ustanoveniami tohto ¢lanku 11.3.

11.3.1.2 Akakol'vek Ciastka kompenzacie v pripade ukonéenia, ktord ma byt’ vyplatend podla
Clanku 11.3, predstavuje vyluéne zavdzok vyplyvajuci ztejto zmluvy. Zmluvné strany
povazujii pravo na kompenzaciu v pripade ukondenia za jediny narok koncesionara vogi
verejnému obstaravatel'ovi v stivislosti s predéasnym ukonéenim tejto zmluvy, a dokumentov
projektu.

11.3.1.3 Zmluvné strany vyslovne potvrdzujui, Ze pravo na pred¢asné ukonlenie a (hradu
kompenzacie v pripade ukonéenia, pripadne pravo na zniZenie platieb, povazuju za dostatoéné
auplné vyrovnanie vzajomnych narokov v désledku predéasného ukonéenia tejto zmluvy
a dokumentov projektu a urovnanie akychkolvek dbévodov, pre ktoré k predéasnému
ukonc¢eniu doslo, avsak to sa nevzt'ahuje na nestivisiace naroky zmluvnych stran:

a) vzniknuté pred diiom ukonéenia; a
b) ktoré neboli pri uréeni vy$ky kompenzicie v pripade ukondéenia
zohl'adnené.

11.3.2 Kompenzacia v pripade poruSenia zmluvy na strane koncesiondra

11.3.2.1 Pokial' je tato zmluva ukondend odstipenim zdovodu poruSenia zmluvy
koncesiondrom v sulade s d&lankom 11.1.2., je verejny obstaravatel’ povinny zaplatit
koncesionarovi kompenzaciu v pripade ukon&enia vypogitani podla tohto ¢lanku 11.3.2

11.3.2.2 V pripadoch uvedenych v tomto &lanku je verejny obstaravatel’ povinny uhradit’
¢iastku vypocitanu ako sucet:
a) Cistej sucasnej hodnoty Ciastky kazdej platby koncesionara, na kotru
by mal koncesionar narok podla tejto zmluvy po dni ukonenia, pokial by
nedoslo k jej skonceniu (bez akychkol'vek zrazok); s pripo¢itanim
b) akychkolvek poistnych plneni (vratane &iastok vedenych na Utte
poistnych plneni ale vyjmutc Platbu DPH) a ostatnych diastok, na ktoré je
koncesionar podl'a dokumentov projektu opravneny v stvislosti s projektom,
a ktoré si splatné a uhradené verejnému obstaravatel'ovi ako désledok toho, Ze
verejny obstaravatel’ prevzal kontrolu nad projektom alebo jeho prevadzkou;
znizenych o :
c) Cistu sicasnii hodnotu primeranych buducich nakladov vzniknutych
verejnému obstaravatelovi odo dita ukonéenia do datumu zmluvy:
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D na plnenie vsetkych povinnosti koncesionara podla tejto
zmluvy, ktoré koncesionar nesplnil v plnom rozsahu vzhladom na
projekt, vystavbu a pripravu na uzivanie pocas doby vystavby; a
2) na prevadzku, udrzbu a poistenie projektu po dni ukoncenia zmluvy
ana splnenie vSetkych povinnosti koncesionara podla tejto zmluvy,
a to tak ako to vyzaduje tato zmluva;

d) suthrn &istej sucasnej hodnoty:
1) v rozsahu, v akom nejde o Ciastky uvedené v pism.c) (aby
nedoslo k dvojitému zapocitaniu), Ciastok celkovych primeranych
nékladov verejného obstaravatel’a na odstranenie akychkol'vek vad na
projektu existujucich ku diu ukon¢enia za uc¢elom dosiahnutia stavu
zodpovedajicemu vo vSetkych ohladoch splneniu povinnosti
koncesionara podl’a tejto zmluvy; a
2) odévodnenych a primerane vynaloZenych néakladov, ktoré
vznikli alebo vznikni, a vyplyvaji z ukondenia tejto zmluvy, vratane
nakladov na zamestnancov a poradcov verejného obstaravatel’a.

e) zostatky na vSetkych bankovych uctoch (s vynimkou Gctu poistnych

plneni) koncesionara v deti ukoncenia.

11.3.2.3 Vsetky odhadované Cciastky musia byt vyjadrené v nomindlnych hodnotach
a v aktualnych cenach, a musia brat’ do uvahy indexaciu vzhl'adom na predpokladanii mieru
inflacie medzi datumom vypoctu a datumom odhadu platby tak, ako uvadza tato zmluva.

11.3.2.4 Cista saasnd hodnota bude vypotitana s pouZitim diskontnej sadzby platnej pre
obdobie odo diia, kedy by kazda ¢iastka tejto sumy bola prijata alebo sa stala splatnou do diia
ukoncenia.

11.3.2.5 Akykol'vek spor v suvislosti s ¢iastkami vypoéitanymi alebo uréenymi podla tohto
¢lanku bude rieSeny v stlade s bodom €.12.17.2

11.3.3 Kompenzicia v pripade ukon¢enia zmluvy z dévodu zakazaného konania

11.3.3.1 Ak tato zmluva skonéi vypoved'ou z dévodu zakazaného konania v zmysle ¢lanku
11.1.3,, zaplati verejny obstaravatel’ koncesionarovi sumu zodpovedajiicu zadvizkom voci jeho
veritelom.

11.3.4 Kompenzicia v pripade poruSenia zmluvy verejnym obstaravatel’om

11.3.4.1 V pripade, ze tato zmluva pred¢asne skonéi vypoved’ou z dévodu porusenia zmluvy verejnym

obstardvatelom v sulade sc¢lankom 11.1.5, je verejny obstaravatel’ povinny zaplatit’
koncesionarovi kompenzaciu v pripade porusenia zmluvy verejnym obstaravatel'om Ciastku
rovnajucu sa sthrnu:
a) zavazkov voéi jeho veritel'om;
b) nakladov na odstupné a/alebo inych nakladov, ktoré je Koncesionar povinny
zaplatit’ svojim zamestnancom v dosledku ukoncenia tejto Zmluvy v zmysle
Pravneho predpisu (pokial su takéto néaklady na odstupné primerané
a Koncesionar ich znizil na nevyhnutni mieru);
c) nakladov na pred€asné ukoncenie zmliv so subdodavatel'mi;
d) akékolvek sumy dlZzné zo strany verejného obstardvatela koncesionarovi
a nezaplatené ku diu ukoncenia
zniZenl o
e) vsetky kladné zostatky na uétoch koncesionara ku ditu ukoncenia
g) vsetky Ciastky, ktoré koncesionar dlzi verejnému obstaravatel’ovi alebo ktoré by
bol verejny obstaravatel’ opravneny zapocitat s narokmi koncesionara podla
tejto zmluvy.
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11.3.5 Kompenzacia v pripade vy$$ej moci

11.3.5 V pripade, Ze tdto zmluva je pred¢asne ukonéend vypoved’ou z dévodu vys$ej moci v stilade
s Clankom 6.3, verejny obstaravatel’ zaplati koncesionarovi kompenzaciu v pripade vyssej
moci ¢iastku rovnajicu sa sthrnu:

a) zavizkov voli veritelom koncesionara

b) kladného rozdielu investovaného kapitalu a vSetkych vyplatenych platieb pred
dniom ukonéenia (ak je kladny);

¢) nakladov na odstupné a/alebo iné naklady, ktoré je koncesionar povinny zaplatit’
svojim zamestnancom v ddsledku ukonéenia tejto zmluvy v zmysle pravneho
predpisu (pokial’ si takéto ndklady na odstupné primerané a koncesionar ich
zniZil na nevyhnutni mieru); a

d) nakladov na predéasné ukonlenie zmliav so subdodavatel'mi,

¢) akékolvek sumy dlzné koncesionarovi od verejného obstardvatela nezaplatené
ku diiu ukoncenia,

znizenu o, pokial’ sa jedna o kladné &islo, celkovi &iastku (bez dvojitého zaratavania Giastok):

f) vSetkych kladnych zostatkov na bankovych tuétoch koncesionara ku diiu
ukondenia; a

g) vietkych Ciastok, ktoré je koncesionar dlzny verejnému obstaravatel'ovi alebo
ktoré by bol verejny obstaravatel’ opravneny zapoditat’ s narokmi koncesionéara
podrla tejto zmluvy.

11.4  Vypocet a uhrada kompenzacie v pripade ukon¢enia
11.4.1 Danova ekvalizicia

11.4.1.1 Pokial’ by platba dane, ktora by bola splatna vylu¢ne z ddvodu povinnosti zaplatenia
kompenzacie v pripade ukoncenia v stlade s ¢lankom 11.3.3 alebo ¢lankom 11.3.4 (avSak aby
sa prediSlo pochybnostiam, Ziadna z ¢iastok kompenzécie v pripade ukonéenia splatnych
podla ¢lanku 11.3.2), sposobila zniZzenie kompenzacie v pripade ukongenia skuto&ne prijate;
koncesionarom, verejny obstaravatel’ je povinny zaplatit' koncesionarovi takd dodatoéni
Ciastku, aby sa koncesionar nachadzal v rovnakej situécii, ako keby mu nevznikla povinnost’
uhradit’ dan, pokial' tieto skuto¢nosti neboli zohlPadnené uZ v kompenzicii v pripade
ukondenia .

11.4.1.2 Pokial ma v suvislosti s kompenzaciou v pripade ukonéenia koncesionar zaplatit’
akukol'vek dan, aby dosiahol ekvalizaciu podl'a bodu 11.4.1.1, zaplati verejny obstaravatel’
takéto dodatocné Ciastky len v pripade, Ze koncesiondr splnil nasledovné povinnosti:
a) koncesiondr oznamil bez zbytoéného odkladu verejnému
obstaravatel'ovi a v kazdom pripade nie menej ako 20 (dvadsat’) pracovnych dni
pred diiom splatnosti prislusnej dane, Ze dafi je splatnd, Ze sa jedni o daii
v suvislosti s ktorou bude koncesionar vyZadovat’ vyrovnanie podl'a tohto bodu,
pri€¢om v ozndmeni uvedie podrobnosti tykajice sa dane a dévody, pre ktoré je
splatna;
b) koncesionar  povolil  verejnému  obstaravatelovi  prerokovat’
s prislu$nym organom, ktorému je daii splatna dévody a vysku dane; a
c) pokial verejny obstaravatel spochybni opravnenost’ daiovej
ekvalizacie alebo jej vysku, koncesionar je povinny zaplatit’ daii bez ohladu na
pochybnosti verejného obstaravatel’a a pred vyrie$enim sporu.

11.5 Obmedzenie zapo¢itania

11.5.1 Pokial' nebolo vyslovne dohodnuté v tejto zmluve nieSo iné, verejny obstardvatel’ nie je
opravneny zapocitat' Ziadne Ciastky splatné koncesionarom s kompenzéaciou v pripade
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ukoncenia splatnou v stlade s élankom 11.3.3, ¢lankom 11.3.4 alebo ¢lankom 11.3.5 (aviak
netyka sa to Ziadnej Ciastky kompenzécie v pripade poruSenia zmluvy koncesionarom splatnej
podla ¢lanku 11.3.2), pokial’ by sa v désledku zapoditania &iastka skutoCne zaplatena
koncesionarovi v suvislosti s ukonéenim zmluvy zniZila, tak Ze by bola niZsia ako zavizky
vo¢i veritelom koncesionara. Pri dodrzani podmienok podl'a predchadzajicej vety moze
verejny obstardvatel’ zapoditat’ Ciastky splatné koncesionarom voéi kompenzacii v pripade
ukoncenia, len ak je to touto zmluvou vyslovne dohodnuté a pripustné v zmysle pravnych
predpisov.

11.6  Spésob platby

11.6.1 Pokial’ si verejny obstardvatel' nezvoli moZnost’ zaplatit kompenzaciu v pripade
ukoncenia formou splatok podla bodu €.11.6.2, je povinny kompenzaciu v pripade ukondenia
uhradit’ na ucet, ktory uvedie koncesionar a to do tridsiatich (30) pracovnych dni odo diia,
podTl’a toho, ktory nastane skor:

a) den ukondenia; alebo

b) deri, kedy je pravoplatne rozhodnuty spor vzniknuty v stvislosti

s kompenzaciu v pripade ukoncenia.

11.6.2 Za okolnosti uvedenych v ¢lankoch 11.3.2, 11.3.3 alebo 11.3.5 (ale nie za okolnosti
uvedenych v ¢lanku 11.3.4) verejny obstaravatel’ si moze zvolit’ spdsob zaplatenia zavizkov
voci veritelom, ktoré su siicastou kompenzécie v pripade ukonlenia formou splatok a v tom
pripade musi ur€it’ vysku a datum splatnosti jednotlivych splatok, za podmienok Ze:
a) vySka adatum splatnosti jednotlivych splatok by prinajmensom
umoznili vyplatu veritel'ov koncesiondra v stilade so zmluvami koncesionara, ak
by nedoslo k pred¢asnému ukonceniu;
b) celkova ciastka kompenzacie v pripade ukoncenia vratane aroku musi
byt vyplatena najneskor do diia, ktory nastane skor:
1) datum uplynutia; alebo
2) tri (3) roky odo diia ukoncenia.
c) jednotlivé Ciastky kompenzacie v pripade ukonéenia, ktorych deri
splatnosti bol odlozeny, st tro¢ené Urokovou mierou prioritnych tverovych
zdrojov (Senior Debt Rate) a to odo diia ukonéenia, priCom verejny obstaravatel’
moze kedykol'vek predCasne splatit’ cell zostavajicu &ast’ kompenzacie
v pripade ukon¢enia za predpokladu, Ze tak urobi v deii splatnosti splatky a ze
o tom pisomne upovedomi koncesiondra minimalne dvadsat’ (20) pracovnych
dni vopred;
d) cela Ciastka kompenzécie v pripade ukoncenia bude uhradend v &o
najkratSom case, beruc do Uvahy dostupné zdroje verejného obstardvatela
a vietky mozZnosti, ktoré mozno nalezite oakavat’ za icelom ziskania zdrojov
na Co najskorsie uhradenie celej kompenzacie v pripade ukonéenia.

11.6.3 Pokial’ verejny obstaravatel’ nezaplati ktorikol'vek splatku uréenu v sulade stymto
¢lankom riadne a véas, ma koncesionar pravo poZadovat” okamZiti splatnost’ celej dlznej
Ciastky kompenzacie v pripade ukonéenia vratane kumulovanych urokov, ato na zéklade
pisomnej vyzvy do tridsat’ (30) pracovnych dni odo diia dorudenia tejto vyzvy.

CAST 12. ZAVERECNE USTANOVENIA
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12.1

Intervencia verejného obstaravatel’a

12.1.1 V pripade, Ze verejny obstaravatel je presvedCeny, Ze existuje:

a) zavazné riziko ohrozujice l'udské Zivoty alebo zdravie a bezpecnost’
0sdb alebo bezpe€nost’ projektu;

b) vazne riziko $kody na majetku alebo Zivotnom prostredi; alebo

c) porusenie zakonnej povinnosti,

v suvislosti s pracami, prevadzkou a Gdrzbou projektu alebo poskytovanim sluZieb, je verejny
obstaravatel’ opravneny primerane zasiahnut’ do prac, prevadzky projektu alebo poskytovania
sluZieb za uc¢elom odstranenia takéhoto rizika.

12.1.2 'V pripade, ze sa verejny obstaravatel’ rozhodne uplatnit’ prava podla bodu 12.1.1,
pisomne oznami koncesionarovi (,,Oznamenie o intervencii*):

a) popis intervencie, ktort planuje vykonat’;

b) dévody intervencie;

c) planovany datum intervencie;

d) Casovy horizont, pocas ktorého bude podla nazoru verejného
obstaravatel’a intervencia potrebn4; a

e) dopad na koncesiondra a jeho schopnost’ realizovat’ prace, zaistit’

prevadzku a udrzbu projektu a poskytovat’ sluzby pocas trvania intervencie.

12.1.3 Po dorudeni oznamenia o intervencii moZe verejny obstaravatel’ vykonat® intervenciu
a koncesiondr je povinny verejnému obstaravatel'ovi poskytnit’ vsetku potrebniit suéinnost’

a spolupracu.

12.1.4 'V pripade intervencie verejného obstaravatela v silade s bodom 12.1.3:

12.2

a) nie je koncesionar pocas trvania intervencie povinny realizovat’ prace,
zabezpeCovat' prevadzku a UdrZzbu projektu pripadne poskytovat sluzby v
rozsahu uvedenom v oznameni o intervencii;

b) verejny obstaravatel’ ju musi vykonat' tak, aby po jej ukonceni bol
koncesionar schopny pokracovat’ v plneni tejto zmluvy bez toho, aby mu vznikli
dodato¢né naklady alebo straty na vynosoch;

c) v pripade, Ze je intervencia vykonana verejnym obstaravatel'om ako
dosledok porusenia povinnosti koncesionara podla tejto zmluvy, akékolvek
naklady, ktoré vznikli verejnému obstaravatel'ovi v stvislosti s intervenciou
koncesionar uhradi verejnému obstaravatel'ovi.

Miléanlivost’

12.2.1 Zmluvné strany si povinné zachovavat mlc¢anlivost’ o obsahu tejto zmluvy a jej
prilohach ako aj ostatnych dokumentoch projektu a zaznamoch vypracovanych a vedenych na
zaklade tejto zmluvy, ktoré su oznacené ako ,,obchodné tajomstvo®.

12.2.2 Ustanovenia ¢lanku 12.2 sa nevzt'ahuji na zverejnenie informacii:

a) takym strandm a v takom rozsahu, v akom to je potrebné na plnenie
povinnosti podl’a tejto zmluvy;
b) ktoré su verejne dostupné, pokial’ sa tak nestalo v désledku porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy;
c) v silade s bodom ¢&.12.17.2;
d) pokial to poZaduje pravny predpis;
e) poradcom koncesionara;
) na zaklade rozhodnutia siidu alebo prisiusnej institicie.
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123 Zaznamy koncesionara

12.3.1 Kedykol'vek poéas doby trvania zmluvy je koncesionar povinny:
a) po dobu minimélne piatich (5) rokov alebo po dobu stanovenu
pravnym predpisom viest audrziavat Uplné zaznamy o skutoénych
a predpokladanych ndkladoch na prevadzku projektu, vykonavanie préac
a poskytovanie sluzieb, vratane nakladov na vystavbu, GdrZbu, prevadzku a
financovanie;
b) predlozit’ verejnému obstaravatelovi zdznamy o nakladoch na
prevadzku projektu, vykondvanie prac a poskytovanie sluZieb uvedenych
v tomto bode, pism.a), vratane informacii o finanénych prostriedkoch, ktoré ma
koncesionar k dispozicii za ucelom pokrytia tychto nakladov, ato vo forme
a s obsahom primerane poZadovanym verejnym obstaravatelom za G&elom
monitorovania plnenia tejto zmluvy zo strany koncesionara;
c) viest’ a udrziavat’ samostatne od inych zaznamov o prijmoch zvlastne
zdznamy o prijmoch prijatych od tretich stran vzniknutych v silade s touto
zmluvou;
d) verejnému obstardvatelovi predlozit’ zvlaStne zaznamy o prijmoch
prijatych od tretich stran a to v takej forme a s uvedenim takych podrobnosti
ako moZe verejny obstaravatel’ nalezite pozadovat’ za ucelom monitorovania
plnenia tejto zmluvy zo strany koncesionara;
€) umoznit’ verejnému obstaravatelovi na jeho poziadanie (primerane
oznamené a v ramci bezného pracovného Casu) pristup do miestnosti, kde si
ulozené takéto zaznamy za uéelom ich kontroly.

12.3.2 Koncesionar je povinny viest' svoje zaznamy a uétovné knihy v salade s predpisanymi

u¢tovnymi metédami za iéelom preukézania, bez obmedzenia:

a) poctu zamestnancov;

b) Ciastok zaplatenych subdodavatel'om;

c) prijmov ziskanych od tretich stran v sulade s touto zmluvou;

d) inych vydavkov vzniknutych v stlade s poskytovanim prac a sluzieb;
a

e) takych inych udajov, ktoré moéze verejny obstaravatel’ nalezite

pozadovat za ucelom kontroly skutoénych nakladov a predpokladanych
nakladov pre ucely ¢lanku 6.1, 7.2 a 7.3,
a to oddelene od ¢innosti koncesionara inych ako plnenie tejto zmluvy.

12.3.3 Koncesiondr sa tiez zavizuje viest':
a) akékol'vek zaznamy asprivy vyzadované v sulade s pravnymi
predpismi
b) uplné zaznamy o pracovnych urazoch a poruSeniach predpisov
o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci podas trvania tejto zmluvy; a
c) zaznamy o Skoleniach zamestnancov o predpisoch o ochrane zdravia
a bezpecnosti pri praci,
abez zbytotného odkladu predkladat’ tieto zdznamy verejnému obstaravatelovi na jeho
poZziadanie za i¢elom kontroly.

12.3.4 Koncesionar sa zavdzuje umoznit’ verejnému obstaravatelovi (na zaklade primeraného
oznamenia a v rdmci beZného pracovného &asu) vykonat kontrolu a vyhotovit képie zo
vSetkych zaznamov uvedenych v tomto &lanku 12.3.

12.3.5 Koncesiondr sa zavézuje viest' zaznamy uvedené v ¢lanku 12.3, ktoré existuji ku dtiu

ukoncenia po dobu najmenej piatich (5) rokov odo diia ukong&enia alebo stanoventi pravnym
predpisom.
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12.4  Vyluény narok a ziakaz dvojitého naroku z rovnakého dévodu

12.4.1 S prihliadnutim na iné prava verejného obstaravatela dohodnuté v tejto zmluve,
verejny obstardvatel’ suhlasi, Ze jeho kompenzaciou v pripade poruSenia povinnosti
koncesionara poskytovat sluzby v silade stouto zmluvou je moZnost vykonat zrazky
v stilade s platobnym mechanizmom.

12.4.2 Bez ohl'adu na akékolvek iné ustanovenie tejto zmluvy nie je Ziadna zmluvna strana
opravnena uplatnit’ si vo¢i druhej zmluvnej strane Ziadny narok zrovnakého dévodu (ako
napr. nahrada 8kody, narok vzniknuty z prislubu na nahradu $kody alebo zapogitania istych
Ciastok pri stanoveni ro¢nej sadzby), pokial’ bol takyto narok uspokojeny na ziklade iného
ustanovenia tejto zmluvy.

12.5  Neexistencia zdruZenia a splnomocnenia

12.5.1 Tato zmluva nezakladd Ziadne zdruZenie medzi verejnym obstaravatefom a
koncesionarom.

12.5.2 Pokial’ nie je vyslovne uvedené inak v tejto zmluve, koncesiondr nie je v mene
verejného obstardvatel’a opravneny vykonat® Ziadne pravne tikony.

12.6  Verejné prostriedky

12.6.1 Koncesionar je povinny plnit' svoje povinnosti podla tejto zmluvy na svoje vlastné
riziko. V pripade, ak koncesionar ziska prispevky vo forme peiiazného plnenia zo zdrojov
Europskej uinie, bude obstaravacia hodnota projektu o tieto prispevky znizena.

12.7 Licencia pre koncesionira

12.7.1 Verejny obstardvatel udeluje koncesionarovi nevyhradnii licenciu na udely
vykondvania prac, prevadzku projektu a poskytovania sluZieb ato na obdobie odo dia
u¢innosti zmluvy az do dita ukonéenia na pouzivanie:

a) existujiceho projektu; a

b) predmetu duSevného vlastnictva, ktory ma koncesionar za Glelom

plnenia tejto zmluvy zaistit’ v stilade s ¢lankom 12.8.
12.7.2  Verejny obstaravatel’ nahradi koncesionarovi vietky $kody, ktoré koncesionarovi alebo
Jjeho subdodavatel'om vznikli v dosledku nérokov tretich stran, ktoré boli vo&i nim vznesené
v suvislosti sich pouzivanim duSevného vlastnictva uvedeného v bode &.12.7.1, pism.a),
s vynimkou pokial’ bola $koda spdsobena porusenim zmluvy koncesionarom.

12.8 Licencia pre verejného obstaravatel’a
12.8.1 Koncesionar udel'uje, a pokial’ nedisponuje takymto pravom, zavizuje sa zariadit, aby

boli verejnému obstaravatel'ovi udelené licencie na vetky predmety duSevného vlastnictva,
ktoré st potrebné na realizaciu prac, prevadzku projektu a poskytovanie prac a sluZieb:

a) bezodplatne (s vynimkou licenénych poplatkov platenych tretej strane
za vSeobecne komerc¢ne dostupny software),

b) na prevadzku projektu a poskytovanie prac a sluZieb,

c) na neobmedzeny ¢as pocinajic zalatim pouZivania predmetov
dusevného vlastnictva, projektu alebo poskytovanim sluZieb;

d) nevyhradne vzhl'adom na predmety dusevného vlastnictva, ktoré boli

vytvorené nezdvisle alicencované vyluéne za uelom plnenia podla tejto
zmluvy alebo vyhradne v pripade, 7e predmety dusevného vlastnictva boli za
t¢elom plnenia tejto zmluvy vytvorené oddelene; a

e) (s vynimkou softwaru vieobecne dostupného na trhu) prevoditelne
tym spOsobom, Ze verejny obstaravatel’ moze udelit’ pravo pouZivat’ predmety
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duSevného vlastnictva inym osobam alebo svoje pravo celé previest’ na ina
osobu.

12.8.2 Koncesionar sa zavizuje poskytnit’ ndhradu verejnému obstaravatelovi za vSetky
Skody, ktoré verejnému obstaravatel'ovi alebo subjektom na strane verejného obstaravatela
vznikli v dosledku narokov, ktoré boli voéi nim vznesené v suvislosti sich pouZivanim
predmetov duSevného vlastnictva, ktoré koncesionar ziskal v stilade s ¢lankom 12.8

12,9  Postupenie

12.9.1 S vynimkou pripadov vyslovne povolenych touto zmluvou, nepostipi Zziadna zmluvna
strana svoje prava na tretiu stranu bez sthlasu druhej zmluvnej strany.

12.10 Jazyk

12.10.1Tato zmluva sa uzatvara v slovenskom jazyku a cela komunikécia medzi zmluvnymi stranami
sa bude uskutoCriovat’ vyhradne v slovenskom jazyku.

12.11 Vyhotovenia

12.11.1 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch (4) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Kazda zo
zmluvnych stran obdrzi dve (2) vyhotovenia tejto zmluvy v slovenskom jazyku.

12.12  Uplnost’ Zmluvy

12.12.1 Tato zmluva predstavuje uplni dohodu zmluvnych stran o predmete plnenia podla tejto
zmluvy. Tato zmluva nahradza v3etky predchadzajiuce zmluvy, ktoré zmluvné strany uzavreli,
¢1 uz ustne alebo pisomné, tykajice sa predmetu plnenia podla tejto zmluvy. Kazda zo
zmluvnych stran vyhlasuje, Ze pri uzavreti tejto zmluvy sa nespoliehala na Ziadne zaruky
druhej zmluvnej strany alebo tretej osoby s vynimkou zaruk vyslovne uvedenych v tejto
zmluve.

12.13 Oznamenia

12.13.1 V3Setky pisomné oznamenia dorucené podla alebo v sivislosti s touto zmluvou
niektorou zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane musia byt’ dorué¢ené niektorym z nizie
uvedenych spdsobov:

a) osobnym dorucenim pisomnosti;
b) e-mailom;

c) faxom; a/alebo

d) doru¢enim poSstou alebo kuriérom.

12.13.2 Pisomnosti budi zmluvnym stranam dorugované na nasledujice adresy:

a) Verejnému obstaravatel'ovi:
Adresa:
Fax:
E-mail:
Do rak.:

C) Koncesionarovi: HANT Stredné Kysuce, s.r.o.
Adresa: M. R. Stefanika 176/34, Povazska Bystrica 017 01
Fax:

-
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Do rik.: Ing. Miroslav Pavelka — konatel’ spolo¢nosti

12.13.3 V3etky pisomnosti sa povazuji za doruéené:
a) pokial’ si doru€ované osobne, ich odovzdanim zastupcovi adresita
(druhej zmluvnej strane) v okamihu, ked’ potvrdi jej prijatie alebo ked’ ju
odmietne;
b) pokial’ sa doru¢uju e-mailom, ked’ je e-mail zaslany na e-mailovii
adresu druhej zmluvnej strany a druhd zmluvna strana obdrzala potvrdenie
o doru¢eni e-mailovej spravy, apokial e-mailova sprava nebola zaslana
v pracovny defi alebo bola zaslana po 16.00 hod. v pracovny defi, m4 sa za to,
Ze e-mailova sprava bola dorucena o 10.00 hod. v nasledujici pracovny de;
c) pokial’ sa doru€uje faxom, ak bola faxova sprava uspesne odoslana (s
potvrdenim vypisu odoslania faxu) na faxové ¢&islo druhej zmluvnej strany
a pokial’ nebola faxové sprava odoslana v pracovny deii alebo bola zaslana po
16.00 hod. v pracovny deri, ma sa za to, Ze faxova sprava bola doru¢ena o 10.00
hod. v nasledujiici pracovny de;
d) pokial’ sa doru€uje postou alebo kuriérom, vtedy ked’ zastupca druhe;j
zmluvnej strany prevzal zasielku alebo ked’ zasielku odmietol prevziat’.

12.13.4 Obe zmluvné strany sl opravnené zmenit' svoje dorucovacie adresy (ako aj faxové
Cisla a e-mailové adresy). Vtakom pripade je druhd zmluvna strana povinnd ozndmenia
doru€ovat’ na novu adresu (faxové &islo, e-mail), ktord jej bola ozndmend ato od prvého
pracovného diia nasledujiceho po dni, kedy bola zmena 0zndmena zmluvnej strane.

12.14 Ciasto¢na neplatnost’

12.14.1 Pokial’ je niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné alebo nevymahatel'né alebo sa
stane neplatnym alebo nevymahatel'nym, jeho neplatnost’ alebo nevyméhatelnost’ neovplyvni
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zavizujii bez zbytoéného odkladu
nahradit’ neplatné anevymahatené ustanovenie inym ustanovenim, ktoré je platné
avymahatel'né aktorého obsah bude v maximalnej moznej miere zodpovedat obsahu
neplatného alebo nevymahatel’ného ustanovenia.

12.15 Ochrana osobnych Gdajov

12.15.1 Pokial sa pri plneni tejto zmluvy spractiivaji udaje podla zdkona ¢&. 428/ 2002 Z. z.
o ochrane osobnych tudajov, koncesionar je povinny splnit’ vSetky povinnosti vyplyvajiice
z dan€ho zdkona a pokial’ sa vyzaduje sthlas dotknutej osoby, koncesionar je povinny takyto
suhlas ziskat' tak, aby mohli byt osobné udaje poskytnuté verejnému obstaravatelovi.

PoruSenie pravnych predpisov upravujicich spracovanie osobnych tdajov zo strany
koncesionara sa povaZuje za porusenie tejto zmluvy.

12.16 Rozhodné pravo

12.16.1 Téato zmluva sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.17 Eskalacia a rieSenie sporov

12.17.1 Pokial’ medzi zmluvnymi stranami vznikne spor o vyklad alebo plnenie ktoréhokol'vek

z ustanoveni tejto zmluvy, bude spor najskoér postiipeny na rozhodnutie zastupcom zmluvnych
stran nasledovne:
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a) zaCatie sporu musi strana, ktord spor iniciovala, pisomne oznamit’
druhej zmluvnej strane suvedenim jej zastupcu, ktory je opravneny ju
zastupovat’ pri rieSeni sporu;

b) druha zmluvna strana je povinna na oznamenie prvej zmluvnej strany
reagovat’ do troch (3) pracovnych dni suvedenim jej zastupcu, ktory je
opravneny ju zastupovat’ pri rieSeni sporu;

c) zastupcami zmluvnych stran budu osoby, ktoré sa podstatnou mierou
nezidastiiovali na udalostiach, ktoré sporu predchadzali,

d) zastupcovia zmluvnych stran budid o spore rokovat” v dobrej viere
a s cielom spor vyriesit spdsobom, ktory najviac vyhovuje duchu a ucelu tejto
zmluvy; a

€) pokial’ sa zastupcovia zmluvnych stran nedohodnu na rieSeni sporu do
osemnastich (18) pracovnych dni odo diia iniciovania sporu, je ktorakol'vek zo
zmluvnych stran opradvnena spor postipit’ na rozhodcovské konanie.

12.17.2 Rozhodcovské konanie

12.17.2.1 Pokial nie je spor vyrieseny v sulade s bodom 12.17.1, je ktorakol'vek zo zmluvnych
stran opravnend spor postupit’ na arbitrazne konanie podla pravidiel Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory. Rozhodcovské konanie zaéaté v stilade s bodom 12.17.2 bude vedené
rozhodcovskym tribunalom, ktory sa bude skladat’ z troch sudcov rozhodcov (,,Tribunal®),
priCom jedného vymenuje verejny obstaravatel, jedného koncesionar a treticho rozhodcu,
ktory bude predsedom, vymenujii dvaja sudcovia rozhodcovia. Rozhodnutie Tribunalu bude
koneéné a nebude mozné sa proti nemu odvolat’.

12.17.2.2 Rozhodcovské konanie sa uskutoéni v Bratislave a bude vedené v slovenskom
jazyku.

12.17.2.3 Tribunal bude uplatiiovat podmienky tejto zmluvy a ustanovenia pravnych
predpisov v ich platnom zneni.

12.17.2.4 Tribunal je opravneny v rozsahu prebiehajiceho sporu prijat’ rozhodnutia
o predbeznych opatreniach.

12.18 Deodatky k Zmluve

12.18.1 Tiato zmluvu moZno menit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami, pokial’ zmena zmluvy pripadne zmena v rozsahu prav a povinnosti zmluvnych stran
nie je ustanoveniami tejto zmluvy povolen4 inak.

12.19 Naklady a vydavky zmluvnych strin

12.19.1 Pokial’ sa v tejto zmluve alebo dokumentoch projektu neuvadza inak, kazdd zo zmluvnych
stran znaSa vSetky svoje naklady vzniknuté v savislosti s uzavretim tejto zmluvy a dodatkov
k nej.

12.20 Konflikt zmlhiv

12.20.1 Pokial’ si ustanovenia tejto zmluvy v rozpore s ustanoveniami inej zmluvy uzavretej medzi
zmluvnymi stranami tykajicimi sa toho istého predmetu, bez ohPadu na to &i bola takéto
zmluva uzavreta pred alebo po uzavreti tejto zmluvy, je tato zmluva vzdy rozhodujuca pokial
sa zmluvné strany pisomne vyslovne nedohodnu inak.
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12.21 Urok z ome$kania

12.21.1 V pripade neplnenia povinnosti zmluvnych stran sa zmluvné strany dohodli na troku
omeSkania, ktory bude vo vyske 0,01 % z dlznej Ciastky za kazdy deti omeSkania zmluvne;
strany.

13.1 Prilohy

13.1.1 Priloha &.1 Specifikacia projektu, zmluvna cena, terminy, lehoty

13.1.2 Priloha €.2 Oceneny vykaz-vymer

13.1.3 Priloha ¢.3 Odkladacie podmienky

13.1.4 Priloha ¢.4 Poziadavky verejného obstaravatela na prace

13.1.5 Priloha &.5 PoZziadavky verejného obstaravatel’a na sluzby

13.1.6 Priloha ¢.6 Harmonogram prac

13.1.7 Priloha ¢.7 Dokumenty projektu

13.1.8 Priloha ¢.8 Dokumenty koncesionéra

13.1.9 Priloha ¢.9 Zamer stavby pre postdenie vplyvu stavby na zivotné prostredie
13.1.10 Priloha ¢.10 Projekt stavby pre stavebné povolenie

13.1.11 Priloha ¢.11 Financna analyza projektu — tabul’kovéa &ast’

13.1.12 Priloha ¢.12 Finan¢na analyza projektu — textova Cast’

13.1.13 Priloha ¢.13 Vypocet vySky stoéného

13.1.14 Priloha ¢.14 Vypocet mnozstva odpadovych vdd — tabulkova Cast’
13.1.15 Priloha ¢.15 Vypocet mnoZstva odpadovych vod — vykresova Cast’
13.1.16 Priloha ¢.16 Navrh strojnych zariadeni projektu

[3.1.17 Priloha €.17 Platobny mechanizmus a finanéné vyrovnanie po 10 roku prevadzky
[3.1.18 Priloha &.18 Pozadovanég poistenie

13.1.19 Priloha ¢.19 Doklady o zabezpeceni investi¢nych vydavkov koncesionara
13.1.20 Priloha ¢.20 Podmienky spétného odovzdania

[3.1.21 Priloha ¢.21 Stavenisko

13.1.22 Priloha ¢.22 Spravy a zaznamy

13.1.23 Priloha ¢.23 Existujuica dokumentacia

13.1.24 Priloha ¢.24 Nezavisly dozor

13.1.25 Priloha ¢.25 Tendrova dokumentacia

13.1.26 Priloha ¢.26 Definicie

£ [ |
V Krésne nad Kysucou dnia. . 1%.03.2012 V Krasne nad Kysucou dna. 28 .09.J012
Verejny obstaravatel’. Koncesionar:

Vodarenské zdruzenie Strednych Kysiic HANT Stredné Kysuce s.r.o.

ANT Stredné Kysuce s.r.0.
M.R.Stefanika 176/34
017 01 PovaZské Bystrica

ICO: 46 773 991

Ing Jozef Grapa, Ing. Miroslav Pavelka

predseda konatel’ spolo¢nosti
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