ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl‘a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni na
stavbu:

Clanok 1
Zmluvné strany
1. Objednavatel:

Obchodné meno: KRASBYT, s.r.0.

Sidlo: Struhy ¢. 83, 023 02 Krasno had Kysucou
Zasttpeny: Petrom Sulganom riaditelom spoloénosti
iICo: 36779806

DIC: 2022380602

IC DPH: SK2022380602

Bankové spojenie: VUB banka, a.s., pobocka Cadca

Cislo Gdtu: SK16 0200 0000 0023 0611 9951

Cislo telefonu: 041/4385 212

Cislo faxu/mail: krasbyt@gmail.com

(d'alej len ,objednavatel’®)

2. Zhotovitel”

Obchodné meno:
KOBAS, s.r.0.

Sidlo: Hviezdosjavova 2077,
022 01 Cadca

Zastipeny: Tomas Kondek
Opravneny rokovat:
Vo veciach zmiuvnych:

Tomas Kondek

léq: 36391409
DIC: 2020135315

Bankové spojenie:
Slovenska sporitelna, a.s
Cislo uétu:

310 9215 93/0900

Gislo telefénu;
0905983 311

Cislo faxu/mail:
tomaskondekst@gmail.com
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Clanok 2
Vychodiskové podklady a audaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

2.

Sitazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponik, zverejnenii vo vestniku
verejného obstaravania ¢. 92/2017 dna 10.5.2017 pod znackou 6650-WYP.

Sudastou sttaznych podkladov je aj projektova dokumentacia v digitalnej forme, podla ktorej sa
budu stavebné prace vykonavat.

Ponuka zhotovitel'a zo dita 5.6.2017 .

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavézuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na stavbe
JFutbalové ihrisko s umelou hracou plochou - spodna stavba a odvodnenie“ vrozsahu podla
élanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 2 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlaj$ich a dodatoénych éinnosti tak, aby predmet diela
bol pine funkény abol vsilade s prislushymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel' vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vsetky potrebné vedlajsie pomocné
a dodatoéné éinnosti, ktoré nie s sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tplni vecnti
a odbornu realizaciu zmluvnych prac a vykenov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluiby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade,
ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmiuvy v krajinach uvedenych v predchadzajticej
vete neposkytuju, resp. nevyrabaji, alebo ich z inych objektivnych priéin nemozno s tychto krajin
ziskat, moze si zhotovitel' nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré maji povod v inej tretej krajine.
Tiuto skutoénost je viak zhotovitel' objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi
predlozenymi v originali aaj ich Gradnym preloienim do slovenského jazyka. Objednavatel
pozaduje preukazat pévod materialov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel' je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek
vykazu vymer) alebo pozadovat akikolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vyliéenie
niektorych poloZiek vykazu vymer) priamo stvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo poZadovat objednanie inych stvisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel moze objednavat tieto prace u tretieho
subjektu.

Zabezpedéenie kolaudadného konania k predmetu zakazky a pripadnych zmien stavby pred
dokonéenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v stlade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumeju vetky zmeny, ktoré si potrebné pre to, aby boli splnené vsetky
poZiadavky.

Clanok 4
Lehota a miesto pinenia

Zhotovitel sa zavézuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny vélanku 3 tejto zmiuvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:
zacatie: diiom prevzatia staveniska
ukonéenie: do 20 pracovnych dni.

Miesto plnenia je: Krasno nad Kysucou ~ KN 6780/2, oktr. Cadca.
Objednavatel’ vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parcelam v zmysle
platnej legislativy (staveb. zakona).
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Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvna lehota dokonéenia prac je neprekrocditelna s vynimkou odseku 6 tohto élanku.
Zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankeii zo
strany objednavatela, ak déjde kzdrianiu v désledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatela.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani, alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty.

Ak dojde k zdrZaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa
odvolava.

Objednavatel ukonéené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnuti cenu.

Za dokonéené dielo sa povaiuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu
a po odstraneni véetkych zavad.

Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uiZivania pred dohodnutou lehotou, méie
objednavatel toto dielo prevziat aj v skor$ej pontknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy v rozsahu uvedenom v élanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o0 cenach v zneni neskorsich
predpisov avyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov (d'alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného
obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je doloZena komplethym rozpoétom nakladov
zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Spbsob vytvorenia ceny je v stilade s § 2 Zakona o cenach zaloZzeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 1.95.404,88 EUR
slovom:
DPH: 39.080,98 EUR
slovom:
Cena celkom s DPH: 234.485,86 EUR
Slovom:

Cena plati pri dodriani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objednavatelom a sti v nej zohladnené véetky podmienky objednavatela
uvedené v stutainych podkladoch pre verejna siitaZ podia élanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR plathych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavéazky, (vratane zavézkov tykajlcich
sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluZieb...), naleZitosti a veci
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

Vcene za zhotovenie diela sti obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo moZe byt v lehote podla élanku 4 zmenend iba v pripade pripadnych dopliujacich
prac pozadovanych objednavatel'om.

Zhotovitel' nema narok na lpravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v stilade s projektovou dokumentaciou a poziadavkami
objednavatela.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budt uskutoénovat bezhotovostne.




2. Zhotovitel' si uplatiiuje narok na dhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktirami -
(d'alej len faktirou), ktora bude obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu v silade s § 71
zakona NR SR €. 222/2004 Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

¢) é&islo zmluvy

d) éislo faktdry

e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia faktury

g) defi odoslania a splatnosti fakttry

h) oznagenie finanéného dstavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit (musi byt v silade s touto
zmluvou)

1) oznaéenie diela

j) sdpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok 1 x mesaéne podpisanych stavebnym dozorom
objednavatela

k) podkladom pre fakturaciu je bezprozporovy stipis vykonanych sluZieb, prac a dodavok

1) vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi fakturovani sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peéiatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) Faktira - musi zarovefi obsahovat nasledovné Gdaje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS kéd:,
certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.

3. Fakturacia sa bude vykonavat na konci kaidého mesiaca po poloZkach v zmysle oceneného
polozkovitého rozpoc¢tu predloZeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost, spravnhost a tplnost adajov uvedenych v nim vypracovanom
slpise vykonavanych prac.

4. Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v troch
rovnopisoch - originaloch vratane potvrdeného stpisu prac a dodavok. Faktira musi mat vsetky
nalezitosti, musi byt zostavena prehl'adne a musi byt v nej dodrzané poradie polozZiek v stlade
s ocenenym popisom prac a dodavok predloZenych v ponuke.

5. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat nalefitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota za¢ne
plynit diiom doruéenia opravenej fakttry objednavatel'ovi.

6. Lehota splatnosti faktiry je 14 dni odo diia doruéenia faktury objednavatelovi. Za den dorucenia
sa povazuje den, v ktory je doru¢ena faktira prevzata objednavatelom osobne

7. Za vykonané sluZby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vyluéhe pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.

Za den Ghrady sa povaZuje defi odpisania prisiusnej sumy z (iétu objednavatela v prospech tétu
zhotovitel'a.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uspesny uchadzaé¢ ku dnau podpisu tejto Zmluvy zabezpeci, a pri
podpise Zmluvy po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovi bankovi zaruku
pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne avéas
a Objednavatel'ovi voéi nemu vznikne pohladavka (dalej len ,vykonova bankova zaruka“) v sume
1.0.000 EUR. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajlicou na izemi SR alebo
zahrani¢nou bankou, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti
Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akiikol'vek sumu aZ do vysky 10.000
EUR z celkovej sumy Diela stym, Ze obsahom Ziadosti bude blizsie specifikované porusenie
povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmiuvy, v obdobi medzi hadobudnutim Géinnosti Zmluvy a podpisom
protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni véetkych oznamenych vad a nedorobkov.

9. Objednavatel’ je opravneny pouzit vykonovi bankovi zaruku
alebo jej cast v pripade, ak Zhotovitel' porusi niektori svoju povinnost uhradit penaziné zavazky
vratane zmluvnych pokit a nahrad skod vyplyvajicich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej
bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny
doplnit vykonovu bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 10.000 EUR z celkovej sumy diela, a to
najneskor do 14 dni od doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na jej doplnenie.
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Clanok 7
Preddavky na predmet zmiuvy

Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej trovni
a musia vyhovovat § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni heskorsich predpisov. Materialy a vyrobky
uréené k vykonaniu diela musia byt véeobecne dobrej kvality, vopred odstihlasené objednavatelom
a musia spifiat poziadavky § 43 f zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona &.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. K dodanym materialom a
vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie
na vykonavanie predmetnych technoldgii a pod., najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich
odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel' (stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému
denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie
prac, véeobecne zauZivané pracovhé a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a
technologickych vyrobkov na sposob ich pouiitia, tykajlcich sa predmetu plinenia.

Wrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez
akychkol'vek prav tretich osdb.

Zhotovitel' bude udrZiavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu pinenia
v nélezitom stave a zabezpedi koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom pinenia na vlastnid zodpovednost, na svoje
naklady, respektujic pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a $pecifikacie.

Zhotovitel' zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stilade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu pinenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnaZenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajt ods. 1 tohto élanku, musi zhotovitel' na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znada zhotovitel bez naroku
finanénej dhrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a
os0b, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju v mieste plhenia. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii ha stavenisku u stavbyvedtceho.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na Gcely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvysené riziko mozZnosti vzniku poZiaru,
najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spractvania kovov, pri ktorych sa pouZiva
zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupha automatizacie a na miestach
s mozZnostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podlahovych a stresnych krytin
obkladov stien a stropov pomocou ohia, elektrotepelnych spotrebic¢ov a zariadeni alebo horlavych
lepidiel a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebic¢ov a zariadeni, nevyhnutna
manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykonavania inych ¢innosti so zvy§enym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, ktoré modiu byt v zmysle
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢.
121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskor$ich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so
zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, éi uz pri demontaZi alebo montazi, je povinny
minimalne 5 dni pred ich zac¢atim informovat stavebny dozor a zabezpedit véetky llohy ochrany
pred poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia
a dlohy je zhotovitel povinny pinit.

Priloha €. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodéavatelov odstihlasenych objednavatefom pre
hlavné prace, sluzby a hmotné dodavky. Zhotovitel méze navrhniit dodatok k tymto zoznamom
alebo vyskrtnutie z tychto zoznamov, zhotovitel' predklada tieto Upravy pisomne objednavatelovi
k odstihlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sii tymto dotknuté. Kazda takato tprava ma byt
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odovzdana vcas tak, aby nezdrZovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudti
ucinné bez predchadzajliceho pisomného odstihlasenia objednavatela.

V pripade navrhu na zmenu subdodavatela v nadvéznosti na bod 11 tejto zmluvy si objednavatel
vyhradzuje pravo odmietnut takyto navrh zhotovitel'a. V pripade novonavrhnutého subdodavatela je
objednavatel opravneny takiito zmenu odmietnut v pripade, ak podla jeho zhodnotenia nema
navrhovana osoba dostato¢né schopnosti a sklisenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je
mu znamy pripad, Ze tato osoba nesplnila riadne svoje zavézky, pripadne jej finanéna a technicka
pozicia spolahlivo negarantuje plhenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy. Odmietnutie znamena
napr. aj nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.

Odstihlasenie subdodavatelov objednavatelom ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela
zavazkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajlicich zo zmluvy.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe é. 1 zmluvy a/alebo subdodavatela, prostrednictvom ktorych
preukazoval zhotovitel' splhenie podmienok Gcasti vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého
bola uzavreta tato zmluva, musia pred zaéatim poskytovania prislusného plnenia zobrat na seba vo
vztahu k objednavatelovi zavdzok, Ze odstrania vady nimi v stvislosti s dielom poskytnutého
plnenia aj na priamu vyzvu objednavatela a bez naroku na akukolvek odplatu alebo nahradu od
objednavatela, ato vpripade, ak zhotovitel' riadne avcas neuspokoji naroky objednavatela
z prisluénej vady diela; tento zavdzok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec
podmienok uplatnitelnosti prav z vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatefom
a zhotovitelom, ani obmedzeny na é&as kratsi, ako je trvanie zodpovedajlicej povinnosti
(zodpovednosti) zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabezpeci objednavatelovi prislusny
platny zavézok subdodavatela, pricom objednévatel sa zavdzuje poskytnit zhotovitelovi
nevyhnutni stéinnost. Bez splnenia povinnosti podlfa tohto bodu nie je moZné zacat
s poskytovanim prisluéného pinenia.

Subdodavatel musi poéas celej doby poskytovania plnenia spifat podmienky § 26 ods. 1 zakona
¢.25/2006 Z. z.

Zmenit subdodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel splnenie podmienok
Ucasti vo verejnhom obstaravani, mozZe zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavatel prestal
spinat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. alebo nhie je schopny poskytnit
plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemoznovala
riadne avéasné vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto plnenie poskytniit odmieta.
Zhotovitel' je povinny preukazat splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla prvej vety
tohto bodu.

Objednavatel méze kedykolvek pozZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornt spdsobilost alebo je
hedbanlivy v riadhom plneni svojich zmluvnhych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp.
jeho stavebny dozor médie upozornit zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho
subdodavatel'a a poskytnit mu primeranti lehotu na zabezpecéenie napravy. Ak v stanovenej lehote
neddjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuZit pravo podla prvej vety tohto odseku.
Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatelom.
Odvolanim subdodavatela nebudii zmenené terminy dokoncenia diela, ani zmluvna cena. Vsetky
naklady spojené so zabezpec¢enim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

Objednéavatel je opravneny jednostranne rozhodniit o zniZeni rozsahu diela a odobrat zhotovitel'ovi
¢asti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a zhotovitel je povinny toto
rozhodnutie respektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podfa rozhodnutia
objednavatela. Ak vzhladom ha zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny pri zniZeni
rozsahu diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odstlihlasenia stavebného dozoru.
Véetky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené stihlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odstihlaseni objednavatelom
moze zmeny zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela
odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a
poZiadaviek v stitaznych podkladoch, nebudti uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac,
ktoré budi v dalSom pracovhom postupe zakryté, alebo sa stanl nepristupnymi. Vyzva musi byt
doruéena objednavatelovi pisomne, nhajmenej 3 dni vopred. Vyzva sa modZe uskutocnit zapisom
v stavebnom denniku, pokial' taky zapis zastupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym
terminom preverenia. .

V pripade, Ze sa zastupca objedndvatela po riadnej vyzve ha preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial' také odkrytie pozaduje. Ak sa
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pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.
Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom
zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit
opatrenia ha odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.
Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak,
aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu zakazky.
Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii,
najma:
vSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, hajma stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a k nemu prislugné vykonavacie prepisy, Vyhlasku é. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuji podrobnosti o véeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie.
Vietky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom
pre normalizaciu, metrolégiu a skisobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym tstavom
technickej normalizacie Bratislava.
Vsetky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona &.
50/1976 Zb. v zneni dopliujicich predpisov a zakona NR SR ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni dopliiujlicich predpisov.
Vsetky vyrobky a materialy pre stavbu musia byt navrhnuté hospodérne, kvalithe s maximalnou
efektivhostou a minimalnymi narokmi ha tdrzbu a prevadzku pri jej uZivani.
Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.
Vyhlasku Slovenského tradu bezpecnosti prace a Slovenského banského tradu ¢.374/1990 Zb.
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpegd.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach
Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii
Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénosthych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko
Nariadenie viady SR ¢. 392/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

m) Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poZiadavkach pri ruénej manipulacii
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s bremenami
Zakon NR SR é. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov
Zhotovitel' zarucuje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postacujlice k tomu, aby mohol dielo riadne za¢at a dokongit.
Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze bude
mat pre zamestnancov véetky potrebné dradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre
realizaciu diela.
Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podra tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost abezpecnost vSetkych prac astavebnych metéd
pouZivanych na stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel zodpoveda:
za presné vytyéenie diela vo vztahu k pévodnym referenéhym bodom a Urovhiam s ohladom na
vyssie uvedené za spravhost polohy, lirovhi, rozmerov a vytyéenim véetkych ¢asti diela
za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomdécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyéeniu a kontrolnych merani
periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presni polohu
véetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby
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v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v urovni, rozmeroch alebo
vytyceni akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamzite opravi.
Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci za vsetky osoby na stavenisku, bude
udrZiavat stavenisko a dielo (pokial' nie je dokonéené a odovzdané do uzZivania objednavatelovi)
v haleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpeci, aby vsetky
osoby na stavenisku boli riadne intruované a plnili véetky pokyny tykajlice sa bezpecnosti prace
podla platného prava
zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zaéatia do upIného dokonéenia za majetkovi a poZiarnu
ochranu diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok
a zabezpeci na vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpeénostné opatrenia, okrem iného
vystrazné znacenie, do¢asné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
zamedzi pristupu hepovolanych 0séb na stavenisko
vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu $kody nha verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb
nasledkom znecéistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych priéin, vznikajlcich v dosledku jeho
¢innosti
vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajtci
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekroéit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.
Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalsich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a véetky
pouzité zariadenia budi v sulade s prislunymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za
elektrinu, za vodne a sto¢né az do tiplného dokonéenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich
pripojenie.
Zhotovitel' poéas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok
a ¢istotu a bude na svoje naklady a nebezpeéenstvo priebeine odpratavat a odvazat zo staveniska
vetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho cinnostou a bude ho likvidovat a ukladat len na
miestach ktomu uréenych vzmysle zakona NR SR ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
doplnaujticich neskorsich predpisov.
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.
Zhotovitel' hradi véetky naklady a poplatky za doéasné vyuZivanie komunikacii v stvislosti so
stavbou.
Zhotovitel' si zabezpeci na svoje naklady dostatocné dodato¢né plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre tGéely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je
nepostacujtica.
Vsetky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze
na stavenisko povaZujti za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez
stihlasu zastupcu objednavatela neodvezie.
Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravhym predpisom, hlavhe
predpisom o bezpechosti 0 ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:
bude zamestnavat pracovnikov len so zdravothou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti
bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia
zabezpedi si vlastny dozor nad bezpeénostou prace vratane stistavnej kontroly bezpecnosti prace
pri véetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela
upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich
0sob alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov
bude respektovat zakaz fajcenia, zakaz prinasat apouZivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky
v priestoroch objednavatela sa budd jeho zamestnhanci pohybovat v pracovhom odeve viditelne
ozhacenom nazvom firmy
pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnhancov, ktori
budu priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat
preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nestvisia svykonom objednanych prac bez vedomia a sUhlasu
objednavatela.
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Zhotovitel odskodni objednavatela za véetky naroky tretich osob ohl'adne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouZivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim
a za vSetky vzniknuté $kody, naklady, poplatky avydaje vzniknuté ztychto ddvodov alebo v
stvislosti s nimi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretu poistnii zmluvu zodpovednosti za skodu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, ¢i vzmysle bodu
¢. 38 a) majli pracovnici zhotovitela pozadovant odbornti spdsobilost (vyuény list, certifikat),

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:
Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat p. Miroslav
Sumsky.
Zhotovitel poveruje vykonom ¢innosti stavbyvedtceho p. Karol Balaz s evidenénym ¢islom 00217
10. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu p. Peter Polacek.
Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaji podia dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych
pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného
dennika.
Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo
funkcii vedticeho, ltvaru investicii a prevadzky a stavebny dozor ktory spoloéne podpisu.
Stavebny dozor ma pristup na vsetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo skladuju.
Na vyziadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality,
atesty a iné podklady slvisiace s predmetom plnenia.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.
Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena
bezpecnost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, alebo hrozia iné
vaine hospodarske skody.
Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitel'a.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady

o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
vsilade so zakonom ¢. 90/1998 o stavebnych vyrobkoch Z. z. vzneni neskorsich predpisov
a s nimi slvisiacimi véeobecne zavaznymi pravhymi predpismi, z ktorych budi zrejmé technické

parametre a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatel’a:
a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouZit. PouZiji sa len materialy, vyrobky

a povrchy schvalené zastupcom objednavatela

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vsetky dodavané materialy

a zariadenia

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych sktiskach
d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov

ado ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri
odovzdani a prevzati predmetu diela.

e) vypracovanie ,Planu ochrany pred poZiarmi“ (zriadenie protipoZiarnych asistenénych hliadok

a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpedit zhotovitel
vzmysle § 6 ods. 2 zakona ¢. 314/2001. Z. z. o ochrane pred poziarmi

f) vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV)
g) vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na

vykonavanie prac na stavenisku.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi STN,

Specifikaciami alebo skusobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko




b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespinali podmienky tejto zmluvy pri

c)

2.

(%)

kontrole podl'a pism. a) v tomto bode
odovzda pocas realizacie diela objednavatel'ovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych
kontrolach, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutocnenia.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o
pracach a éinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu
plnenia vratane odstranenia kolaudacnych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju véetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:
- datum, pracovna doba, pocasie
- podet zamestnancov na stavbe, ich pracovné hasadenie na jednotlivé prace
- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality
- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najmé osvedceni a certifikatov o
materialoch a vyrobkoch, mnoistvo, skutoénu kvalitu
- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej poloZzky v rozpocte alebo
projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujlice vykonanie prac, najmé u prac, ktoré
budu dalsim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preru$enie alebo zastavenie prac ha stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujlce okolnosti vplyvajlice na kvalitu diela
- zéznamy o kontrole Ie$eni, vytahov...atd", ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zévainé udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zAznamy o vsetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentéaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal ha ne sthlas
- zaznamy o vy$kovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch
merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy st &islované
zhodne s pevnymi listami.
Vdenniku sa vyznacdia doklady, ktoré sa vjednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku.
Jedna sa najmé o vykresy dokumentujtice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skiisok
kazdého druhu, atd.
Denné zaznamy déitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici, pripadne jeho zastupca vten den,
ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmu vynechavat vol'né miesta.
Okrem stavbyvediiceho mdZe robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy s$tatneho stavebného
dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocheni zastupcovia zhotovitela
a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedici nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
sthlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvedtici povinny predloZit mu denny zaznam
hajneskér v nasledujlci pracovny defl a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe
obéasny stavebny dozor objednévatela je zhotovitel povinhy najmenej raz do tyzdna zaslat
objednavatelovi doporuéene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme
osobne na stavbe.
Ké6piu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.
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Objednavate! prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zaznamom v ilom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi do
3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poZiadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani ziicastnenych na realizacii stavby
- pozZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov statnej spravy a $tatneho stavebného dohladu, ktoré
boli objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- stihlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuici kladny suhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budi vdalsom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného éasu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvedtceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od nadobudnutia tcinnosti zmluvy o
dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane
hranic vonkaj$ich pléch.

Zhotovitel' zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouzit na pripravu a vykonanie prac.

0 vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmiuvy

Zhotovitel' spIni zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia

zmluvy objednavatelovi nasledovne:
Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dokonéené dielo schopné samostatného uzivania
podla zmiuvy na samostatnom odovzdani a prevzati.
Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa méa vypisat preberacie konanie. Objednavatel
vypise preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.
Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych
skusok, musi oznamit deft ich zacatia. Ku diu odovzdania zhotovitel pripravi vsetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu,
zaruéné listy atd. a 2x kompletni sadu projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia
stavby.
0 odovzdani a prevzati predmetu plnenia spi$e objednavatel spoloéne so zhotovitelom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac.
Ak objednavatel odmiethe predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu,
v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit stavenisko do pévodného stavu (terénne
tpravy).
Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto élanku moéZe zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel
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stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dihéi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a
material musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel  povinny zaplatit
objednavatelovi penale vo vy$ke 100 eur za kazdy denn omeskania aZz do dina skutoéného
vypratania staveniska. Ttito éiastku moze objednavatel odpoéitat z faktury zhotovitel'a.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku driu zmluvného dokoncéenia vntitornych prac boli vnitorné
priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokonéené dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu
a po odstraneni véetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je Gc¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstlipeni zmluvnej strane.
Objednavatel méze aZ do dokonéenia prac bezodkladne odstipit od zmluvy v niZSie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmluva
Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie
Ak zhotovitel' meska s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukonéenim
prac podra zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objednavatelom dielo nedokongi.
Za meskanie sa nepovaiuje predienie doby vystavby z dévodov uvedenych v &. 4, bod 6.
Ak zhotovitel v stivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takii dohodu, ktora predstavuje
porusenie podmienok zmiuvy.
Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitel'a dodrZané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.
AK nie si po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v stilade
s poZiadavkou na kvalitu realizacie diela(vid' zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy
)
k v priebehu vykonavania diela bol $tatutarny organ, alebo élen tatutarneho organu zhotovitel'a
pravoplatne odstdeny za trestny ¢in, ktorého podstata stivisi s podnikanim.
Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavézky takym spésobom, ktory neumoziiuje vecnii a ¢asovl
realizaciu diela.
Zhotovitel' mdZe odstlipit od zmiuvy ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajlice a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku diu odstupenia od
zmiuvy podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vytctuje sa podia zmluvnych cien
v rozsahu ukoncéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' protokolarne odovzdd a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela v silade s ods. 4, najneskor do 30 dni po odstipeni od zmluvy.
Zhotovitel je povinny predloZit overitelné vytiétovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane
dokladov (atesty, certifikaty, skasky, atd’.)

V pripade odstlipenia od zmluvy sa ha uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych
materidlov pouZijii primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné
naroky zvad diela, nezaplatené sankcie ainé pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde
Kk odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo realizuje.
V zaujme zabezpeéenia pokradovania prac na predmete zmiluvy je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k vybudovanym zariadeniam, le$eniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku,
ako ik dodanym hmotam a stavebnym dielcom, ato za obvyklli cenu primerant opotrebeniu
a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zaruéna lehota, zodpovednost za vady a skody
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy
a Ze v lehote prevzatia a pocas zaruénej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujticim sa na predmet plnenia
a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoistvo a vykonané prace sa zhoduju s tdajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za $kody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouZijii na splnenie svojich zavazkov.

Zaruéna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zaéina plynit diiom protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom, t. j. diiom ukoncenia preberacieho konania pokial je stavba
prevzata bez zavad, alebo dilom vydania potvrdenia o odstraneni vsetkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 12, ods. 1, pism. d) tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vsetky stroje, zariadenia, technologie a stavebné prace.
Zarucéna doba 60 mesiacov sa hevztahuje na stroje, technolégie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom
preukazatelne dana ina ( kratsia )zarucna doba /minimalne dva roky/

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo §kody ha majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb,
ktoré moziu nastat poc¢as vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zaruénej lehoty ma
objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi nha vlastné naklady odstranit véetky $kody na vykonanych pracach alebo ich
¢astiach, ktoré vznikni pocéas obdobia od zadatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vsetky zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody na predmete pinenia sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho poddodavatefom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ticelom
plnenia zavazkov pri odstrafovani vad a opravach poéas zarucénej lehoty a vzniknuté skody na
vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.

Zhotovitel' zaruéuje, Ze pouZité materidly st nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatela a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatnovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zaruénej lehote a ktoré
véas reklamuje.

Poéas zaruénej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich odstranenie a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaruénej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do riik zodpovedného zastupcu zhotovitel'a. Reklamované vady opise, pripadne
uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 3 objednavatelom v zarucnej lehote sa zhotovitel
zavazuje bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od ozndamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 2 pracovnych dni odo
dia dorucenia reklamacie objednavatela ich zacat odstrafiovat avco najkratsom technicky
mozZnom ¢ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.




V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou
a naklady nha opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitel'a podla ¢lanku
14 tym nie je dotknuta. Zhotovitel' je povinny fakturovanu éiastku v plnej vy$ke uhradit do 14 dni
od jej dorucenia.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované
vady odstranit, aj ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad aZ do rozhodnutia stdu o reklamacii zhotovitel.

Ak poéas kolaudaéného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla
¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel ich okamiZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba sa prediZuje o dobu zadéati dfiom oznamenia vad a konciacu driom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi zmiuvni pokutu vo vyske 1.500,- EUR z ceny
predmetu zmluvy vratane DPH za kazdy kalendarny defi omeskania so zhotovenim diela oproti
terminu uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vyaétované majetkové sankcie odratat z faktury.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac v lehote urdenej na ich odstranenie alebo pocas zaruénej lehoty v ¢ase
podla élanku 14 ods. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.500,- EUR
za kazdy den omeskania a za kaZdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednavatel' neuhradi faktiru za predmet plhenia vtermine podia élanku 6 ods. 6 tejto
zmluvy, je povinny uhradit zhotovitel'ovi Grok z omesékania vo vyske 0,05 % z éiastky neuhradenej
faktury za kaZdy kalendarny den omeskania po lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze uhradi objednavatelovi vplnej vyske S$kodu, ktord vznikne
objednavatelovi v ddsledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrZanim terminu
ukondenia stavby zo strany zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti.

Uhrada alebo zapoéet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokongéit ani
jeho dalsich povinnosti podl'a zmiuvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoditavajli na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankeii je do 30 dni odo dia doruéenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavézuja, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZiju na iné licely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajticich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach(kontrolnych dnoch)ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi
Ucastnikmi budt povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrziavat véeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
§tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky spory vyplyvajlice ztejto zmluvy budud riesené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhéd cestou prislusného stidu.

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo

b) sttazné podklady objednavatela k predmetnej zakazke zo dia april 2017
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¢) Vykresova dokumentacia

d) Vykaz vymer.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skisobné postupy, méZe kazda strana po predchadzajiicom upozorneni druhej strany dat vykonat
materialovo-technické preskiimanie §tatnym, alebo §tatom uznanym miestom pre skusky
materialu. Vysledky tychto sku$ok s zavazné. Naklady na skisky zna$a strana, ktord nebude
v tomto Uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit prace.

Ak dbjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov ha strane zhotovitela v zmysle &lanku 8 ods. 12,
nema tento narok na zmenu zmluvy - prediZenie lehoty dokonéenia a thrad zvysenych nakladov.
Zhotovitel mo6ze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal,
ktory ma poZadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podia zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatoénhe vybaveny vhodnymi pracovnymi
poméckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie
je dostatocne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrZiava
platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia,
a prikazat zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento
pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma objednavatel pravo postupovat podla &l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoétov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez siihlasu objednavatela zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté ti¢ely t.j. na vykonanie prac.

Vpripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s plathym pravnym poriadkom, nespésobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavazuji vzajomny rokovanim hahradit heplatné, alebo netiéinné zmluvné
ustanovenie novym plathym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer a UGgel
sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmliuvy odo diia doruéenia podpisaného textu objednavatelovi.

Zmluva nadoblida platnost diiom podpisu §tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucéinnost nadobtda diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, oéislovanych dodatkov,
ktoré budu platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budd
neoddelitel'nou sticastou tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy prechadzajii na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v plathom zheni ku diiu uzavretia tejto
zmluvy a dal$imi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nou sticastou tejto zmluvy st prilohy:

C. 1 Zoznam subdodavatel'ov

C. 2 Oceneny vykaz vymer predmetu zékazky

€. 3 Harmonogram uskutoéhenia stavebnych prac (predlozi iba tispesny uchadzac)

Sucastou zmluvy je elektronickd verzia podrobného rozpodtu (vo formate MS Excel). Zhotovitel
zaroven akceptuje zavézok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazd(i zmenu
tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej déjde poéas realizacie predmetu zmluvy.
Zmluva je vyhotovena v 3-och rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane objednavatel a 1 rovnopis
zhotovitel'.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze sihlasia s jej obsahom, jej
obsahu apravnym téinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena
slobodne a vaine na zaklade pravdivych ldajov a nebola dohodnuta vtieshi ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sihlasu s jej zhenim vlastnoruéne
podpisujd.




Priloha Zmluvy o dielo €. 1 - Zoznam subdodéavatelov

Priloha Zmluvy o dielo €. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky

Priloha Zmluvy o dielo €. 3 - Harmonogram uskuto€nenia stavebnych prac (predlozi iba Uspesny
uchadzac)

Priloha €. 1 zmluvy o dielo

Z0Znam subdodavatelov

Pol. Nazov firmy a sidlo Predmet dodavok, prac alebo sluzieb Podiel na
subdodavaterla, ICO celkovom
objeme dieta (%)



V pripade potreby je mozné doplnit strany tejto prilohy.




